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La construcción es muy importante para la economía del país y se puede ver 
reflejada en el gran número de proyectos que hay actualmente. Un mal control 
de los proyectos en calidad y gestión aumenta el presupuesto y retrasa el 
trabajo general. 
En la construcción de edificios mixtos, siempre hay inconvenientes. Falta de 
gestión, comunicación entre áreas (estructuras-arquitectura-servicios). El 
resultado global es las grandes pérdidas de dinero y tiempo, debido al trabajo 
rehecho. 
La filosofía Lean Construction y la gestión de calidad reducen las posibles 
demoras y mejoran la gestión general. Es por ello que, el objetivo principal de 
esta tesis es la implementación de éstos, con el fin de  para mejorar la 
productividad, reducir los tiempos muertos, ajustar los costos y mantener los 
estándares de calidad que satisfaga al cliente. 
 




Construction is very important for the economy of a Country, it can be seen for 
the number of projects in it. A bad control of projects in quality and 
management increase the budget and delays the overall work.  
In the construction of mix buildings, there are always drawbacks. Lack of 
management, communication between areas (structures-architecture-
services). These drawbacks are shown in the poor quality of the outcomes. 
The overall result is big losses in money and time due to work that has been 
done it many times.   
 
Lean construction and quality management reduce possible delays and 
improve the overall management. The purpose of this Project is to work with 
lean construction and quality management of concrete to improve productivity, 
reducing death time, saving money. The quality management ensures the 
quality of the Project and satisfies the client. 
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En la actualidad el proceso de globalización de la economía hace que la 
competencia entre países y empresas sea más elevada, por lo tanto, es 
necesario que para entrar en este proceso de globalización se incluyan los 
nuevos sistemas de construcción, siendo uno de ellos la filosofía Lean 
construction que con el apoyo de la Gestión de Calidad, se podrá ofrecer un 
producto o servicio con altos estándares y así se logre obtener la valiosa 
satisfacción de los clientes. 
 
El rubro de la construcción viene creciendo significativamente en el Perú, sin 
embargo, la mayoría de empresas se siguen rigiendo con un sistema de 
construcción de proyectos que no tienen una metodología acorde a las últimas 
tendencias del mundo globalizado y que, normalmente, son basados en el 
sistema tradicional o en la experiencia, tratando de manejar un proyecto con 
los conceptos tradicionales de Administración que nos limita como país a 
crecer con mayor velocidad. 
 
1.2. Descripción del problema 
 
La construcción es una de las actividades más importante en la economía del 
país, la cual está gozando de un gran crecimiento y se puede ver reflejado por 
el gran número de proyectos que hay actualmente. Este número incontrolado 
de proyectos tienen problemas tales como, una mala gestión en la 
construcción y calidad, un mal manejo en la productividad, provocando 
elevados costos y tiempos no cumplidos. 
 
Durante  la construcción de Edificios de uso mixto,  se tienen un principal 
“defecto” que salta a la luz y es la falta de planificación, incompatibilidad en 
los planos (Estructurales – Arquitectónicos- Sanitarios y Eléctricos), 
deficiencia en el Control de Calidad del concreto,   produciendo los trabajos 
no productivos, desperdicios de tiempo, pérdidas económicas por reprocesos 
o trabajos rehechos que se generan en la etapa de construcción de dichos 
Página | 2  
 
proyectos, todos estos atrasos son un riesgo en el cumplimiento  del plazo del 
proyecto, es por ello que  se realizara la  implementación de la filosofía de 
Lean Construction y de una Gestión de Calidad del concreto. 
 
1.3. Objetivo de la tesis 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
El objetivo principal de la elaboración de esta tesis es el desarrollar una 
implementación y aplicación de la filosofía de Lean Construction y de un 
sistema de Gestión de Calidad del concreto armado; con el fin de mejorar la 
productividad, reduciendo los tiempos muertos, ajustando los costos y 
mantener sus estándares de calidad para satisfacer requerimientos del cliente 
en el proyecto “Edificio de uso mixto”. 
 
1.3.2 Objetivo específicos 
 
 Determinar en qué medida influye en el costo de ejecución de las 
partidas, la aplicación de la filosofía Lean Construction en la etapa de 
construcción del proyecto.  
 Determinar en qué medida influye en el costo la implementación de un 
sistema de gestión de calidad del concreto armado.  
 Desarrollar un Plan de Gestión de Calidad de concreto armado para la 
construcción del Proyecto “Edificio de Uso Mixto”. 
 Analizar la causa raíz de cada hallazgo dentro de los plazos 
establecidos durante la construcción.  
 Recopilar y definir estándares de Calidad de concreto armado y 
asegurar su correcta aplicación. 
 Acondicionar formatos y plantillas para un régimen de control de 
procesos y de aseguramiento de calidad. 
 Determinar, evaluar y corregir problemas durante el proceso 
constructivo que afecten la calidad de concreto armado del proyecto. 
 Brindar una Guía de Aplicación, que contenga los puntos mencionados 
anteriormente, para prevenir posibles errores en proyectos futuros. 
 
 





 Llevaremos el diplomado de Lean Construction. 
 Se analizaran y describirán las herramientas aplicadas en el 
planeamiento, control y ejecución del proyecto. 
 Se analizara una partida en especial, aplicando las herramientas que 
el Lean Construction. 
 Se realizaran mediciones acerca del cumplimiento de las 
programaciones semanales y se analizaran las causas de 
incumplimiento para generar una lista de lecciones aprendidas que 
ayuden a mejorar continuamente. 
 Recolectar Información y definir el Plan de Calidad del Proyecto. 
 Acondicionar formatos y estandarizarlos a lo largo de la ejecución del 
Proyecto, para controlar la Calidad del concreto armado, evaluar los 
procesos y documentar los resultados. 
 A lo largo del proceso de planificación y construcción se recopilara 
información sobre errores o aciertos realizados en la obra los cuales 
denominaremos “lecciones aprendidas” estos se documentaran como 
anexos, servirán como una base histórica del proyecto para tenerlo en 
cuenta en proyectos o experiencias similares. 
 Analizar el desarrollo y performance del proyecto para poder sacar 
conclusiones y propuestas de mejora que puedan ser aplicadas en la 
ejecución de próximos proyectos aplicando la metodología de mejora 
continua. 
 Se analizaran los resultados obtenidos en general y como repercuten 
en lo económico en el proyecto  
 Finalmente se concluirá sobre los resultados obtenidos y los beneficios 
que brinda la aplicación de esta filosofía Lean Construction y de la 
implementación de un sistema de gestión de calidad en concreto 
armado, con el fin de incentivar su aplicación para una mejora de todo 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 
 
2. MARCO TEORICO 
 
2.1  Introducción 
 
En la actualidad, la industria de la construcción es un sector de gran actividad 
e importancia dentro del desarrollo económico de un país. 
 
A través de la construcción: 
 
 
                                      Ilustración 1 : Importancia de la industria de la construcción  
  
Pero es muy notable que, en muchas obras de construcción civil, se producen 
deficiencias variadas y falta de efectividad, lo cual se traduce en gasto 
excesivo de recursos, pérdidas económicas, entre otros. 
 
La Filosofía Lean Construction permite hacer frente a estas nuevas exigencias 
del mercado y teniendo como objetivo la mejora continua, minimizar las 




Se satisface necesidades de
infraestructura y vivienda.
Es una fuente importante de trabajo, ya
que usa mano de obra en forma
intensiva.
Genera una importante actividad
indirecta en muchas áreas de la
economía de un país.
Fuente: Propia 
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2.2 Filosofía lean construction aplicada en obras civiles 
 
2.2.1 Filosofía lean construction  
 
2.2.1.1 Antecedentes históricos  
 
Lean tuvo sus inicios en la industria automotriz, específicamente en el sistema 
de producción de Toyota (TPS - Toyota Production System), cuando a finales 
de la segunda guerra mundial Japón quedo destruido y por lo tanto la industria 
manufacturera se vio afectada. Toyota quedo sin muchos recursos para 
competir con las empresas de automóviles de Estados Unidos que en ese 
momento eran los líderes. Toyota, en cabeza de sus ingenieros Shigeo 
Shingo y Taiichi Ohno, comenzó a desarrollar herramientas de manufactura y 
gestión que formarían la base para que Toyota gradualmente se convirtiera 
en uno de los fabricantes de automóviles más importante y eventualmente, 
como sucedió en el año 2007, el productor número uno a nivel mundial 
teniendo los mejores estándares de calidad y la más alta productividad y 
rentabilidad de la industria.1 
 
2.2.1.2 Objetivo de lean construction 
 
Según el Instituto de Lean Construction (ILC), Lean Construction es una 
filosofía orientada hacia la administración de la producción en construcción, 
cuyo objetivo fundamental es la eliminación de las actividades que no agregan 
valor (pérdidas). Se enfoca en crear un sistema de producción ajustado que 
minimice residuos y herramientas específicas aplicadas al proceso de 
ejecución de proyectos. 2 
 
2.2.2 Concepto y herramientas del filosofía lean construction  
 
2.2.2.1 Productividad  
 
Para poder definir Productividad existen varios conceptos, entre ellos se 
encuentra el de Serpell (1999) quien sostiene que la productividad es “una 
                                                          
1 Rescatado de: http://lean-esp.blogspot.pe/2008/09/qu-es-lean-manufacturing.html 
2 Instituto de Lean Construction (ILC), 2011 
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medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para 
completar un proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con un 
estándar de calidad dado”. 
 
También se podría definir como una relación entre la producción obtenida por 
un sistema de producción y los recursos utilizados para obtenerla. Lo que 
significa que una productividad mayor implica una mayor producción 
utilizando la misma cantidad de recursos. 
 
Según estudios sobre la ocupación del tiempo de los trabajadores en la 
construcción se consideró que los trabajadores pueden realizar tres tipos de 
actividades (Serpell, 2002). 
 
 
                                                                              
                                                                             Ilustración 2: Tipos de actividades de una Carta Balance 
 
 Trabajo Productivo (TP): 
 
Son las actividades que en forma directa aportan a la producción de alguna 
unidad de construcción. Ejemplo, vaciado de concreto, encofrado, asentado 
de unidades de albañilería, etc. 
 
 ·Trabajo Contributorio (TC): 
 
Corresponde a todo trabajo de apoyo y se define como el trabajo que es 
necesario para que se pueda ejecutar el trabajo productivo, pero que no 
aporta de forma directa valor a la unidad de construcción. Es considerado una 
pérdida de segunda categoría y se debe minimizar al máximo posible para 
TRABAJO PRODUCTIVO (TP)
TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)
Fuente: Propia 
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mejorar la productividad. Ejemplo, recibir y dar indicaciones, leer planos, 
transporte de material, etc. 
 
 Trabajo No Contributorio (TNC): 
 
Aquí corresponde a cualquier otra actividad realizada por el trabajador y que 
no se clasifica en las anteriores categorías, por lo tanto se consideran 
pérdidas, ya que son actividades que no son necesarias, tienen un costo y no 
agregan valor por lo que se busca eliminarlas para mejorar el proceso 




La variabilidad, en el caso de los proyectos de construcción, es definida como 
la ocurrencia de eventos distintos a los previstos por efectos internos y 
externos al sistema.  
 
En los proyectos de construcción se presenta y se incrementa con la 
complejidad, velocidad, ubicación y magnitud de los mismos.   
 
Los eventos que se puedan presentar son aleatorios y no se pueden predecir 
ni eliminar en su totalidad, es decir, se puede predecir que ocurrirán 
imprevistos mas no sabemos de qué tipo ni cuando, aun así se deben de 
tomar en cuenta ya que no hacerlo hará que se incrementen 
significativamente y que generen un impacto mayor en el proyecto. 
 
Para el caso específico de los proyectos de construcción, la variabilidad es un 
gran problema debido a la cantidad de actividades que se tiene dentro de todo 
el proceso de ejecución. Es por ello que para cumplir nuestras metas, es 
necesario manejar correctamente la variabilidad, así podemos obtener que 
los desperdicios generados sean menores y que las perdidas bajen 
considerablemente acorde con los lineamientos de la filosofía Lean 
Construction. 
 
Para el cumplimiento de los objetivo indicados por el Lean, como primer paso 
se debe minimizar la variabilidad (retrasos) tanto como se pueda. 
 
Página | 8  
 
2.2.2.3 Porcentaje de plan cumplido (PPC) 
 
El PPC, es un indicador que se programa en la obra y representa la cantidad 
de actividades que cumplieron con todo lo programado en la semana respecto 
del total de actividades programadas en esa semana. 
 
Entre otras palabras, el PPC nos indica hasta que nivel fue exitosa 
planificación, haciendo uso de las herramientas adecuadas, a fin de que los 
trabajos a realizarse en la semana sean completados al 100%. 
 
 
𝑷𝑷𝑪 =  
𝑴𝑬𝑻𝑹𝑨𝑫𝑶 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑹𝑬𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑨




Solo se consideran como cumplidas aquellas que se hicieron al 100%, 
ejemplo se programó un vaciado de concreto de 10 m3 y se realizó 8 m3, se 
considera como no cumplido. 
 
Lo que se quiere obtener con el PPC no es el avance, sino la confiabilidad del 
plan semanal programado. 
 
2.2.2.4 Curva de Aprendizaje 
 
Una curva de aprendizaje describe el nivel de éxito obtenido durante el 
aprendizaje en el transcurso del tiempo. Es un diagrama en que el eje 
horizontal representa el tiempo transcurrido y el eje vertical el número de 
éxitos alcanzados en ese tiempo. 
 
A menudo se cometen muchos errores al comenzar una nueva tarea. En las 
fases posteriores disminuyen los errores, pero también las materias nuevas 
aprendidas, hasta llegar a una línea continua.3 
 
 
                                                          
3 Rescatado de:  https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje 




Se llama sectorización al proceso donde una actividad es dividida en trabajos 
más pequeños, cada actividad debe estar asociada a una cantidad 
determinada (metrado) equitativa a las demás cantidades de las otras 
actividades, se debe aplicar la sectorización teniendo en cuenta que los 
sectores resultantes puedan ser ejecutados durante el día. 
 
La finalidad de realizar la sectorización es repartir el trabajo en partes que 
puedan ser más manejables con las cuales se podrá formar un tren de trabajo 
continuo. 
 
2.2.2.6 Tren de actividades 
 
En el tren de actividades las cuadrillas de trabajo van avanzando unos tras 
otros a través de los sectores establecidos anteriormente en el proceso de 
sectorización, con esto se pretende tener un proceso continuo y ordenado de 
trabajo, además de poder identificar fácilmente los avances a través de la 
ubicación de las cuadrillas en un sector determinado. 
 
Al realizar la utilización del método de Tren de actividades en la construcción, 
se podrá conseguir lo siguiente: 
 
 




Mejora la curva de 
aprendizaje.
Se puede saber lo que 
se avanzara y gastara en 
el día.
Se puede saber el 
avance que se tendrá en 
un día determinado.
Disminuye la cantidad 
de trabajos rehechos
Fuente: Propia 
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2.2.2.7   Last planner System 
 
La metodología Last Planner System o traducido en castellano  “Sistema del 
Último Planificador”, es posiblemente la técnica más utilizada dentro de la 
filosofía “Lean Construction” y está centrada en la fase de ejecución, 
concretamente en la obra. 
 
Last Planner System no es una herramienta que reemplace o compita con los 
métodos tradicionales de barras y de redes, sino que los complementa y 
enriquece mejorando la variabilidad y los flujos de trabajo. Este sistema 
pretende incrementar la confiabilidad de la planificación y, por tanto, 
incrementar el desempeño en la obra; para ello, el sistema provee 
herramientas de planificación y control efectivas.  
 
Last Planner System está especialmente diseñado para mejorar el control de 
la incertidumbre en las obras; esto se consigue aplicando acciones concretas 
en los diferentes niveles de la planificación. 
 
2.2.2.8   Teoría de restricciones 
 
Theory of Constraints (TOC) o la teoría de las restricciones en español, fue 
planteada por el doctor en física Eliyahu Goldratt y popularizada a partir de su 
best seller “The Goal” (“La meta” en español) publicado en 1984, que se basa 
en que un sistema (una planta de producción, una cadena de suministro, una 
empresa, etc.) está formado por elementos interdependientes y que, al igual 
que en una cadena, el sistema sólo puede ser tan fuerte como su eslabón 
más débil, es decir, la restricción o cuello de botella (bottleneck en inglés). 
 
La base de la teoría de las restricciones es ver a un sistema como un todo, 
siendo plenamente conscientes de que una empresa, una planta de 
producción, un almacén, una cadena de suministro, etc. es en realidad una 
serie de eslabones fuertemente dependientes entre sí. Aunque esto pueda 
parecer evidente, con frecuencia en la práctica se gestionan las diferentes 
partes del sistema como si fueran mucho más independientes.  
 
La meta de toda empresa es obtener mayores beneficios en el presente y con 
sostenibilidad en el futuro. Con frecuencia, vemos cómo en las empresas se 
emplean recursos en optimizar procesos que no representan los eslabones 
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más débiles, lo que tiene poco impacto en el rendimiento global, es decir, en 
acercarnos a nuestra meta. TOC se centra en identificar a los eslabones más 
débiles y que son las verdaderas restricciones, porque mejoras en ellos 
tendrán un gran impacto global. Por esto, a veces se dice que en la teoría de 
las limitaciones no sólo se trata de hacer lo que hay que hacer, sino que, 
incluso más importante, se trata de dejar de hacer lo que no hay que hacer. 
 
Entonces, la teoría de las restricciones fue creada con la finalidad de poder 
mejorar la producción, partiendo de las actividades incorporadas en la 
planificación y de los problemas diarios que pudieran presentarse. 
 
Las restricciones se convierten en factores limitantes dentro de la producción 




2.3   Sistema de gestión de calidad 
 
2.3.1 Introducción a la calidad 
 
Al referirnos de Calidad, muchos pensamos que es el cumplimiento de los 
más altos estándares de un producto o servicio, sin embargo cuando nos 
referimos a calidad es en primera instancia, un proceso que comienza por el 
conocimiento de las necesidades de los clientes y de esta forma poner a su 
disposición productos y/o servicios para la satisfacción de estas necesidades. 
La aplicación de la política de calidad en el desempeño de nuestro trabajo, 
define mejor el proyecto a entregar, mejora el estatus de la empresa e 
internamente se maneja mejor la productividad de la obra en ejecución. 
 
2.3.2 Definición de calidad total 
 
Es grado de cumplimiento de los requerimientos especificados por el cliente 
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2.3.3 Gestión de Calidad Total 
 
Es una estrategia de gestión, orientada a crear conciencia de calidad en todos 
los procesos organizacionales y su base está en reducir los errores 
producidos durante el proceso de fabricación o de servicios, incrementar la 
satisfacción del cliente, agilizar la gestión de la cadena de suministro, la 
modernización de los equipos y asegurar que los trabajadores tengan el 
mayor nivel de formación. 
 
2.3.4 Proceso de la calidad 
 
Según la Guía del PMBOK, identifica tres procesos en la Gestión de la calidad. 
 
 
                       Ilustración 4: Procesos de Gestión de Calidad 
 Planificar la calidad 
 
Este proceso consiste en identificar los requisitos y estándares de calidad del 
proyecto, así como también se podrá documentar el cumplimiento de los 
mismos. 
 
Este proceso consiste en identificar los requisitos, estándares de calidad del 
proyecto y prácticas de la organización importantes para la calidad del 
proyecto. 
 
 Realizar aseguramiento de la calidad 
 
Este proceso consiste en emplear, realizar, implementar todo lo que se 
planifico en  la  gestión de  calidad y de esta manera auditar, verificar los 







control de la 
calidad.
Fuente: Propia 
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El aseguramiento de calidad se da durante la ejecución en el proceso del 
trabajo donde se retroalimenta del control de calidad. 
 
La mejora continua y el aseguramiento de calidad van de la mano ya que se 
complementan por tener un mínimo objetivo que es reducir las pérdidas de y 
cambiar o modificar las actividades que no generen valor al proyecto. 
Se persigue tener  confianza  en las  salidas futuras  o en  los  trabajos en 
curso para que el resultado, producto o servicio cumpla  con los requisitos, 
estándares  que satisfagan  al  cliente. 
 
 Realizar el control de la calidad 
 
Este  proceso  tiene  la función  de  monitorear  los resultados de la  ejecución  
con la  finalidad de  evaluar el desempeño, producto, servicio o resultado  
obtenido, verificando que  este  cumpla  con todo lo que  se planeó, que tenga  
todos  los  requisitos  y  estándares de la organización y del proyecto. 
 
2.3.5 Implementación de la  calidad en las empresas 
 
La Calidad dentro de una organización es un factor importante que genera 
satisfacción a sus clientes, empleados y accionistas, y provee herramientas 
prácticas para una gestión integral. Hoy en día es necesario cumplir con los 
estándares de calidad para lograr entrar a competir en un mercado cada vez 
más exigente; para esto se debe buscar la mejora continua, la satisfacción de 
los clientes y la estandarización y control de los procesos. También se debe 
hacer que los diferentes departamentos de la empresa hagan de la calidad 
definiendo los objetivos que le corresponden buscando siempre la 
satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo. 
 
2.3.6 Estrategias  para lograr la calidad 
 
 Lograr el compromiso de la alta dirección y de los recursos humanos. 
 Identificar las expectativas de los clientes.    
 Determinar el tipo de sistema a seguir (RNE, ISO, etc) 
 Designar un responsable. 
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 Realizar el diagnóstico inicial. 
 Redactar el manual de calidad. 
 Establecer los registros de calidad. 
 Ejecutar auditorías o autoevaluaciones periódicas. 
 
2.3.7 Ventajas  de la calidad  en las empresas 
 




   Ilustración 5: Ventajas de Gestión de Calidad 
 
 Disminución en los precios. 
Como consecuencia en la reducción de costos, ocasionado por el menor uso 
de materiales, por la reducción en los reprocesos, por el menor desperdicio y 
La satisfacción del cliente – a través
de la entrega de productos que
cumplan con los requisitos que
establecieron.
Reducción de costes – mediante la
mejora continua en los procesos y la
consiguiente eficacia operativa
resultante.
Mejora en las relaciones entre las
partes interesadas – incluyendo
personal, clientes y proveedores.
Conformidad legal – a través de la
comprensión de cómo afecta el
impacto de los requisitos legales y
reglamentarios en la organización y
sus clientes.
Mejora en la gestión de los riesgos –
a través de una mayor consistencia y




independiente frente a las normas
reconocidas.
Posibilidad de obtener más negocios
– en particular cuando las
especificaciones de adquisición
requieren de certificación como
condición para el suministro.
Fuente: Propia 
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por el menor desgaste humano, la productividad aumenta considerablemente 
y el precio del producto o servicio puede ser menor. 
 Presencia en el mercado. 
 
Con una calidad superior a la de la competencia, con un precio competitivo, 
con productos innovadores y cada vez más perfeccionados, el mercado 
reconoce la marca creando una confiabilidad hacia los productos fabricados 
o servicio otorgados; lo que redunda en una presencia sobresaliente en el 
mercado. 
 
 Permanencia en el mercado. 
Como consecuencia de las ventajas antes mencionadas, la empresa tiene alta 
probabilidad de permanecer en el mercado con una fidelidad por parte de los 
consumidores. 
 Generación de empleos. 
 
Al mejorar la calidad, con un precio competitivo, con presencia y permanencia 
en el mercado, se pueden proporcionar más empleos, que a su vez demuestra 
un crecimiento en la organización y cumple íntegramente con uno de los 
objetivos de la empresa. 
 
2.3.8 Método para  evaluar y controlar la calidad 
 
Para poder evaluar y controlar la calidad, se es necesario el uso de 
herramientas y técnicas, dentro de las cuales tenemos las siguientes: 
 
 Siete herramientas básicas de calidad 
 
 Diagramas causa – efecto. 
 Diagramas de flujo. 
 Las hojas de verificación. 
 Los diagramas de Pareto. 
 Los diagramas de control. 
 Los histogramas. 
 Los diagramas de dispersión 
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 Muestreo estadístico 
Consiste en seleccionar una parte de la población de interés para su 
inspección. La frecuencia y el tamaño de la muestra se deberían de 
determinar durante el proceso Planificar la Gestión de la Calidad, de modo 
que el costo de la calidad tenga en cuenta el número de pruebas, etc. 
 Inspección 
 
Consiste en el examen del producto de un trabajo, para poder determinar si 
cumple con los estándares documentados. Por lo general, los resultados de 
una inspección incluyen medidas y pueden llevarse a cabo en cualquier nivel. 
 
 Revisión de solicitudes de cambio 
Todas las solicitudes de cambio aprobadas deben revisarse para verificar 
que se implementaron tal como fueron aprobadas. 
 
2.3.9 Conceptos de QA/ QC 
 
Aseguramiento de la Calidad (QA) y Control de Calidad (QC), son dos 
términos que pueden dar lugar a varias interpretaciones, debido a las 
múltiples definiciones de "aseguramiento" y "control", y que pueden originar 
confusión a las personas que desconocen el uso del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
 Aseguramiento de la calidad 
 
Es el conjunto de actividades planificadas e implementadas dentro de sistema 
de calidad que proporcionan la confianza de que un producto o servicio ya 
que cumplen con los requisitos de calidad. 
 
 Control de calidad 
 
Son las técnicas operativas y actividades utilizadas para comprobar los 
requisitos de calidad de un producto o servicio.  
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Según la norma ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de la calidad. 
Fundamentos y vocabulario”: 
 
 Aseguramiento de la calidad 
 
Parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar confianza en que se 
cumplirán los requisitos de la calidad. 
 
 Control de calidad 
 
Parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de 
calidad. 
 
2.3.10 Base normativa del modelo 
 
 Reglamento nacional de edificaciones  
 
Tiene por objeto, normar los criterios y requisitos mínimos para el diseño y 
ejecución de las habilitaciones urbanas y las edificaciones, permitiendo de 
esta manera una mejor ejecución de los planes urbanos. 
 
Esta norma técnica rectora en el territorio nacional, en donde estable los 
derechos y responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso 
edificatorio, con el fin de asegurar la calidad de la edificación. 
 
Las Municipalidades Provinciales podrán formular normas complementarias 
en función de las características geográficas y climáticas particulares y 
realidad cultural de su jurisdicción. 
 
Comprende los siguientes títulos: 
 
TITULO I GENERALIDADES 
TITULO II HABILITACIONES URBANAS 
II.1. TIPOS DE HABILITACIONES 
II.2. COMPONENTES ESTRUCTURALES 
II.3. OBRAS DE SANEAMIENTO 
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II.4. OBRAS DE SUMINISTRO DE 
ENERGIA Y COMUNICACIONES 
TITULO III EDIFICACIONES 
III.1. ARQUITECTURA 
III.2. ESTRUCTURAS 
III.3. INSTALACIONES SANITARIAS 
III.4. INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
MECANICAS 
 
Tabla 1 - Resumen del Reglamento de Edificaciones 
 
TITULO I.- Abarca temas básicos, principios generales, derechos y 
responsabilidades, definiciones y seguridad durante la construcción. Este 
contenido es aplicable tanto en habilitaciones urbanas como en la 
construcción de edificaciones. Cabe mencionar que es aplicable en el 
proyecto de la presente tesis. 
 
TITULO II.- Abarca temas de habilitaciones para todo tipo de edificaciones, 
donde se incluyen la construcción de obras complementarias (sardineles, 
veredas, pavimentos, etc.) así también como obras de saneamiento y de 
suministro de energía y comunicaciones; en el proyecto actual al que se 
refiere la presente tesis, el terreno sobre el cual se extiende el proyecto, ya 
cuenta con la habilitación urbana concluida. 
 
TITULO III.- Contiene los temas de arquitectura, estructuras, Instalaciones 
sanitarias, eléctricas y mecánicas. Esta normativa se aplica en el proyecto de 
la presente tesis. En este título se encuentra la norma técnica GE.030 
“Calidad de la Construcción”. 
 
 Norma ISO 9000 
 
Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas 
por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar 
en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de 
bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las 
guías y herramientas específicas de implantación como los métodos de 
auditoría. 
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 Norma ISO 9000 - VOCABULARIO DE LA CALIDAD:  
 
Describe los fundamentos de los sistemas de calidad y especifica la 




 Norma ISO 9001 - MODELO PARA SISTEMA DE 
GESTIÓN: 
 
 Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables 
a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 
productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que 
sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 
 
 Norma ISO 9004 - DIRECTIVAS PARA MEJORAR EL 
DESEMPEÑO: 
  
Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del 
sistema de gestión de la calidad. 
 
El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y 
satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 
 
 Norma ISO 19011:  
 
Proporciona orientación relativa a las auditorias de sistemas de gestión de la 
calidad y de gestión ambiental. 
 
2.3.11 Calidad como factor de éxito  
 
El desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad lleva al éxito, ya que 
satisface las necesidades del Cliente, lo cual ayuda al mejoramiento continuo 
del prestigio de la Empresa ante el mercado y mejora las relaciones entre 
personal, clientes y proveedores. 
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2.3.12 Plan de gestión de calidad 
 
Se realiza durante la etapa de planificación y se trata de un documento en el 
que se detalla cómo deben ser los procesos de mejora de calidad en una 
organización. Es decir, precisa la manera en que se llevarán a cabo las 
acciones para ello, las distintas etapas del proceso, los recursos disponibles 
y los grupos de trabajo que se encargarán de llevarlo a la práctica. 
 
Los pasos para la elaboración de un Plan de calidad son los siguientes: 
 
 














CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD
REVISION E IMPLEMENTACION
Fuente: Propia 
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CAPITULO III: DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
ENFOCADO EN LA FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION 
3. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO ENFOCADO EN LA FILOSOFIA LEAN 
CONSTRUCTION 
 
3.1  Descripción del proyecto 
 
3.1.1 Datos del proyecto en estudio 
 
 Obra: “Edificio de uso mixto” 
 
 Ubicación: 
 Av. Canadá – Distrito La Victoria – Provincia y Departamento de Lima. 
 
 Área: 481.58 m2 
 
 Descripción:  
 
Se realizara la construcción de un Edificio de uso mixto, comercial y de 
vivienda de veinte pisos y cuatro pisos de sótanos. El Proyecto contempla en 
el primer piso un área destinada al ingreso hacia un local comercial del 
segundo piso, un ingreso principal al Lobby de acceso a las viviendas, un 
ingreso independiente al Lobby de ingreso a los pisos del área comercial y 
dos ingresos vehiculares. Los pisos 2, 3, 4 y 5 serán plantas libres destinadas 
a uso comercial tales como un salón de belleza, un área de recreación y 
guardería para niños. Del sexto al veinteavo piso, se desarrollarán las 
viviendas en plantas típicas de 4 departamentos por piso. 
 
La edificación consta de: 
 Zapatas y columnas de concreto armado. 
 Muros con unidades de Albañilería. 
 Para los sótanos, se construirán Muros Anclados con losas 
aligeradas. 
 Ambientes tales como Hall y ascensores será con losa maciza. 
 En el caso de las Oficinas y Departamentos será con losa 
aligerada. 




3.1.2 Presupuesto  
 
El Presupuesto es el documento en el cual queda plasmado el resultado del 
Planeamiento en lo referente a costos. Se elabora tomando como base el 
Presupuesto original entregado por el Departamento de Presupuestos y 
revisado durante el proceso de Transferencia. Las consideraciones asumidas 
inicialmente y el planeamiento diseñado durante la etapa de licitación son 
actualizados a través del análisis de las condiciones reales encontradas en el 
Proyecto. El análisis debe incluir una estimación económica de los riesgos y 
oportunidades asumidos por el Proyecto, de modo que se tenga la mejor 





Ilustración 7: Consideraciones para la elaboración de un Presupuesto 
 
 
El presupuesto meta del nuestro proyecto es S/.15,501,700.00 
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Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
1 OBRAS PRELIMINARES 770,838.32S/.              
1.01 OBRAS PROVISIONALES 116,434.13S/.              
1.01.01 OFICINAS CONTRATISTA - CONTEINER 20 STD (INC. ACONDICIONAMIENTO) glb 1.00           8,429.67S/.                   8,429.67                        
1.01.03 ALMACEN DE OBRA - CONTEINER 40 STD (INC. ACONDICIONAMIENTO) glb 1.00           10,991.20S/.                 10,991.20                      
1.01.04 CASETA DE GUARDIANÍA glb 1.00           2,587.50S/.                   2,587.50                        
1.01.05 VESTUARIO Y COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO glb 1.00           7,948.80S/.                   7,948.80                        
1.01.06 SERVICIOS HIGIENICOS PARA STAF Y OBREROS mes 17.00         2,111.40S/.                   35,893.80                      
1.01.08 PROTECCION DE CONSTRUCCIONES VECINAS (CON TELA ARPILLERA) m2 275.35        36.87S/.                       10,151.25                      
1.01.09 ALQUILER DE ESCALERA PARA ACCESOS A NIVELES INFERIORES mes 6.00           1,634.04S/.                   9,804.22                        
1.01.10 RENOVACION DE MALLA RASCHEL m2 141.00        49.86S/.                       7,029.69                        
1.01.11 ESCUADRAS Y TABLAS PARA INSTALACIONES EN VOLADIZO m 76.00         310.50S/.                     23,598.00                      
1.02 SERVICIOS PROVISIONALES 15,525.00S/.                
1.02.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE glb 1.00           3,105.00S/.                   3,105.00                        
1.02.02 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES glb 1.00           12,420.00S/.                 12,420.00                      
1.02.03 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN (por Cliente) mes 17.00         -S/.                          -                               
1.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN (por Cliente) mes 17.00         -S/.                          -                               
1.02.05 AMPLIACION DE CARGA DE ENERGIA ELECTRICA (por Cliente) glb 1.00           -S/.                          -                               
1.03 TRABAJOS PRELIMINARES 268,634.50S/.              
1.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00           20,700.00S/.                 20,700.00                      
1.03.02 TRAZO Y NIVELACION DE OBRA mes 12.00         8,331.75S/.                   99,981.00                      
1.03.03 TRANSPORTE HORIZONTAL PARA LA OBRA mes 12.00         6,119.46S/.                   73,433.50                      
1.03.04 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes 12.00         6,210.00S/.                   74,520.00                      
1.04 GRÚA TORRE Y ELEVADOR 333,264.14S/.              
1.04.01 ALQUILER DE GRUA mes 9.00           10,881.53S/.                 97,933.81                      
1.04.02 REUBICACIÓN DE GRUA glb -S/.                          -                               
1.04.03 MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRUA TORRE glb 1.00           58,767.30S/.                 58,767.30                      
1.04.04 INCREMENTO EN ALTURA glb 1.00           33,254.55S/.                 33,254.55                      
1.04.05 CERTIFICACIÓN BEREAU VERITAS glb 2.00           5,175.00S/.                   10,350.00                      
1.04.06 BASE DE CONCRETO PARA GRUA glb 1.00           15,525.00S/.                 15,525.00                      
1.04.07 ALQUILER DE ELEVADOR mes 3.00           12,075.00S/.                 36,225.01                      
1.04.08 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ELEVADOR glb 2.00           17,595.00S/.                 35,190.00                      
1.04.09 GRUPO ELECTROGENO PARA GRÚA TORRE Y ELEVADOR mes 7.00           4,193.57S/.                   29,354.97                      
1.04.10 COMBUSTIBLE PARA GRUPO ELECTROGENO mes 7.00           2,380.50S/.                   16,663.50                      
1.05 EQUIPOS MENORES 36,980.55S/.                
1.05.01 NIVEL TOPOGRÁFICO (01 UND) mes 17.00         243.53S/.                     4,140.00                        
1.05.02 TEODOLITO ELECTRICO (01 UND) mes 17.00         528.46S/.                     8,983.80                        
1.05.03 VIBRADOR (03 UND) mes 12.00         414.00S/.                     4,968.00                        
1.05.04 COMPACTADORA mes 7.00           547.07S/.                     3,829.50                        
1.05.05 MARTILLO ELECTRICO (04 UND) mes 15.00         828.00S/.                     12,420.00                      
1.05.06 AMOLADORA (04 UND) mes 17.00         155.25S/.                     2,639.25                        
1.05.07 HIDROLAVADORA mes -             258.75S/.                     -                               
1.06 OTROS
1.06.01 POBLACIÓN EXTRAORDINARIA (de presentarse, sera un adicional) -S/.                          
2 SEGURIDAD Y SALUD -S/.                          488,525.70S/.              
2.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO 284,734.20S/.              
2.01.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 57,140.29S/.                 57,140.29S/.                  
2.01.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00 51,874.45S/.                 51,874.45S/.                  
2.01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 10,374.89S/.                 10,374.89S/.                  
2.01.04 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO mes 17.00 2,898.00S/.                   49,266.00S/.                  
2.01.05 EXAMEN MEDICO PRE OCUPACIONAL und 150.00 132.48S/.                     19,872.00S/.                  
2.01.06 MALLA ANTICAIDAS glb 1.00 96,206.57S/.                 96,206.57S/.                  
2.02 PREVENCIONISTAS 177,709.50S/.              
2.02.01 PREVENCIONISTA DE RIESGOS - PDR JEFE mes 17.00 4,347.00S/.                   73,899.00S/.                  
2.02.02 PREVENCIONISTA DE RIESGOS - PDR  SUB JEFE mes 17.00 6,106.50S/.                   103,810.50S/.                 
2.03 SEGURIDAD POLICIAL 26,082.00S/.                
2.03.01 SEGURIDAD POLICIAL mes 6.00 4,347.00S/.                   26,082.00S/.                  
3.00 ESTRUCTURAS SOTANO 1,973,279.71S/.           
3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 319,337.02S/.              
3.01.01 PRELIMINARES
3.01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.00 12,213.00S/.                 12,213.00S/.                  
3.01.01.02 CONTROL DE POLVO glb 1.00 5,175.00S/.                   5,175.00S/.                    
3.01.01.03 EXTRACCIÓN DE EQUIPOS CON GRÚA glb 1.00 9,201.15S/.                   9,201.15S/.                    
3.01.02 EXCAVACIÓN MASIVA
3.01.02.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN NIVEL +0.70 A NIVEL 0.00 m3 160 20.65S/.                       3,303.72S/.                    
3.01.02.02 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 1° SÓTANO m3 1260.44 24.79S/.                       31,244.75S/.                  
3.01.02.03 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 2° SÓTANO m3 1307.12 27.27S/.                       35,640.66S/.                  
3.01.02.04 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 3° SÓTANO m3 1307.12 29.74S/.                       38,879.43S/.                  
3.01.02.05 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 4° SÓTANO m3 1400.49 32.22S/.                       45,126.78S/.                  
3.01.02.06 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 4° SÓTANO a mas de 11.30 m3 363.86 34.70S/.                       12,625.92S/.                  
3.01.03 EXCAVACIÓN MANUAL
3.01.03.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN DE CISTERNA Y CTO MAQUINA m3 627.11 33.05S/.                       20,724.45S/.                  
3.01.03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS Y CIMIENTOS CORRIDOS m3 248.43 42.65S/.                       10,596.12S/.                  
3.01.03.03 EXCAVACION MANUAL DE CALZADURAS m3 178.05 42.65S/.                       7,594.25S/.                    
3.01.03.04 PERFILAMIENTO Y TALUDES (Mano de Obra) m2 500 9.36S/.                         4,678.20S/.                    
3.01.03.05 MOVIMIENTO DE DADOS, RAMPA ETC. hm 320 207.00S/.                     66,240.00S/.                  
3.01.04 RELLENO Y COMPACTACIÓN
3.01.04.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 91.68 14.40S/.                       1,319.90S/.                    
3.01.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOSA DE PISO m2 159.83 14.79S/.                       2,363.91S/.                    
3.01.05 ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA
3.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 444.408 27.92S/.                       12,409.78S/.                  
3.02 CONCRETO SIMPLE 62,215.24S/.                
3.02.01 FALSA ZAPATA
3.02.01.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:12 +30% PIEDRA GRANDE m2 45.69 219.12S/.                     10,011.59S/.                  
3.02.02 CALZADURAS
3.02.02.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:6 +30% PIEDRA GRANDE m2 178.05 246.25S/.                     43,844.31S/.                  
3.02.02.02 PAÑETEO DE CALZADURAS m2 261.70 5.78S/.                         1,511.40S/.                    
3.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CALZADURA m2 159.84 34.13S/.                       5,456.03S/.                    
3.02.02.04 PICADO DE CACHIMBA m 105.23 13.23S/.                       1,391.91S/.                    
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3.03 CONCRETO ARMADO 1,591,727.45S/.           
3.03.01 ZAPATAS
3.03.01.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - ZAPATAS m3 217.10 330.35S/.                     71,719.27S/.                  
3.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 125.50 34.13S/.                       4,283.85S/.                    
3.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 14,919.37 2.95S/.                         44,066.93S/.                  
3.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS
3.03.02.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CIMIENTOS CORRIDOS m3 84.50 330.35S/.                     27,914.68S/.                  
3.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS m2 75.80 34.13S/.                       2,587.38S/.                    
3.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 4,501.76 2.95S/.                         13,296.72S/.                  
3.03.03 VIGAS DE CIMENTACION
3.03.03.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION m3 13.20 330.35S/.                     4,360.64S/.                    
3.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 52.83 34.13S/.                       1,803.32S/.                    
3.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 3,580.16 2.95S/.                         10,574.62S/.                  
3.03.04 MURO PANTALLA
3.03.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO MUROS f'c=420 kg/cm2 m3 650.85 512.72S/.                     333,702.71S/.                 
3.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE SOSTENIMIENTO m2 1,271.10 46.16S/.                       58,675.25S/.                  
3.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 59,097.97 2.95S/.                         174,556.06S/.                 
3.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO PARA CACHIMBAS f'c=280 kg/cm2 m3 34.19 385.79S/.                     13,190.02S/.                  
3.03.16.01 FABRICACION DADOS DE CONCRETO PARA MUROS PANTALLA und 10.00 544.20S/.                     5,442.03S/.                    
3.03.04.05 PICADO DE CACHIMBAS ml 273.54 13.23S/.                       3,618.20S/.                    
3.03.04.06 PAÑETEO DE MURO PANTALLA m2 1,271.10 5.73S/.                         7,288.36S/.                    
3.03.04.07 PLASTICO PARA MURO PANTALLA m2 1,271.10 2.11S/.                         2,683.80S/.                    
3.03.04.08 TECKNOPOR PARA MURO PANTALLA ml 273.54 5.40S/.                         1,477.85S/.                    
3.03.05 ANCLAJES MURO PANTALLA
3.03.05.01 ANCLAJES POSTENSADO MURO PANTALLA glb 1.00 232,950.76S/.               232,950.76S/.                 
3.03.06 PLACAS
3.03.06.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 - PLACAS m3 96.40 380.93S/.                     36,721.68S/.                  
3.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 898.35 35.14S/.                       31,566.45S/.                  
3.03.06.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 27,067.72 2.95S/.                         79,949.19S/.                  
3.03.07 MUROS -S/.                          
3.03.07.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - PLACAS m3 32.30 330.35S/.                     10,670.35S/.                  
3.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 262.60 35.14S/.                       9,227.30S/.                    
3.03.07.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 1,050.05 2.95S/.                         3,101.51S/.                    
3.03.08 COLUMNAS
3.03.08.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 COLUMNAS m3 32.40 387.42S/.                     12,552.48S/.                  
3.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 246.10 37.16S/.                       9,144.21S/.                    
3.03.08.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 8,827.97 2.95S/.                         26,074.93S/.                  
3.03.09 VIGAS
3.03.09.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - VIGAS m3 78.35 357.48S/.                     28,008.34S/.                  
3.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 590.16 46.16S/.                       27,242.38S/.                  
3.03.09.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 5,007.94 2.95S/.                         14,791.80S/.                  
3.03.10 LOSAS MACIZAS TECHOS E= 0.15M 
3.03.10.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 42.89 291.38S/.                     12,497.38S/.                  
3.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 285.92 36.12S/.                       10,327.86S/.                  
3.03.10.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 4,939.78 2.95S/.                         14,590.50S/.                  
3.03.11 LOSAS MACIZAS TECHOS E= 0.20M 
3.03.11.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 3.50 291.38S/.                     1,019.84S/.                    
3.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 17.50 36.12S/.                       632.13S/.                       
3.03.11.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 350.39 2.95S/.                         1,034.92S/.                    
3.03.12 LOSAS ALIGERADAS TECHOS E= 0.20M 
3.03.12.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 94.20 366.01S/.                     34,477.86S/.                  
3.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 1,177.50 36.12S/.                       42,533.07S/.                  
3.03.12.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 11,696.99 2.95S/.                         34,549.06S/.                  
3.03.12.04 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 1,177.50 26.48S/.                       31,178.34S/.                  
3.03.13 LOSA DE PISO E= 0.15M 
3.03.13.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSA DE PISO m3 44.96 292.70S/.                     13,159.70S/.                  
3.03.14 ESCALERAS
3.03.14.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN ESCALERAS m3 9.85 324.43S/.                     3,195.63S/.                    
3.03.14.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 72.17 45.13S/.                       3,256.74S/.                    
3.03.14.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 1,207.75 2.95S/.                         3,567.30S/.                    
3.03.15 CISTERNA
3.03.15.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CISTERNA m3 58.60 324.43S/.                     19,011.58S/.                  
3.03.15.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA m2 327.50 35.09S/.                       11,490.83S/.                  
3.03.15.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 8,187.04 2.95S/.                         24,181.84S/.                  
3.03.15.03 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA ml 64.00 51.93S/.                       3,323.26S/.                    
3.03.16 VARIOS
3.03.16.02 JUNTA DE SEPARACION SISMICA E=3" CON EDIFICACIONES VECINAS m2 90.00 32.23S/.                       2,900.69S/.                    
3.03.16.03 JUNTA PERIMETRAL ml 91.28 7.42S/.                         677.38S/.                       
3.03.16.04 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS ml 55.00 19.64S/.                       1,080.44S/.                    
3.03.16.05 CURADO DE ESTRUCTURAS ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES m2 5,148.90 1.48S/.                         7,611.91S/.                    
3.03.16.06 EPOXICO SIKADUR PARA JUNTAS m2 56.30 42.06S/.                       2,368.11S/.                    
3.03.16.07 ENSAYOS DE PROBETA DE CONCRETO (CADA MUESTRA DE 6 PROBETAS) muestra 102.00 96.26S/.                       9,818.01S/.                    
4.00 ESTRUCTURAS TORRE 3,489,410.80S/.           
4.01 CONCRETO ARMADO 2,146,142.99S/.           
4.01.01 PLACAS
4.01.01.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 - PLACAS m3 197.3 380.93S/.                     75,157.54S/.                  
4.01.01.02 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - PLACAS m3 155.7 358.54S/.                     55,825.18S/.                  
4.01.01.03 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - PLACAS m3 153 325.50S/.                     49,800.84S/.                  
4.01.01.04 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - PLACAS m3 153 292.45S/.                     44,744.56S/.                  
4.01.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 5211.84 35.14S/.                       183,134.94S/.                 
4.01.01.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 123799.16 2.95S/.                         365,662.19S/.                 
4.01.02 COLUMNAS
4.01.02.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 COLUMNAS m3 47.9 387.42S/.                     18,557.52S/.                  
4.01.02.02 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 COLUMNAS m3 26 367.17S/.                     9,546.35S/.                    
4.01.02.03 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 COLUMNAS m3 26 334.12S/.                     8,687.11S/.                    
4.01.02.04 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 COLUMNAS m3 26 301.07S/.                     7,827.87S/.                    
4.01.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 983.38 37.16S/.                       36,538.96S/.                  
4.01.02.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 27663.44 2.95S/.                         81,708.75S/.                  
4.01.03 VIGAS
4.01.03.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - VIGAS m3 121.24 357.48S/.                     43,340.53S/.                  
4.01.03.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - VIGAS m3 113.09 324.43S/.                     36,689.75S/.                  
4.01.03.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - VIGAS m3 222.04 291.38S/.                     64,698.48S/.                  
4.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 2815.39 46.16S/.                       129,961.22S/.                 
4.01.03.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 34187.09 2.95S/.                         100,977.47S/.                 
4.01.04 LOSAS MACIZAS TECHOS E= 0.20CM
4.01.04.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.96 357.48S/.                     14,284.79S/.                  
4.01.04.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.04 324.43S/.                     12,665.73S/.                  
4.01.04.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 77.02 291.38S/.                     22,442.25S/.                  
4.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 624.07 36.12S/.                       22,542.34S/.                  
4.01.04.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 19175.68 2.95S/.                         56,638.68S/.                  
4.01.05 LOSAS MACIZAS TECHOS E= 0.25CM
4.01.05.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.96 357.48S/.                     14,284.79S/.                  
4.01.05.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.04 324.43S/.                     12,665.73S/.                  
4.01.05.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 77.02 291.38S/.                     22,442.25S/.                  
4.01.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 624.07 36.12S/.                       22,542.34S/.                  
4.01.05.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 19175.68 2.95S/.                         56,638.68S/.                  
4.01.06 LOSAS ALIGERADAS TECHOS E= 0.25M 
4.01.06.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 113.18 358.79S/.                     40,608.20S/.                  
4.01.06.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 35.42 325.75S/.                     11,537.91S/.                  
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4.01.06.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 73.43 26.48S/.                       1,944.31S/.                    
4.01.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 2220.24 36.12S/.                       80,198.40S/.                  
4.01.06.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 23609.37 2.95S/.                         69,734.35S/.                  
4.01.06.06 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 2220.24 35.61S/.                       79,061.64S/.                  
4.01.07 LOSAS ALIGERADAS TECHOS E= 0.30M 
4.01.07.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 50.02 325.75S/.                     16,293.79S/.                  
4.01.07.02 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 97.14 26.48S/.                       2,572.11S/.                    
4.01.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 1226.32 36.12S/.                       44,296.52S/.                  
4.01.07.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 20421.55 2.95S/.                         60,318.57S/.                  
4.01.07.05 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 1226.35 39.98S/.                       49,024.94S/.                  
4.01.08 ESCALERAS
4.01.08.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN ESCALERAS m3 105.49 324.43S/.                     34,224.08S/.                  
4.01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 683.32 45.13S/.                       30,835.50S/.                  
4.01.08.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 10177.1 2.95S/.                         30,059.82S/.                  
4.01.09 VARIOS -S/.                          
4.01.09.01 CURADO DE ESTRUCTURAS ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES m2 14,464.24   1.48S/.                         21,383.30S/.                  
4.01.09.02 ENSAYOS DE PROBETA DE CONCRETO (CADA MUESTRA DE 6 PROBETAS) muestra 42.00         96.26S/.                       4,042.71S/.                    
4.02 ALBAÑILERIA 646,575.17S/.              
4.02.01 TABIQUERIA HASTA H= 2.70
4.02.01.01 TABIQUE SILICO CALCAREO P-7 (ALTURA MENOR A 2.70M) m2 22.34         72.45S/.                       1,618.53S/.                    
4.02.01.02 TABIQUE SILICO CALCAREO P-10 (ALTURA MENOR A 2.70M) m2 2,555.45     76.59S/.                       195,721.92S/.                 
4.02.01.03 TABIQUE SILICO CALCAREO P-14 (ALTURA MENOR A 2.70M) m2 4,206.06     93.15S/.                       391,794.49S/.                 
4.02.02 TABIQUERIA MAYOR  2.70 -S/.                          
4.02.02.01 TABIQUE SILICO CALCAREO P-10 (ALTURA MAYOR A 2.70M) m2 204.68        85.54S/.                       17,508.89S/.                  
4.02.02.02 TABIQUE SILICO CALCAREO P-14 (ALTURA MAYOR A 2.70M) m2 385.81        103.50S/.                     39,931.34S/.                  
4.03 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 613,086.75S/.              
4.03.01 TARRAJEO
4.03.01.01 TARRAJEO DE MUROS EXTERIOR (AV. CANADA) m2 245.86        51.57S/.                       12,680.00S/.                  
4.03.01.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (PASAJE) m2 525.48        51.57S/.                       27,101.13S/.                  
4.03.01.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (PATIO COMUN) m2 722.18        51.57S/.                       37,245.75S/.                  
4.03.01.04 TARRAJEO DE CISTERNA Y JARDINERAS CON IMPERMEABILIZANTE m2 355.12        40.76S/.                       14,474.09S/.                  
4.03.01.05 TARRAJEO INTERIOR DE MUROS (BAÑOS, COCINAS Y CUARTO DE BASURA) m2 972.89        33.78S/.                       32,866.56S/.                  
4.03.01.06 TARRAJEO DE PLACAS Y COLUMNAS m2 6,195.22     33.91S/.                       210,058.85S/.                 
4.03.02 SOLAQUEO
4.03.02.01 SOLAQUEO DE MUROS EXTERIORES COLINDANTES CON VIVIENDAS m2 1,039.91     19.94S/.                       20,740.43S/.                  
4.03.02.02 SOLAQUEO DE MUROS Y COLUMNAS (SOTANOS, AREA COMERCIAL Y DEPARTAMENTOS) m2 13,058.39   7.37S/.                         96,229.89S/.                  
4.03.02.03 SOLAQUEO DE VIGAS (SOTANOS, AREA COMERCIAL Y DEPARTAMENTOS) m2 1,359.43     18.39S/.                       25,002.57S/.                  
4.03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES ml 3,987.35     18.42S/.                       73,458.95S/.                  
4.03.03 DINTELES
4.03.03.01 DINTEL DE CONCRETO EN VANOS DE PUERTA ml 455.50        70.84S/.                       32,265.52S/.                  
4.03.03.02 ENCIMADO DE DINTEL DE PUERTAS POR UNIDAD und 409.00        69.35S/.                       28,362.11S/.                  
4.03.04 SARDINEL
4.03.04.01 SARDINEL DE DUCHA (A=5CM H=10CM) ml 100.80        25.80S/.                       2,600.90S/.                    
4.04 CIELORRASOS 83,605.89S/.                
4.04.01 SOLAQUEO
4.04.01.01 SOLAQUEO DE CIELO RASO EXTERIOR m2 42.55         21.98S/.                       935.39S/.                       
4.04.01.02 SOLAQUEO DE CIELO RASO PARA RECIBIR ESCARCHADO m2 5,198.01     9.12S/.                         47,397.27S/.                  
4.04.02 TARRAJEO
4.04.02.01 ENLUCIDO DE FONDO DE ESCALERA m2 607.03        40.70S/.                       24,703.81S/.                  
4.04.03 DRYWALL
4.04.03.01 FALSO CIELO RASO m2 127.65        82.80S/.                       10,569.42S/.                  
5.00 ACABADOS CONSTRUCTOR 411,473.07                  
5.01 PISOS Y PAVIMENTOS 169,334.33                  
5.01.01 ACABADO PISO TERMINADO m2 3276.24 10.82S/.                       35434.99
5.01.02 PISO DE CEMENTO PULIDO (DEPOSITO, ESPACIO PREVIO A ESCALERA, HALL ASCENSOR SOTANO) m2 297.68 39.27S/.                       11689.27
5.01.03 PISO DE CEMENTO FROTACHADO (ESTACIONAMIENTO) m2 1496.79 8.28S/.                         12393.42
5.01.04 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO (RAMPA) m2 233.66 16.64S/.                       3888.76
5.01.05  PISO DE CEMENTO BARRIDO (AREAS DE COMERCIO PISO 2 - 5) m2 1110.78 8.28S/.                         9197.26
5.01.06 PISO DE CEMENTO PULIDO C/IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA Y JARDINERAS m2 103.03 33.03S/.                       3402.76
5.01.07 FORJADO Y ACABADO PULIDO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERA (SOTANO, COMERCIO Y VIVIENDA) ml 1139.12 49.02S/.                       55836.93
5.01.08 FORJADO Y ACABADO PULIDO DE DESCANSOS ESCALERA (SOTANO, COMERCIO Y VIVIENDA) m2 349.76 41.76S/.                       14606.76
5.01.09 INSTALACION DE CANTONERAS DE ALUMINIO EN ESCALERA (SOTANO, COMERCIO Y VIVIENDA) ml 1139.12 20.09S/.                       22884.18
5.02 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 50179.42
5.02.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=10CM (CTO DE BOMBAS) ml 33.71 24.37S/.                       821.66
5.02.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=30CM ml 931.99 27.37S/.                       25504.28
5.02.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO PARA ESCALERA H=15CM ml 653.07 36.53S/.                       23853.48
5.03 CUBIERTAS 8165.37
5.03.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA (AZOTEA) m2 242.15 33.72S/.                       8165.37
5.04 VARIOS 183793.95
5.04.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE ACABADOS mes 6 7,814.25S/.                   46885.5
5.04.02 TRANSPORTE INTERNO HORIZONTAL mes 6 10,350.00S/.                 62100
5.04.03 LIMPIEZA DE DEPARTAMENTOS Y ZONAS COMUNES mes 4 10,259.47S/.                 41037.87
5.04.04 LIMPIEZA DE VIDRIOS glb 1 9,315.00S/.                   9315
5.04.05 SEMBRADO DE GRASS m2 2.65 10.35S/.                       27.43
5.04.06 TIERRA DE CHACRA PARA JARDINES m3 1.19 55.77S/.                       66.36
5.04.07 PROTECCION EN PISOS ACABADOS m2 3379.5 5.57S/.                         18818.07
5.04.08 PROTECCION DE VENTANAS m2 1000 5.37S/.                         5371.65
5.04.09 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE m2 3.5 49.16S/.                       172.07
6 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,037,658.75S/.           
6.01 INSALACIONES ELECTRICAS glb 1.00           1,037,658.75S/.          1037658.754
7 INSTALACIONES SANITARIAS 365,851.30S/.              
7.01 INSALACIONES SANITARIAS glb 1.00           365,851.30S/.               365851.3042
GASTOS GENERALES 1,373,679.95S/.           





3.1.3 Resumen de presupuesto  
 
El cuadro de resumen describe que el costo directo del proyecto es de 


















Tabla 2: Presupuesto 
11 GASTOS VARIABLES 961,046.67S/.              
11.01 PERSONAL STAFF 528,595.20S/.                 
11.01.01 INGENIERO RESIDENTE mes 18.00 15,525.00S/.                 279,450.00S/.                 
11.01.02 INGENIERO DE CAMPO mes 17.00 6,210.00S/.                   105,570.00S/.                 
11.01.03 INGENIERO DE CALIDAD mes 17.00 4,222.80S/.                   71,787.60S/.                  
11.01.04 INGENIERO OFICINA TÉCNICA mes 17.00 4,222.80S/.                   71,787.60S/.                  
11.02 PERSONAL TÉCNICO 432,451.47S/.                 
11.02.01 TÉCNICOS ASISTENTES DE OBRA (CAMPO Y O.T) mes 17.00 1,883.70S/.                   32,022.90S/.                  
11.02.02 ARQUITECTO JEFE mes 7.00 5,692.50S/.                   39,847.50S/.                  
11.02.03 ARQUITECTO ASISTENTE mes 0.00 4,528.13S/.                   -S/.                            
11.02.04 MAESTRO DE OBRA mes 17.00 6,210.00S/.                   105,570.00S/.                 
11.02.05 CAPATAZ DE ACERO mes 0.00 4,140.00S/.                   -S/.                            
11.02.06 CAPATAZ DE ENCOFRADO mes 0.00 4,140.00S/.                   -S/.                            
11.02.07 CAPATAZ DE CONCRETO mes 12.00 3,984.75S/.                   47,817.00S/.                  
11.02.08 ADMINISTRADOS DE OBRA mes 17.00 4,140.00S/.                   70,380.00S/.                  
11.02.09 ALMACEN
11.02.09.01 JEFE DE ALMACÉN mes 17.00 4,140.00S/.                   70,380.00S/.                  
11.02.09.02 ASISTENTE DE ALMACÉN mes 10.00 2,134.69S/.                   21,346.88S/.                  
11.02.10 GUARDIAN DE OBRA mes 17.00 2,652.19S/.                   45,087.19S/.                  
12 EQUIPOS DE OFICINA DE LA OBRA 28,487.85S/.                
12.01.01 COMPUTADORES und 8.00 817.50S/.                     6,539.97S/.                    
12.01.02 IMPRESORA A3 und 1.00 347.43S/.                     347.43S/.                       
12.01.03 COMUNICACIÓN (RADIOS/CELULARES) und 120.00 103.50S/.                     12,420.00S/.                  
12.01.04 COMUNICACIÓN TELEFONO EXTERNO/INTERNET und 17.00 207.00S/.                     3,519.00S/.                    
12.01.05 ESCRITORIOS Y SILLAS und 6.00 124.20S/.                     745.20S/.                       
12.01.06 MESAS DE TRABAJO Y DE REUNIÓN und 1.00 517.50S/.                     517.50S/.                       
12.01.07 UTILES DE OFICINA Y ECONOMATO glb 17.00 258.75S/.                     4,398.75S/.                    
13 VARIOS 259,634.93S/.              
13.01 INSUMOS PARA LIMPIEZA mes 17.00 207.00S/.                     3,519.00S/.                    
13.02 FOTOCOPIADO mes 17.00 289.80S/.                     4,926.60S/.                    
13.03 GASTOS ADMINISTRATIVOS mes 17.00 414.00S/.                     7,038.00S/.                    
13.04 AGUA POTABLE PARA PERSONAL mes 17.00 258.75S/.                     4,398.75S/.                    
13.05 COPIAS DE PLANOS Y PLANOS DE REPLANTEO DE OBRA mes 17.00 258.75S/.                     4,398.75S/.                    
13.06 BOTIQUIN DE OBRA mes 17.00 87.98S/.                       1,495.58S/.                    
13.07 MANTENIMIENTO DE EQUIPO PROPIO glb 1.00 5,175.00S/.                   5,175.00S/.                    
13.08 MOVILIDAD mes 17.00 1,397.25S/.                   23,753.25S/.                  
13.09 CONTRIBUCIÓN OFICINA CENTRAL mes 17.00 10,350.00S/.                 175,950.00S/.                 
13.1 GASTOS NOTARIALES PARA INSPECCIÓN DE VECINOS glb 1.00 3,105.00S/.                   3,105.00S/.                    
13.11 ATENCIÓN RECLAMOS VECINOS glb 1.00 20,700.00S/.                 20,700.00S/.                  
13.12 PERMISOS VARIOS (CIERRE DE VÍAS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRÚA Y TRAMITES MUNICIPALES) glb 1.00 5,175.00S/.                   5,175.00S/.                    
14 GASTOS VARIABLES 124,510.50S/.              
14.01 Gastos Fijos
14.01.01 GASTOS FINANCIEROS - ITF mes 17.00 1,656.00S/.                   28,152.00S/.                  
14.01.02 SENCICO mes 17.00 4,450.50S/.                   75,658.50S/.                  









832,119.52                      253,707.64                      578,411.87                             -                                  
504,293.67                      145,333.00                      358,960.67                             -                                  
1,912,324.33                   375,827.47                      1,536,496.86                          -                                  
3,578,882.05                   1,371,209.78                   2,207,672.27                          -                                  
903,842.43                      361,536.97                      542,305.46                             -                                  
366,779.41                      220,067.64                      146,711.76                             -                                  
408,406.95                      325,322.93                      83,084.03                               -                                  
1,876,386.96                   -                                   -                                          1,876,386.96                  
880,680.41                      -                                   -                                          880,680.41                     
-                                   -                                   -                                          -                                  
551,382.90                      46,350.00                        -                                          505,032.90                     
105,604.03                      -                                   -                                          105,604.03                     
Costo Directo S/.11,920,702.64 S/.3,099,355.44 S/.5,453,642.92 S/.3,367,704.29
Gastos Generales 11.47% S/.1,367,873.48 S/.629,221.80 S/.738,651.68
Utilidades 3.50% S/.417,224.59 S/.299,354.94 S/.117,869.65
Subtotal S/.13,705,800.71 S/.3,728,577.24 S/.6,491,649.54 S/.3,485,573.94
IGV 18% S/.1,795,900.23 S/.1,168,496.92 S/.627,403.31
TOTAL S/.15,501,700.94 S/.3,728,577.24 S/.7,660,146.46 S/.4,112,977.25
27.20%
S/.4,112,977.25






















En el siguiente cuadro se muestra los porcentajes del presupuesto de todas 










Área de Terreno (m2): 481.58 m2
Área Sótano (m2) 2,093.20 m2
Área Torre (m2) 6,146.25 m2
ÁREA CONSTRUIDA TOTAL (M2) 8,239.45 m2
Tipo de Cambio 3.331
PRECIO POR M2 SOLES S/. 1,881.40
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3.1.4 Lista de insumos estructuras 
 
 




Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
11,896,884.65
1.00 1,444,797.82
hh 23,853.10 20.39 500,955.74
hh 2,788.20 16.90 48,534.17
hh 30,142.72 15.19 471,603.94
hh 627.54 18.13 11,718.64
hh 3,045.60 24.20 75,914.63
hh 3,045.60 14.56 45,674.26
hh 9,672.96 14.56 145,063.45
mes 17.00 5,500.00 96,305.00
mes 17.00 2,800.00 49,028.00
2.00 2,896,062.13
kg 23,580.94 2.50 60,720.92
kg 2.21 4.20 9.55
kg 124.91 4.50 578.93
kg 422,190.71 1.81 787,090.14
kg 104.09 4.12 441.71
kg 104.09 4.12 441.71
kg 5.83 4.12 24.73
kg 8.84 4.12 37.50
kg 2,433.93 2.90 7,270.13
cja 169.52 2.90 506.35
kg 1.93 4.20 8.33
kg 9.26 2.90 27.65
und 82.95 29.76 2,542.77
m3 34.71 50.85 1,817.76
m3 6.49 33.50 223.91
m3 111.87 45.00 5,185.18
m3 9.08 38.15 356.67
m3 1,885.73 45.00 87,403.36
m3 31.34 45.00 1,452.56
m3 139.39 38.50 5,527.52
m3 1.19 33.02 40.47
m3 18.09 9.00 167.67
m2 3.61 30.00 111.42
rll 4.16 1,681.00 7,208.81
pln 90.00 28.28 2,621.56
pln 42.28 20.00 870.91
und 539.55 1.00 555.74
rll 30.01 205.00 6,337.03
rll 51.50 17.00 901.77
m 64.00 46.91 3,092.31
bls 502.42 30.43 15,747.20
und 0.06 120.00 6.80
und 3.87 0.99 3.96
und 38,346.19 1.81 71,488.81
m 1,294.38 7.85 10,465.73
m3 786.91 216.00 175,072.10
m3 310.65 240.00 76,792.19
m3 390.14 298.00 119,749.36
m3 145.26 240.00 35,907.90
m3 33.27 245.00 8,395.43
m3 157.59 230.00 37,333.07
m3 159.37 230.00 37,754.30
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 PLACAS
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 VIGAS
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=420 kg/cm2
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 MUROS
CANTONERA DE ALUMINIO
CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I
CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I
DISCO DE CORTE
LADRILLO PASTELERO DE 3X25X25 cm
LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm
PLASTICO FILM 18"
WATER STOP
PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE (BLS 25 KG)
TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 2"
ESPONJA SIMPLE PARA SOLAQUEOS
PLASTICO DOBLE ANCHO AZUL x 1.50 m.
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE










PIEDRA GRANDE DE 8"
CLAVOS PARA MADERA DE ACERO CON CABEZA DE 3"
CLAVOS 4"
TRAMPA "P" PVC SAL DE 1½"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
CLAVOS PARA MADERA DE ACERO CON CABEZA DE 4"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"
ALAMBRE NEGRO N° 8 - B
ALAMBRE N°16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
PREVENCIONISTA DE RIESGOS - PDR SUB JEFE
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO N° 16
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
AYUDANTE















m3 60.36 245.00 15,231.34
m3 737.37 274.00 208,099.69
m3 1,097.96 245.00 277,070.05
bls 1,612.43 16.50 27,403.24
bls 2,963.34 17.25 52,651.09
bls 783.09 17.25 13,913.55
kg 64.74 1.90 126.69
kg 28.44 75.40 2,208.93
und 39.40 25.00 1,014.53
gal 8,267.82 1.00 8,515.85
gal 6.65 80.42 550.86
m2 867.82 80.42 71,884.12
kg 35.90 6.16 227.75
gal 463.04 6.50 3,100.06
gal 145.14 3.52 526.21
m2 744.25 17.90 13,721.65
m2 7.57 16.72 130.44
kg 502.42 3.63 1,878.48
m2 1,524.12 18.38 28,853.69
m2 481.33 32.63 16,177.06
m2 257.12 37.18 9,846.40
p2 2,733.72 4.00 11,262.95
pza 90.87 9.83 920.01
p2 86.58 3.35 298.73
m 545.31 15.00 8,424.96
m2 6,214.44 5.65 36,164.92
m2 7,052.84 8.68 63,055.23
m2 5,061.07 8.68 45,247.99
und 11,550.13 1.00 11,896.63
und 58.00 36.53 2,182.30
und 22,313.80 1.00 22,983.21
und 103.45 38.00 4,049.05
und 103.45 7.15 761.86
und 85.31 7.14 627.42
und 135.34 7.15 996.71
und 463.42 0.62 295.94
und 170.63 0.53 93.14
und 238.79 29.76 7,319.59
und 85.31 2.38 209.14
und 69.54 64.83 4,643.27
und 65.80 24.54 1,663.26
und 85.31 402.70 35,387.00
0.00und 101.46 115.61 12,081.25
und 82.95 133.50 11,406.58
m3 26.83 230.00 6,357.12
und 103.00 170.00 18,035.30
und 103.00 155.00 16,443.95
und 45.00 180.00 8,343.00




LAVADERO DE LOSA AMAZONAS TREBOL COLOR BLANCO
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 COLUMNAS
MEZCLADORA MONOCOMANDO PARA LAVATORIO
LAVATORIO FONTANA COLOR BLANCO
INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCO INC. ASIENTO 
MELAMINELAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA CON ESCURRIDERO CON 
TRAMPA P CROMADA P/LAVADERO 1½"
ANILLO DE CERA PARA INODORO
LAVATORIO EMBUTIDO OVAL KLIPEN
TUBO DE ABASTO TRENZADO DE 1/2"
PERNO DE SUJECCION
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON 
DESAGUE DE CANASTILLA PARA LAVADERO DE 3 X 1½"
TUBO DE ABASTO 1/2"
TUBO DE ABASTO 5/8"
CERRADURA C1
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2"
PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO
PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO PANTALLA
PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO
MADERA TORNILLO 3"x4"x3M
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS
CONTRAZOCALO DE ALUMINIO
PORCELANATO GAUDI BLANCO PULIDO 60X60
PORCELANATO QUARTZ GRIS ESMALTADO MATE 60X60
MADERA TORNILLO
CERAMICA CELIMA 30X30 GRANILLA BLANCA
PORCELANA ESPECIAL CHEM MASTER (BLS 1kg)
CERÁMICA AMÉRICA BLANCO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO X GALON
ADITIVO CURADOR Z SOL BLANCO
CERAMICA CELIMA GRIS PLATA 45X45
ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS X GALON
ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS




CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL
CEMENTO PORTLAND TIPO I  ATLAS
CAL
CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=350 kg/cm2
CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I MURO 
PANTALLA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CISTERNA





und 131.60 1.00 135.55
und 5,061.07 5.50 28,670.97
m2 8,418.05 5.50 47,688.26
m2 206.69 5.50 1,170.91
m2 4,796.54 2.20 10,868.95
und 18,252.36 0.06 1,127.99
mes 1.20 250.00 309.00
und 10.00 525.80 5,415.74
und 435.33 15.00 6,725.88
und 12.00 50.00 618.00
und 12.00 70.00 865.20
glb 4.00 150.00 618.00
glb 4.00 150.00 618.00
und 675.90 5.00 3,480.89
rll 23.66 420.00 10,233.80
glb 1.00 55,208.01 56,864.25
glb 1.00 50,120.24 51,623.85
glb 1.00 10,024.05 10,324.77
3.00 191,642.93
und 1.00 15,000.00 15,450.00
hm 13.33 190.00 2,609.13
hm 98.09 12.63 1,276.02
hm 46.04 15.00 711.35
und 1.00 3,700.00 3,811.00
est 14.42 80.00 1,187.84
est 25.71 50.00 1,324.08
glb 1.00 8,396.50 8,648.40
glb 1.00 8,000.00 8,240.00
glb 1.00 2,500.00 2,575.00
glb 1.00 11,062.00 11,393.86
und 4.00 5,000.00 20,600.00
und 4.00 1,000.00 4,120.00
und 1.00 3,000.00 3,090.00
und 1.00 4,000.00 4,120.00
und 1.00 8,680.00 8,940.40
und 3.00 2,000.00 6,180.00
hm 652.39 25.00 16,799.04
hm 31.35 22.50 726.44
hm 2,100.57 0.46 995.25
día 230.49 20.00 4,748.09
día 118.24 35.00 4,262.40
hm 1,632.87 2.50 4,204.65
pza 50.18 15.00 775.31
hm 460.45 12.00 5,691.19
p2 2,091.62 8.00 17,234.97
p2 5,527.59 4.00 22,773.68
hm 44.44 200.00 9,154.85
4.00 7,364,381.77
m2 1,174.91 22.79 27,579.60SC M. DE O. PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA  COLUMNAS
ANDAMIO MADERA TIPO B
CAMION VOLQUETE 330 HP x 10 m3
SUBCONTRATOS Y SERVICIOS
BOLILLA Y PERNO DE ANCLAJE EN ÁNGULO
ANGULO METÁLICO PARA ANDAMIO
ANDAMIO MADERA
ANDAMIO METALICO
ANDAMIO METALICO (0.80 - 3.00 m)
ANDAMIO METÁLICO
MEZCLADORA DE CONCRETO
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
APLICADOR DE MOCHILA (ASPERSOR)
NIVEL TOPOGRAFICO CON ACCESORIOS
TEODOLITO CON ACCESORIOS






ALMACÉN DE OBRA - CONTAINER 40 STD (Inc. acondicionamiento)
REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS
CONTENEDOR DE OFICINAS
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP
COMPACTADORA
EQUIPOS
EQUIPO PARA TORRE GRUA
CARGADOR FRONTAL SOBRE ORUGAS 135 HP 2.2 y3
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD
PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA
CINTA MASKIGTAPE CREPE 500 MULTIUSOS 1" X 40 yd.
CARTÓN CORRUGADO




DADOS DE CONCRETO (0.05x0.50x0.25 m.)
ESCOBAS
PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 
TIPO B
PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 
TIPO CCRUCETAS
TARUGOS DE PVC
PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADO
PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO
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m2 1,245.68 27.56 35,360.82
glb 1.00 5,000.00 5,150.00
glb 1.00 3,000.00 3,090.00
glb 1.00 356,096.51 366,779.41
glb 1.00 12,000.00 12,360.00
m3 2,206.37 29.38 66,767.84
m3 1,348.20 29.38 40,798.42
m3 1,348.20 41.81 58,059.29
m3 1,348.20 41.81 58,059.29
m3 163.32 41.81 7,033.26
m3 500.00 9.04 4,655.60
hm 200.00 250.00 51,500.00
m3 3,648.87 32.00 120,266.67
m2 256.20 21.10 5,567.94
m2 5,061.07 21.31 111,086.95
m2 4,790.99 24.91 122,923.84
m2 1,518.20 21.31 33,323.44
m2 763.66 38.16 30,015.55
m2 294.52 21.31 6,464.53
m2 111.70 21.31 2,451.74
m2 3,568.49 24.91 91,557.93
kg 95,352.18 1.00 98,212.75
kg 268,960.00 0.89 246,555.63
m2 2,760.13 79.00 224,591.78
m2 4,591.87 95.00 449,314.48
und 409.00 67.00 28,225.09
m2 22.34 72.00 1,656.73
m 662.92 10.00 6,828.03
rll 10,930.01 7.50 84,434.32
m2 2,159.70 36.50 81,193.92
m 62,371.54 1.00 64,242.69
m2 2,011.37 18.00 37,290.86
m2 661.46 23.00 15,669.94
m 127.78 10.00 1,316.11
und 2.00 13,550.00 27,913.00
und 28.00 456.00 13,151.04
und 73.00 555.00 41,730.45
und 74.00 397.00 30,259.34
und 130.00 456.00 61,058.40
und 29.00 545.00 16,279.15
und 14.00 442.00 6,373.64
und 15.00 590.00 9,115.50
und 5.00 555.00 2,858.25
und 4.00 510.00 2,101.20
und 15.00 510.00 7,879.50
und 31,900.00 1.00 32,857.00
glb 94,605.15 1.00 97,443.30
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-10
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-11
SC MUEBLE DE COCINA
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-05
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-06
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-09
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-02
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-03
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-04
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-A1
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-01
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-A2
SC ENCHAPE DE PORCELANATO (M.O.)
SC ENCHAPE DE CONTRAZOCALO PORCELANATO (MO)
SC PUERTA SECCIONAL DE ESTACIONAMIENTO (INCLUYE SISTEMA 
LEVADIZO Y CONTROLES)
SC PISO LAMINADO ONTARIO OAK 7MM (A TODO COSTO)
SC REVESTIMIENTO DE TABLERO DE GRANITO
SC ENCHAPE DE CERAMICO (M.O.)
SC ASENTADO DE  MUROS DE LADRILLOS SILICO CALCÁREO P-7
SC CONTRAZOCALO DE CERAMICA (M.O.)
SC REVESTIMIENTO CON PAPEL COLOMURAL 7210-1X5m2
SC ASENTADO DE MURO DE LADRILLOS SÍLICO CALCÁREO P-10
SC ASENTADO DE MURO DE LADRILLOS SÍLICO CALCÁREO P-14
SC ASENTADO DE DINTEL EN PUERTAS
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
SC COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL
SC HABILITACION,ARMADO Y COLOCACION  ACERO CORRUGADO
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERA
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA
SC MOVIMIENTO DE DADOS, RAMPA, ETCC
SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS
SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (4° SOTANO)
SC EXCAVACIÓN PARA CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS
SC PERFILADO DE BANQUETAS Y TALUDES
SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (1° SOTANO)
SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (2° SOTANO)
SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (3° SOTANO)
SC RED PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA
SC INSTALACIONES SANITARIAS
SC RED PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SC M. DE O. PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO 
PANTALLA  (VISION)
CONTROL DE POLVOS (CAMIONES CISTERNA)









La lista de insumos se encuentra en el anexo 2 
glb 49,435.00 1.00 50,918.05
m 2,229.60 15.00 34,447.32
und 51.00 1,580.86 83,042.58
und 35.00 600.00 21,630.00
m 76,152.60 1.00 78,437.18
und 65.00 22.80 1,526.46
und 1.00 12,000.00 12,360.00
glb 375,263.99 1.00 386,521.91
m2 42.55 12.00 525.92
m2 4,639.61 8.50 40,619.78
m2 3,040.00 10.00 31,312.00
m2 4,083.00 18.00 75,698.82
m2 10,930.01 8.00 90,063.28
glb 1.00 20,000.00 20,600.00
glb 82.00 80.00 6,756.80
und 1.00 65,901.25 67,878.29
und 1.00 31,068.28 32,000.33
glb 1.00 40,233.18 41,440.18
glb 1.00 877,516.92 903,842.43
und 58.00 314.15 18,767.32
und 490,323.20 1.00 505,032.90
glb 1.00 45,000.00 46,350.00
glb 1.00 37,349.54 38,470.03
glb 260,218.03 1.00 268,024.57
glb 1.00 442,272.16 455,540.32
m2 2.65 10.00 27.30
m2 127.65 80.00 10,518.36
mstra 144.00 90.00 13,348.80
mes 17.00 2,800.00 49,028.00
mes 17.00 3,200.00 56,032.00
glb 1.00 20,000.00 20,600.00
glb 1.00 14,690.00 15,130.70
glb 2.00 3,321.00 6,841.26
mes 9.00 2,000.00 18,540.00
mes 9.00 13,657.67 126,606.60
und 1.00 11,681.00 12,031.43
glb 1.00 20,813.03 21,437.42
glb 1.00 22,512.00 23,187.36
glb 1.00 11,681.00 12,031.43
glb 6.00 17,088.03 105,604.03
mes 3.00 9,166.67 28,325.01
mes 3.00 2,500.00 7,725.00
glb 1.00 6,780.00 6,983.40
mes 17.00 4,300.00 75,293.00
und 150.00 130.00 20,085.00
SC MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
SC SEGURIDAD POLICIAL
SC EXAMEN MÉDICO PRE-OCUPACIONAL
SC ALQUILER DE ELEVADOR PLATAFORMA
SC ALQUILER DE ELEVADOR PLATAFORMA-PROPIAMENTE DICHA
SC OPERADOR DE ELEVADOR PLATAFORMA
SC DESMONTAJE  DE GRÚA TORRE
SC INCREMENTO EN ALTURA GRUA TORRE
SC REUBICACION DE GRUA
SC COMBUSTIBLE PARA GRUPO ELECTRÓGENO
SC ALQUILER DE GRÚA TORRE
SC MONTAJE  DE GRÚA TORRE
SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
SC EXTRACCIÓN DE EQUIPOS CON GRÚAS
SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE ANCLAJES
SC MUESTREO DE TESTIGOS DE CONCRETO
SC SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
SC SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTATILES
SC SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE  AGUA CONTRA 
INCENDIO
SC PREPARACION DE TERRENO Y SEMBRADO DE GRASS
SC FALSO CIELO DRYWALL
SC Obras civiles para la instalación de los ascensores
SC Sistema de detección de incendios (integrable al BMS)
SC EQUIPAMIENTO
SC DE INSTALACIONES ELECTRICAS
SC INTERCOMUNICADORES
SC ASCENSOR
SC EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA
SC EQUIPO DE BOMBEO PARA DESAGUE
SC SUMINISTRO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
SC DE EMPASTE
SC PINTURA DE TRAFICO
SC Varios
SC DE PINTURA LATEX EN CIELO RASO
SC DE PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
SC DE PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
SC  LIMPIEZA DE VIDRIOS
SC VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
SC DE PINTURA LATEX EN CIELO RASO (DOS MANOS)
SC PUERTA CORTAFUEGO PM-03
SC  BARANDA METALICA EN SOTANOS
SC ESQUINEROS METALICOS PARA ESTACIONAMIENTO
SC MUEBLE DE CLOSET
SC CONTRAZOCALO DE MADERA DE BOLAINA 10CM ALTURA CON 
RONDON
SC PUERTA CORTAFUEGO PM-02
ml 76.00 300.00 23,484.00
mes 6.50 2,500.00 16,737.50
glb 2.00 5,000.00 10,300.00
mes 9.00 4,000.00 37,080.00
und 2.00 17,000.00 35,020.00
und 10.00 210.00 2,163.00
m 455.50 9.00 4,222.49
glb 997.00 242.52 249,046.21
SC Espejos convexos
SC TAPAJUNTAS EN PUERTAS
SC MUROS PANTALLA ANCLAJES POST-TENSADO
CERTIFICACION BEREAU VERITAS
SC GRUPO ELECTROGENO PARA GRUA TORRE
SC PLATAFORMA 2
SC ESCUADRAS Y TABLAS PARA INSTALACIONES EN VOLADIZO
ALQUILER DE ESCALERA PARA ACCESO AL SOTANO
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3.2 Secuencia procedimental  
 
La secuencia del proyecto se dividió en 3 fases: 
 
                          Ilustración 8: Fases de un Proyecto 
 
 La primera fase es Gestión de diseño en la cual se realiza la planificación y 
ejecución del proyecto con la información como el alcance, recursos, tiempo, 
hitos, etc. 
Para la planificación de la gestión del cronograma se recomienda seguir los 
siguientes pasos para obtener un cronograma realista y así se apunte a metas 
que si se puedan cumplir.  
 
                                  Ilustración 9: Pasos para la planificación de un cronograma 
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 
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 La segunda fase es la planificación con las  herramientas del Lean 
construction, en esta  etapa planificaremos  los procesos de las  actividades, 
se establecerán los flujos en los  trabajos lo cual ayuda conocer el paso a 
paso de las actividades, se plantea el método de  avance para  la  
sectorización. 
 La tercera fase es ejecución y control  en la  cual se realiza un seguimiento  y  
control al  avance de  obra, en esta  etapa también  se  aplica  las herramientas  
del lean construction como  son las 7 herramientas de  calidad que se utiliza  
para que el producto o  servicio  se encuentre en los estándares  establecidos 
por el  cliente, las lecciones  aprendidas  que  nos ayudara  a  tener  la mejora   
continua  en el proyecto, la eliminación de  tiempos no contributarios que  nos  
ayuda a mejorar los rendimientos. 
 
3.2.1 Primera fase: Planificación  
 
La planificación corresponde a la determinación de la forma, metodología o 
camino que se va a utilizar para el cumplimiento de un objetivo específico. 
Los niveles de planificación para afinar plan de trabajo y reducir la 
incertidumbre en el proyecto son: 
 
 Los niveles de planificación se encuentran en el Anexo3 
 




Incrementa la fiabilidad de la 
planificación y con ello 

































igualando carga de 
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3.2.1.1   Planificación maestra  
 
La planificación o programación maestra es una planificación general para 
todo el proyecto en donde sus principales objetivos principales son los 
entregables, las fechas de entrega, cumplimiento de cada una de ellas, los 
hitos del proyecto, y que está incluida en el contrato principal antes de iniciar 
una obra. 
 
De la programación maestra se desglosan varias planificaciones como las de 
mediano plazo representadas por el lookahead y las de corto plazo 
simbolizadas por la programación semanal o diarios por lo que es de vital 
importancia para el proyecto que esta sea confiable. 
 
Aquí se debe trabajar en grupos de fases y se hace la programación para todo 
el proyecto. Esta operación puede estar a constantes modificaciones u ajustes 
de acuerdo a la etapa del proyecto (comienzos, secuencias, duraciones, etc.) 
se esquematiza la programación del caso de una obra donde se identifican 
los hitos principales de la estructura. 
 
Los hitos son ítems que simbolizan el término e inicio de una fase, para hacer 
un cronograma de hitos primero se tienen que saber cuáles son los eventos 
principales. 
 
Los hitos deben estar definidos por los principales involucrados del proyecto, 
y teniendo ayuda por una persona que conozca acerca de los plazos para 
lograr un proceso confiable. 
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3.2.1.2   Planificación por fases  
 
3.2.1.2.1 Proceso de simplificación - ley de pareto  
 
El diagrama de Pareto conocida también como la regla del 80/20, es una 
gráfica en la que se organizan diversos datos en orden decreciente, de 
izquierda a derecha, con la ayuda del diagrama se pueden ubicar fácilmente 
los problemas que tienen mayor importancia, de ahí desviaremos nuestra 
atención a problemas sin valor con la posibilidad de distinguir aquellos pocos 
realmente graves. 
 
La ley de Pareto, nos indica que en cualquier actividad que realicemos, el 80% 
de los resultados o beneficios provienen del 20% de los esfuerzos o gastos. 
 
Los pasos para realizar la ley de Pareto es el siguiente: 
 
 Conocer la cantidad total del presupuesto. 
 Conocer el valor unitario de cada actividad. 
 Conocer la cantidad de veces que se usara la partida. 
 Ordenar el resultado en orden decreciente. 
 Calcular la aportación con respecto al total. 
 Calcular el acumulado. 
 Identificar los datos en la categoría que corresponda. 
 
A continuación se mostrara como se realizó el Diagrama de Pareto, para el 
proyecto. 
 
El siguiente cuadro representa todas las partidas que deben realizarse para 
poder ejecutarse los sótanos y su porcentaje de participación con respecto al 
costo directo. 
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Ahora procedemos a ordenar las partidas de mayor a menor costo unitario. 
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL PORCENTAJE
3.03.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO MUROS f'c=280 kg/cm2 m3 650.85 436.27 283,946.33 15.29%
3.03.05.01 ANCLAJES POSTENSADO MURO PANTALLA glb 1.00 248,433.31 248,433.31 13.38%
3.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 47,818.00 2.86 136,759.48 7.37%
3.03.01.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - ZAPATAS m3 217.10 328.22 71,256.56 3.84%
3.01.02.02 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 1° SÓTANO m3 2,046.37 29.38 60,122.35 3.24%
3.03.06.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 20,401.00 2.86 58,346.86 3.14%
3.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE SOSTENIMIENTO m2 1,271.10 44.61 56,703.77 3.05%
3.01.02.04 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 3° SÓTANO m3 1,348.20 41.81 56,368.24 3.04%
3.01.02.05 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 4° SÓTANO m3 1,348.20 41.81 56,368.24 3.04%
3.01.03.05 MOVIMIENTO DE DADOS, RAMPA ETC. hm 200.00 250.00 50,000.00 2.69%
3.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 1,177.50 36.17 42,590.18 2.29%
3.02.02.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:6 +30% PIEDRA GRANDE m2 178.05 237.92 42,361.66 2.28%
3.01.02.03 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 2° SÓTANO m3 1,348.20 29.38 39,610.12 2.13%
3.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 13,167.00 2.86 37,657.62 2.03%
3.03.06.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 - PLACAS m3 96.40 378.35 36,472.94 1.96%
3.03.12.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 94.20 353.63 33,311.95 1.79%
3.03.12.04 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 1,177.50 27.16 31,980.90 1.72%
3.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 898.35 33.95 30,498.98 1.64%
3.03.02.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CIMIENTOS CORRIDOS m3 84.50 328.22 27,734.59 1.49%
3.03.09.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - VIGAS m3 78.35 353.07 27,663.03 1.49%
3.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 590.16 44.60 26,321.14 1.42%
3.03.08.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 8,624.00 2.86 24,664.64 1.33%
3.03.09.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 7,805.00 2.86 22,322.30 1.20%
3.03.12.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 7,144.00 2.86 20,431.84 1.10%
3.03.15.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CISTERNA m3 58.60 333.37 19,535.48 1.05%
3.03.15.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 6,381.00 2.86 18,249.66 0.98%
3.03.10.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 42.89 353.63 15,167.19 0.82%
3.01.01.03 EXTRACCIÓN DE EQUIPOS CON GRÚA glb 1.00 14,690.00 14,690.00 0.79%
3.03.13.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSA DE PISO m3 44.96 288.11 12,953.43 0.70%
3.03.08.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 COLUMNAS m3 32.40 378.35 12,258.54 0.66%
3.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 444.41 26.98 11,990.13 0.65%
3.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO PARA CACHIMBAS f'c=280 kg/cm2 m3 34.19 333.37 11,397.92 0.61%
3.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 3,973.00 2.86 11,362.78 0.61%
3.03.15.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA m2 327.50 33.90 11,102.25 0.60%
3.03.07.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - PLACAS m3 32.30 333.18 10,761.71 0.58%
3.01.03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS Y CIMIENTOS CORRIDOS m3 248.43 41.21 10,237.80 0.55%
3.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 285.92 34.90 9,978.61 0.54%
3.02.01.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:12 +30% PIEDRA GRANDE m2 45.69 211.71 9,673.03 0.52%
3.03.16.07 ENSAYOS DE PROBETA DE CONCRETO (CADA MUESTRA DE 6 PROBETAS)muestra 102.00 90.00 9,180.00 0.49%
3.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 262.60 33.96 8,917.90 0.48%
3.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 246.10 35.90 8,834.99 0.48%
3.03.10.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 3,017.00 2.86 8,628.62 0.46%
3.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 2,939.00 2.86 8,405.54 0.45%
3.01.03.03 EXCAVACION MANUAL DE CALZADURAS m3 178.05 41.21 7,337.44 0.40%
3.03.04.06 PAÑETEO DE MURO PANTALLA m2 1,271.10 5.54 7,041.89 0.38%
3.01.03.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN DE CISTERNA Y CTO MAQUINA m3 163.32 41.81 6,828.41 0.37%
3.01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.00 6,780.00 6,780.00 0.37%
3.03.16.05 CURADO DE ESTRUCTURAS ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALESm2 5,148.90 1.25 6,436.13 0.35%
3.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CALZADURA m2 159.84 32.98 5,271.52 0.28%
3.03.16.01 FABRICACION DADOS DE CONCRETO PARA MUROS PANTALLA und 10.00 525.80 5,258.00 0.28%
3.03.07.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 1,786.00 2.86 5,107.96 0.28%
3.01.01.02 CONTROL DE POLVO glb 1.00 5,000.00 5,000.00 0.27%
3.01.02.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN NIVEL +0.70 A NIVEL 0.00 m3 160.00 29.38 4,700.80 0.25%
3.01.03.04 PERFILAMIENTO Y TALUDES (Mano de Obra) m2 500.00 9.04 4,520.00 0.24%
3.03.03.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION m3 13.20 328.22 4,332.50 0.23%
3.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 125.50 32.98 4,138.99 0.22%
3.03.04.05 PICADO DE CACHIMBAS ml 273.54 12.78 3,495.84 0.19%
3.03.14.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN ESCALERAS m3 9.85 333.37 3,283.69 0.18%
3.03.15.03 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTAml 64.00 50.17 3,210.88 0.17%
3.03.14.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 72.17 43.60 3,146.61 0.17%
3.03.16.02 JUNTA DE SEPARACION SISMICA E=3" CON EDIFICACIONES VECINAS m2 90.00 31.14 2,802.60 0.15%
3.03.04.07 PLASTICO PARA MURO PANTALLA m2 1,271.10 2.04 2,593.04 0.14%
3.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS m2 75.80 32.84 2,489.27 0.13%
3.03.16.06 EPOXICO SIKADUR PARA JUNTAS m2 56.30 40.64 2,288.03 0.12%
3.01.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOSA DE PISO m2 159.83 14.29 2,283.97 0.12%
3.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 52.83 32.98 1,742.33 0.09%
3.03.14.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 565.00 2.86 1,615.90 0.09%
3.02.02.02 PAÑETEO DE CALZADURAS m2 261.70 5.58 1,460.29 0.08%
3.03.04.08 TECKNOPOR PARA MURO PANTALLA ml 273.54 5.22 1,427.88 0.08%
3.02.02.04 PICADO DE CACHIMBA m 105.23 12.78 1,344.84 0.07%
3.01.04.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 91.68 13.91 1,275.27 0.07%
3.03.11.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 3.50 353.63 1,237.71 0.07%
3.03.16.04 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS ml 55.00 18.98 1,043.90 0.06%
3.03.16.03 JUNTA PERIMETRAL ml 91.28 7.17 654.48 0.04%
3.03.11.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 214.00 2.86 612.04 0.03%
3.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 17.50 34.90 610.75 0.03%
1,856,625.57S/.    100.00%COSTO DIRECTO




ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL PORCENTAJE
3.03.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO MUROS f'c=280 kg/cm2 m3 650.85 436.27 283,946.33 15.29%
3.03.08.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 COLUMNAS m3 32.40 378.35 12,258.54 0.66%
3.03.06.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 - PLACAS m3 96.40 378.35 36,472.94 1.96%
3.03.12.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 94.20 353.63 33,311.95 1.79%
3.03.11.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 3.50 353.63 1,237.71 0.07%
3.03.10.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 42.89 353.63 15,167.19 0.82%
3.03.09.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - VIGAS m3 78.35 353.07 27,663.03 1.49%
3.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO PARA CACHIMBAS f'c=280 kg/cm2 m3 34.19 333.37 11,397.92 0.61%
3.03.14.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN ESCALERAS m3 9.85 333.37 3,283.69 0.18%
3.03.15.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CISTERNA m3 58.60 333.37 19,535.48 1.05%
3.03.07.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - PLACAS m3 32.30 333.18 10,761.71 0.58%
3.03.01.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - ZAPATAS m3 217.10 328.22 71,256.56 3.84%
3.03.02.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CIMIENTOS CORRIDOS m3 84.50 328.22 27,734.59 1.49%
3.03.03.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION m3 13.20 328.22 4,332.50 0.23%
3.03.13.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSA DE PISO m3 44.96 288.11 12,953.43 0.70%
3.01.03.05 MOVIMIENTO DE DADOS, RAMPA ETC. hm 200.00 250.00 50,000.00 2.69%
3.02.02.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:6 +30% PIEDRA GRANDE m2 178.05 237.92 42,361.66 2.28%
3.02.01.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:12 +30% PIEDRA GRANDE m2 45.69 211.71 9,673.03 0.52%
3.03.16.07 ENSAYOS DE PROBETA DE CONCRETO (CADA MUESTRA DE 6 PROBETAS)muestra 102.00 90.00 9,180.00 0.49%
3.03.15.03 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTAml 64.00 50.17 3,210.88 0.17%
3.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE SOSTENIMIENTO m2 1,271.10 44.61 56,703.77 3.05%
3.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 590.16 44.60 26,321.14 1.42%
3.03.14.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 72.17 43.60 3,146.61 0.17%
3.01.02.04 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 3° SÓTANO m3 1,348.20 41.81 56,368.24 3.04%
3.01.02.05 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 4° SÓTANO m3 1,348.20 41.81 56,368.24 3.04%
3.01.03.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN DE CISTERNA Y CTO MAQUINA m3 163.32 41.81 6,828.41 0.37%
3.01.03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS Y CIMIENTOS CORRIDOS m3 248.43 41.21 10,237.80 0.55%
3.01.03.03 EXCAVACION MANUAL DE CALZADURAS m3 178.05 41.21 7,337.44 0.40%
3.03.16.06 EPOXICO SIKADUR PARA JUNTAS m2 56.30 40.64 2,288.03 0.12%
3.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 1,177.50 36.17 42,590.18 2.29%
3.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 246.10 35.90 8,834.99 0.48%
3.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 285.92 34.90 9,978.61 0.54%
3.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 17.50 34.90 610.75 0.03%
3.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 262.60 33.96 8,917.90 0.48%
3.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 898.35 33.95 30,498.98 1.64%
3.03.15.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA m2 327.50 33.90 11,102.25 0.60%
3.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CALZADURA m2 159.84 32.98 5,271.52 0.28%
3.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 125.50 32.98 4,138.99 0.22%
3.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 52.83 32.98 1,742.33 0.09%
3.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS m2 75.80 32.84 2,489.27 0.13%
3.03.16.02 JUNTA DE SEPARACION SISMICA E=3" CON EDIFICACIONES VECINAS m2 90.00 31.14 2,802.60 0.15%
3.01.02.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN NIVEL +0.70 A NIVEL 0.00 m3 160.00 29.38 4,700.80 0.25%
3.01.02.02 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 1° SÓTANO m3 2,046.37 29.38 60,122.35 3.24%
3.01.02.03 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 2° SÓTANO m3 1,348.20 29.38 39,610.12 2.13%
3.03.12.04 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 1,177.50 27.16 31,980.90 1.72%
3.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 444.41 26.98 11,990.13 0.65%
3.03.16.04 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS ml 55.00 18.98 1,043.90 0.06%
3.01.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOSA DE PISO m2 159.83 14.29 2,283.97 0.12%
3.01.04.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 91.68 13.91 1,275.27 0.07%
3.03.04.05 PICADO DE CACHIMBAS ml 273.54 12.78 3,495.84 0.19%
3.02.02.04 PICADO DE CACHIMBA m 105.23 12.78 1,344.84 0.07%
3.01.03.04 PERFILAMIENTO Y TALUDES (Mano de Obra) m2 500.00 9.04 4,520.00 0.24%
3.03.16.03 JUNTA PERIMETRAL ml 91.28 7.17 654.48 0.04%
3.02.02.02 PAÑETEO DE CALZADURAS m2 261.70 5.58 1,460.29 0.08%
3.03.04.06 PAÑETEO DE MURO PANTALLA m2 1,271.10 5.54 7,041.89 0.38%
3.03.04.08 TECKNOPOR PARA MURO PANTALLA ml 273.54 5.22 1,427.88 0.08%
3.03.06.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 20,401.00 2.86 58,346.86 3.14%
3.03.09.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 7,805.00 2.86 22,322.30 1.20%
3.03.12.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 7,144.00 2.86 20,431.84 1.10%
3.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 47,818.00 2.86 136,759.48 7.37%
3.03.08.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 8,624.00 2.86 24,664.64 1.33%
3.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 3,973.00 2.86 11,362.78 0.61%
3.03.10.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 3,017.00 2.86 8,628.62 0.46%
3.03.07.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 1,786.00 2.86 5,107.96 0.28%
3.03.11.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 214.00 2.86 612.04 0.03%
3.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 13,167.00 2.86 37,657.62 2.03%
3.03.15.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 6,381.00 2.86 18,249.66 0.98%
3.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 2,939.00 2.86 8,405.54 0.45%
3.03.14.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 565.00 2.86 1,615.90 0.09%
3.03.04.07 PLASTICO PARA MURO PANTALLA m2 1,271.10 2.04 2,593.04 0.14%
3.03.16.05 CURADO DE ESTRUCTURAS ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALESm2 5,148.90 1.25 6,436.13 0.35%
1,856,625.57S/.    100.00%COSTO DIRECTO
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Seguidamente se agrupó las partidas que suman el 80 % del total del costo 
directo del presupuesto, ya que representaran las partidas más importantes, 
tanto para el diagrama de Pareto como para la sectorización. 
 
 
Nos podemos dar cuenta que, el principal recurso es la partida de concreto 
(la identificación realizada nos servirá para la sectorización del concreto que 
se use para la ejecución de la obra). 
 
                      Gráfica 2: Diagrama de Pareto 
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL PORCENTAJE
3.03.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO MUROS f'c=280 kg/cm2 m3 650.85 436.27 283,946.33 15.29%
3.03.05.01 ANCLAJES POSTENSADO MURO PANTALLA glb 1.00 248,433.31 248,433.31 13.38%
3.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 47,818.00 2.86 136,759.48 7.37%
3.03.01.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - ZAPATAS m3 217.10 328.22 71,256.56 3.84%
3.01.02.02 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 1° SÓTANO m3 2,046.37 29.38 60,122.35 3.24%
3.03.06.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 20,401.00 2.86 58,346.86 3.14%
3.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE SOSTENIMIENTO m2 1,271.10 44.61 56,703.77 3.05%
3.01.02.04 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 3° SÓTANO m3 1,348.20 41.81 56,368.24 3.04%
3.01.02.05 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 4° SÓTANO m3 1,348.20 41.81 56,368.24 3.04%
3.01.03.05 MOVIMIENTO DE DADOS, RAMPA ETC. hm 200.00 250.00 50,000.00 2.69%
3.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 1,177.50 36.17 42,590.18 2.29%
3.02.02.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:6 +30% PIEDRA GRANDE m2 178.05 237.92 42,361.66 2.28%
3.01.02.03 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 2° SÓTANO m3 1,348.20 29.38 39,610.12 2.13%
3.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 13,167.00 2.86 37,657.62 2.03%
3.03.06.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 - PLACAS m3 96.40 378.35 36,472.94 1.96%
3.03.12.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 94.20 353.63 33,311.95 1.79%
3.03.12.04 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 1,177.50 27.16 31,980.90 1.72%
3.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 898.35 33.95 30,498.98 1.64%
3.03.02.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CIMIENTOS CORRIDOS m3 84.50 328.22 27,734.59 1.49%
3.03.09.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - VIGAS m3 78.35 353.07 27,663.03 1.49%
3.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 590.16 44.60 26,321.14 1.42%
3.03.08.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 8,624.00 2.86 24,664.64 1.33%
3.03.09.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 7,805.00 2.86 22,322.30 1.20%
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Mediante este diagrama podemos observar cuales son las partidas que 
afectan más al proyecto y sobre las cuales desarrollaremos la mejora continua 
en el planeamiento y el control. 
 
3.2.1.2.2 Sectorización  
 
Una correcta sectorización, debemos tener un correcto valor de Metrado del 
concreto y de encofrado por elementos. 
 
El metrado total de concreto se dividirá entre el número de sectores y 
tendremos un promedio de cuánto debe tener cada sector. 
 
Además se tiene que tener en cuenta el grado de dificultad de las tareas 
debido a que no todos los metrados concreto son iguales o no todos los 
elementos tienen el mismo espesor. 
 
Observando la configuración de los trabajos, la secuencia de las partidas, las 
diferentes áreas de trabajo, se concluye que debemos realizar una 
sectorización y trenes de trabajo en los frentes principales y realizar un 
dimensionamiento de cuadrillas rápido. 
 
Propuesta de sectorización 
El tren de trabajo será realizado en todo el edificio, el flujo seria de izquierda 
a derecha, de esta manera se podría ir aprovechando los espacios para 
descargar y almacenar materiales. 
Esta sectorización se hizo pensando en el concreto. 
Para tener una buena sectorización, podemos realizar el que nos da el lean 
construction institute en el Perú es con el siguiente algoritmo. 
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                                                                                                                          Fuente: Lean Construction Institute 
                         Ilustración 11: Diagrama de flujo para la sectorización 
 
La ley de Pareto realizado nos indica que las partidas más significativas en el 
proyecto son concreto, encofrado y acero respectivamente es por eso que 
escogemos el metrado de concreto como las partidas que definirán nuestra 
sectorización. 
Primero debemos tener es el metrado de encofrado y concreto. 
Luego propondremos la cantidad de sectores dependiendo del rendimiento 
del presupuesto y después de que comiencen los trabajos el rendimiento real 
para el caso del concreto será definido por nuestra sectorización. 
Debemos calcular el metrado promedio para cada sector, tenemos que 
darnos cuenta la complejidad del concreto si disminuye el rendimiento, si se 
cumple con los requisitos realizaremos una iteración de los sectores para 
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poder aproximar al metrado promedio, la sectorización por elemento es 
importante porque nos ayudara a definir los sectores. 
Se debe priorizar el encofrado horizontal porque guiara la sectorización y 
determinara el tren de trabajo para esto se recomienda consultar los 












    Ilustración 12: Sectorización 
 
 
El avance con 2 sectores es más rápido. 
Esta propuesta de 2 sectores nos ayuda a evitar el congestionamiento pero 
de todas maneras es más arriesgado y se pueden tener mayores retrasos. 
Disminuyen los buffer debido a que se tiene menor espacio. 
Se deben tomar las medidas de control en cuanto a seguridad por la cantidad 
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3.2.1.2.3 Trenes de trabajo o actividades  
 
Antes de iniciar con la elaboración de los trenes de trabajo o actividades, 
tenemos que asegurarnos que exista un balance de carga y capacidad de los 
recursos, con ayuda de la sectorización realizada, se pueden realizar trenes 
de actividades, estas no serán iguales en el caso de edificaciones debido a la 
complejidad que tiene esta estructura, ya que existe poca área de trabajo y 
no se puede colocar mucha gente, siendo un obstáculo y esto a su vez es 
perjudicial para la productividad. 
Así mismo, el tren de trabajo se aplica en obras con poca variabilidad, y para 
su elaboración deberemos de seguir los siguientes pasos: 
1. Para elaborar un buen tren de trabajo, es necesario realizar la 
sectorización y para ello es fundamental dividir la sectorización en 
pequeños sectores. 
 
2.  Realizar un desglose de las actividades para que sea entendible para 
todo el personal, sencillo y que abarque un tipo de trabajo de una 
manera global. 
 
3. Secuenciar en este paso de manera lógica y el criterio para poder crear 
un avance en el cual se vean relacionados la adquisición de materiales, 
los equipos y la mano de obra de forma organizada, para que en este 
paso se puedan incluir los colchones o buffers que son recomendables,  
si ocurriera un retraso no afectara el avance. 
 
4. El dimensionamiento es un factor principal, porque determinara el 
número total de cuadrillas dependiendo del rendimiento y se notará 
mejor en el transcurso del proyecto, este paso determinara los recursos 
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Al aplicar el método de Tren de actividades en la construcción se obtiene lo 
siguiente: 
 Mejora la curva de aprendizaje del personal. 
 Se incrementa la productividad. 
 Es más fácil medir el avance y gasto de recursos. 
 Se crea una estadística diaria de avance. 
 Baja la cantidad de trabajos nuevamente realizados. 
 
 
3.2.1.2.4 Dimensionamiento de cuadrillas  
 
El dimensionamiento de cuadrillas depende del rendimiento del personal, en 
el cuadro se observa cuánto es el rendimiento de las cuadrillas y cuánto 
tiempo es necesario para ejecutar el trabajo con respecto del metrado de acá 
podemos calcular cuantas cuadrillas usaremos para cada frente de trabajo. 
 
Se adjunta el dimensionamiento de cuadrilla en el anexo 4 
 














3.01.02.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN NIVEL +0.70 A NIVEL 0.00 m3 160.00 300.00 0.53 1.00 1.00
3.01.02.02 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 1° SÓTANO m3 1,260.44 300.00 4.20 1.00 5.00
3.01.02.03 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 2° SÓTANO m3 1,307.12 300.00 4.36 1.00 5.00
3.01.02.04 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 3° SÓTANO m3 1,307.12 300.00 4.36 1.00 5.00
3.01.02.05 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 4° SÓTANO m3 1,400.49 300.00 4.67 1.00 5.00
3.01.02.06 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 4° SÓTANO a mas de 11.30 m3 363.86 300.00 1.21 1.00 2.00
3.01.03.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN DE CISTERNA Y CTO MAQUINA m3 627.11 300.00 2.09 1.00 3.00
3.01.03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS Y CIMIENTOS CORRIDOS m3 248.43 300.00 0.83 1.00 1.00
3.01.03.03 EXCAVACION MANUAL DE CALZADURAS m3 178.05 300.00 0.59 1.00 1.00
3.01.03.04 PERFILAMIENTO Y TALUDES (Mano de Obra) m2 500.00 300.00 1.67 1.00 2.00
3.01.03.05 MOVIMIENTO DE DADOS, RAMPA ETC. hm 320.00 300.00 1.07 1.00 2.00
3.01.04.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 91.68 120.00 0.76 1.00 1.00
3.01.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOSA DE PISO m2 159.83 400.00 0.40 1.00 1.00
3.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 444.41 220.00 2.02 1.00 3.00
3.02.01.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:12 +30% PIEDRA GRANDE m2 45.69 120.00 0.38 1.00 1.00
3.02.02.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:6 +30% PIEDRA GRANDE m2 178.05 120.00 1.48 1.00 2.00
3.02.02.02 PAÑETEO DE CALZADURAS m2 261.70 120.00 2.18 1.00 3.00
3.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CALZADURA m2 159.84 50.00 3.20 1.00 4.00
3.02.02.04 PICADO DE CACHIMBA m 105.23 50.00 2.10 1.00 3.00
3.03.01.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - ZAPATAS m3 217.10 20.00 10.86 1.00 11.00
3.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 125.50 20.00 6.28 1.00 7.00
3.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 14,919.37 250.00 59.68 1.00 60.00
3.03.02.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CIMIENTOS CORRIDOS m3 84.50 25.00 3.38 1.00 4.00
3.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS m2 75.80 20.00 3.79 1.00 4.00
3.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 4,501.76 250.00 18.01 1.00 19.00
3.03.03.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION m3 13.20 40.00 0.33 1.00 1.00
3.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 52.83 8.50 6.22 1.00 7.00
3.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 3,580.16 250.00 14.32 1.00 15.00
3.03.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO MUROS f'c=420 kg/cm2 m3 650.85 30.00 21.70 1.00 22.00
3.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE SOSTENIMIENTO m2 1,271.10 22.00 57.78 1.00 58.00
3.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 59,097.97 250.00 236.39 1.00 237.00
3.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO PARA CACHIMBAS f 'c=280 kg/cm2 m3 34.19 30.00 1.14 1.00 2.00
3.03.04.05 PICADO DE CACHIMBAS ml 273.54 50.00 5.47 1.00 6.00
3.03.04.06 PAÑETEO DE MURO PANTALLA m2 1,271.10 50.00 25.42 1.00 26.00
3.03.04.07 PLASTICO PARA MURO PANTALLA m2 1,271.10 50.00 25.42 1.00 26.00
3.03.04.08 TECKNOPOR PARA MURO PANTALLA ml 273.54 40.00 6.84 1.00 7.00
3.03.05.01 ANCLAJES POSTENSADO MURO PANTALLA glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.03.06.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 - PLACAS m3 96.40 30.00 3.21 1.00 4.00
3.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 898.35 22.00 40.83 1.00 41.00
3.03.06.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 27,067.72 250.00 108.27 1.00 109.00
3.03.07.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - PLACAS m3 32.30 30.00 1.08 1.00 2.00
3.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 262.60 22.00 11.94 1.00 12.00
3.03.07.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 1,050.05 250.00 4.20 1.00 5.00
3.03.08.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 COLUMNAS m3 32.40 15.00 2.16 1.00 3.00
3.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 246.10 13.00 18.93 1.00 19.00




3.03.08.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 8,827.97 250.00 35.31 1.00 36.00
3.03.09.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - VIGAS m3 78.35 15.00 5.22 1.00 6.00
3.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 590.16 13.00 45.40 1.00 46.00
3.03.09.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 5,007.94 250.00 20.03 1.00 21.00
3.03.10.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 42.89 50.00 0.86 1.00 1.00
3.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 285.92 30.00 9.53 1.00 10.00
3.03.10.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 4,939.78 250.00 19.76 1.00 20.00
3.03.11.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 3.50 50.00 0.07 1.00 1.00
3.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 17.50 30.00 0.58 1.00 1.00
3.03.11.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 350.39 250.00 1.40 1.00 2.00
3.03.12.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 94.20 50.00 1.88 1.00 2.00
3.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 1,177.50 30.00 39.25 1.00 40.00
3.03.12.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 11,696.99 250.00 46.79 1.00 47.00
3.03.12.04 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 1,177.50 1,300.00 0.91 1.00 1.00
3.03.13.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSA DE PISO m3 44.96 100.00 0.45 1.00 1.00
3.03.14.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN ESCALERAS m3 9.85 8.00 1.23 1.00 2.00
3.03.14.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 72.17 10.00 7.22 1.00 8.00
3.03.14.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 1,207.75 250.00 4.83 1.00 5.00
3.03.15.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CISTERNA m3 58.60 10.00 5.86 1.00 6.00
3.03.15.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA m2 327.50 10.00 32.75 1.00 33.00
3.03.15.03 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA ml 64.00 10.00 6.40 1.00 7.00
3.03.15.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 8,187.04 250.00 32.75 1.00 33.00
3.03.16.01 FABRICACION DADOS DE CONCRETO PARA MUROS PANTALLA und 10.00 5.00 2.00 1.00 2.00
3.03.16.02 JUNTA DE SEPARACION SISMICA E=3" CON EDIFICACIONES VECINAS m2 90.00 20.00 4.50 1.00 5.00
3.03.16.03 JUNTA PERIMETRAL ml 91.28 10.00 9.13 1.00 10.00
3.03.16.04 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS ml 55.00 10.00 5.50 1.00 6.00
3.03.16.05 CURADO DE ESTRUCTURAS ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES m2 5,148.90 400.00 12.87 1.00 13.00
3.03.16.06 EPOXICO SIKADUR PARA JUNTAS m2 56.30 10.00 5.63 1.00 6.00
3.03.16.07 ENSAYOS DE PROBETA DE CONCRETO (CADA MUESTRA DE 6 PROBETAS) muestra 102.00 50.00 2.04 1.00 3.00
4.01.01.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 - PLACAS m3 197.30 20.00 9.87 1.00 10.00
4.01.01.02 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - PLACAS m3 155.70 20.00 7.79 1.00 8.00
4.01.01.03 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - PLACAS m3 153.00 20.00 7.65 1.00 8.00
4.01.01.04 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - PLACAS m3 153.00 20.00 7.65 1.00 8.00
4.01.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 5,211.84 20.00 260.59 1.00 261.00
4.01.01.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 123,799.16 250.00 495.20 1.00 496.00
4.01.02.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 COLUMNAS m3 47.90 10.00 4.79 1.00 5.00
4.01.02.02 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 COLUMNAS m3 26.00 10.00 2.60 1.00 3.00
4.01.02.03 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 COLUMNAS m3 26.00 10.00 2.60 1.00 3.00
4.01.02.04 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 COLUMNAS m3 26.00 10.00 2.60 1.00 3.00
4.01.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 983.38 10.00 98.34 1.00 99.00
4.01.02.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 27,663.44 250.00 110.65 1.00 111.00
4.01.03.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - VIGAS m3 121.24 12.00 10.10 1.00 11.00
4.01.03.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - VIGAS m3 113.09 12.00 9.42 1.00 10.00
4.01.03.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - VIGAS m3 222.04 12.00 18.50 1.00 19.00
4.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 2,815.39 12.00 234.62 1.00 235.00
4.01.03.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 34,187.09 250.00 136.75 1.00 137.00
4.01.04.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.96 50.00 0.80 1.00 1.00
4.01.04.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.04 50.00 0.78 1.00 1.00





3.2.1.2.5 Curvas de rendimiento 
 
Según el libro de Guillen, 2008, nos indica que: “Las curvas de rendimiento 
nos permiten evaluar el rendimiento diario y compáralo con nuestro 
presupuesto y así determinar los problemas en campo”. 
 
𝑪𝑨𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫 =




El rendimiento real o promedio debe estar por debajo del presupuestado. 
Si nos mantenemos así significara que estamos haciendo una bolsa de HH 
ahorradas y nos servirá para compensar los defectos o errores en nuestra 
etapa de trabajo. 
 
4.01.04.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 77.02 50.00 1.54 1.00 2.00
4.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 624.07 30.00 20.80 1.00 21.00
4.01.04.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 19,175.68 250.00 76.70 1.00 77.00
4.01.05.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.96 50.00 0.80 1.00 1.00
4.01.05.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.04 50.00 0.78 1.00 1.00
4.01.05.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 77.02 50.00 1.54 1.00 2.00
4.01.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 624.07 30.00 20.80 1.00 21.00
4.01.05.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 19,175.68 250.00 76.70 1.00 77.00
4.01.06.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 113.18 50.00 2.26 1.00 3.00
4.01.06.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 35.42 50.00 0.71 1.00 1.00
4.01.06.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 73.43 50.00 1.47 1.00 2.00
4.01.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 2,220.24 30.00 74.01 1.00 75.00
4.01.06.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 23,609.37 250.00 94.44 1.00 95.00
4.01.06.06 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 2,220.24 1,500.00 1.48 1.00 2.00
4.01.07.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 50.02 50.00 1.00 1.00 2.00
4.01.07.02 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 97.14 50.00 1.94 1.00 2.00
4.01.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 1,226.32 30.00 40.88 1.00 41.00
4.01.07.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 20,421.55 250.00 81.69 1.00 82.00
4.01.07.05 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 1,226.35 1,300.00 0.94 1.00 1.00
4.01.08.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN ESCALERAS m3 105.49 10.00 10.55 1.00 11.00
4.01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 683.32 8.00 85.42 1.00 86.00
4.01.08.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 10,177.10 250.00 40.71 1.00 41.00
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Si tenemos un metrado total de presupuesto podemos sacar cuantas HH 
























DIA R. DIARIO R.PROMEDIO R.PRESUPUESTADO
17/07/2017 11.00 15.50 20.00
18/07/2017 11.50 15.75 20.00
19/07/2017 11.80 15.90 20.00
20/07/2017 12.10 16.05 20.00
21/07/2017 12.50 16.25 20.00





























Se puede observar que en dos fechas no se realizó vaciado de concreto, ya 





DIA R. DIARIO R.PROMEDIO R.PRESUPUESTADO
24/07/2017 12.80 16.40 20.00
25/07/2017 13.50 16.75 20.00
26/07/2017 14.30 17.15 20.00
27/07/2017 15.00 17.50 20.00
28/07/2017 0.00 10.00 20.00




























También se puede observar que según pase el tiempo, el personal obrero 






DIA R. DIARIO R.PROMEDIO R.PRESUPUESTADO
31/07/2017 14.50 17.25 20.00
01/08/2017 15.00 17.50 20.00
02/08/2017 15.80 17.90 20.00
03/08/2017 16.00 18.00 20.00
04/08/2017 16.70 18.35 20.00




































DIA R. DIARIO R.PROMEDIO R.PRESUPUESTADO
07/08/2017 16.80 18.40 20.00
08/08/2017 17.00 18.50 20.00
09/08/2017 17.40 18.70 20.00
10/08/2017 17.90 18.95 20.00
11/08/2017 18.00 19.00 20.00















































DIA R. DIARIO R.PROMEDIO R.PRESUPUESTADO
14/08/2017 18.40 19.20 20.00
15/08/2017 19.00 19.50 20.00
16/08/2017 19.30 19.65 20.00
17/08/2017 19.50 19.75 20.00
18/08/2017 19.80 19.90 20.00
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DIA R. DIARIO R.PROMEDIO R.PRESUPUESTADO
21/08/2017 20.10 20.05 20.00
22/08/2017 20.80 20.40 20.00
23/08/2017 21.00 20.50 20.00
24/08/2017 21.70 20.85 20.00
25/08/2017 22.00 21.00 20.00



































El rendimiento aumento de tal forma que supero el rendimiento utilizado para 
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Gráfica 9: Curva de rendimiento de avance por piso 
 
Según la gráfica, se puede observar que los primeros pisos se terminaron de construir 
todos los elementos verticales y horizontales en mayor cantidad de días que para los 
pisos superiores, ya que el personal fue tomando experiencia y esto ayudó a ejecutar 
mucho más rápido las partidas. 
 
3.2.1.2.6 Determinación de los flujos  
 
El determinar y establecer los flujos es importante en el proyecto ya que  nos 
ayudara a identificar los trabajos contributarios y no contributarios en  
nuestras actividades. 
Se les tiene que proporcionar a los principales encargados de cada cuadrilla 
dicha información para poder mejorar en campo sus actividades. 
Para reducir los flujos de trabajo los que se necesita de una buena distribución 







































CURVA DE RENDIMIENTO 
PISOS VS TIEMPO
RENDIMIENTO PISO/DIAS
# DE PISO 
Fuente: Propia 
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                         Ilustración 13: Diagrama de flujo para un Muro de Anclaje 
 
 En el grafico  observamos  un  diagrama de  flujo para el muro de anclaje, se  
observa  el paso a paso de dicha actividad, además cual  es el  flujo para  un  
acierto  o para  una  negativa   durante  el  proceso. 
Fuente: Propia 
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3.2.1.2.7 Determinación de los buffer  
 
Mediante el uso de la filosofía “Lean Construction” podemos conseguir una 
reducción considerablemente de la variabilidad y los efectos que nos trae, 
pero aún existe cierta variabilidad que no se elimina al 100% y es por ello que 
se propone el uso de los Colchones o “Buffers”, con la finalidad de manejar la 
variabilidad que deja el uso del “Last Planner”, con esto logramos tener mejor 
control en cada uno de las actividades a lo largo de un proyecto. 
Los buffer son colchones pueden ser de tiempo o en materiales. El buffer de 
tiempo consiste en darnos una holgura de tiempo esta holgura en 
construcción varia del 20% al 30% dependiendo de la empresa. 
Lo que planteamos es darnos un margen de tiempo, debido a que si usamos 
los trenes de trabajo, es hacer que todas las actividades deben de ser críticas 
y si falla el tren de trabajo ocurrirá una gran pérdida, para que no se dé esto, 
se usa un pequeño buffer, lo que hicimos es dejar un pequeño espacio, para 
que así tengamos un margen. 
 
 
                      Ilustración 14: Representación gráfica de un Buffer 
 
El círculo rojo señala un Buffer, es decir, representa la holgura de 1 día, la 
cual nos ayudara como margen de error en el caso de que hayan problemas 
al realizar el habilitado y colocación de acero para las columnas o placas y en 
el encofrado de la cimentación, ya que no podemos vaciar si es que dichas 
actividades no han culminado. 
Dicha holgura se da, ya que el sector 4 y 5 son los más grandes y es por ello 
que puede haber una cantidad de errores que a su vez se reflejen como un 
atraso para la realización del vaciado de concreto.  
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3.2.2 Segunda fase: construcción y control 
 
3.2.2.1   Diagnóstico de productividad  
 
Este concepto corresponde a la toma de muestras a nivel estadístico, 
realizado aleatoriamente de los tiempos productivos, no productivos y tiempos 
contributarios registrados. 
 
A continuación de definirán estos conceptos. 
 
 Tiempo Productivo: es el tiempo que toma realizar actividades que 
correspondan directamente al avance de obra. 
 
 Tiempo No productivo: es el tiempo que no produce ni genera ningún 
tipo de preparación para el trabajo. 
 
 Tiempo Contributario: es el tiempo que ocupan todas aquellas 
actividades que son necesarias para la realización de trabajos productivos. 
Así en la producción de muros pantalla dentro de la partida vaciado de 
concreto se tiene por ejemplo: 
 Tiempo Productivo: vaciado de hormigón en muros pantalla. 
 Tiempo No productivo: espera de mixer para vaciado 
 Tiempo Contributario: reubicación de manga de bomba de concreto. 
 
 
3.2.2.1.1 Cartas balance   
 
La carta de balance es también conocida como la carta de equilibrio de una 
cuadrilla, es un tabla  que mide el tiempo en minutos (aproximadamente 30 
minutos) en función a los recursos (mano de obra, equipos, etc.) que 
participan en la actividad estudiada. 
 
Unas consideraciónes muy importante  que se tiene que tener en cuenta es 
orientar el estudio a la reducción de tiempos improductivos ( tiempos no 
contributorios) , es decir aumentar  el rendimiento ( tiempo productivo ) y los 
niveles de actividad real. 
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Se muestra el formato de la carta balance que se utilizó para explicar la 
metodología a aplicar en el presente trabajo, las partidas que se han elegido 
son: 
 
 Colocación de acero en muro pantalla 
 Encofrado en muro pantalla 
 Vaciado de muro pantalla 
 Colocación de acero en columna 
 Encofrado en columna 
 Vaciado de columna 
 Colocación de acero en viga 
 Vaciado de viga 
 Colocación de acero en losa maciza 
 Vaciado de losa maciza 
 Colocación de acero en placa 
 Encofrado en placa 
 Vaciado de placa 
Fuente: Propia 
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Para aplicar esta metodología a las partidas específicas escogidas se trabajó 
en conjunto con el responsable de la cuadrilla de cada actividad. Este 
responsable puede ser el capataz o uno de los operarios que hace de líder de 
la cuadrilla. 
 
Es muy importante la coordinación con esta persona ya que este juega el rol 
del Ultimo Planificador en los trabajos, ya que tiene que apoyar a garantizar 
que los cambios ejecutados para la mejora de la productividad se pongan en 
práctica. 
 
Las cartas balance se encuentran en el anexo 17 
 
 
                       

















































Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 PISO 1 63.00 23.00 14.00
2 SOTANO 3 60.00 18.00 22.00
3 PISO 3 58.00 20.00 22.00








C-5 (0.30 X 2.00 M)
C-4 (0.55 X 0.70 M)
ELEMENTO
GRAFICO 1 GRAFICO 2
GRAFICO 3 GRAFICO 4
C-6 (0.55 X0.70 M)
C-3 (0.25 X 2.30 M)
COLOCACION DE ACERO PARA COLUMNAS
Logo 
empresa CARTA BALANCE












































TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 




Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 PISO 1 25.00 55.00 20.00
2 SOTANO 3 28.00 31.00 41.00
3 PISO 3 21.00 18.00 61.00
4 PISO 6 28.00 38.00 34.00
TC % 35.50
TNC % 39.00
GRAFICO 1 GRAFICO 2




C-6 (0.55 X0.70 M)
C-3 (0.25 X 2.30 M)
C-5 (0.30 X 2.00 M)
C-4 (0.55 X 0.70 M)
Logo 
empresa CARTA BALANCE
Código: CB - CI - 002
Rev : 0










































TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 




Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 PISO 3 37.00 27.00 36.00
2 PISO 6 46.00 40.00 13.00
TC % 33.50
TNC % 24.50




C-5 (0.30 X 2.00 M)
C-4 (0.55 X 0.70 M)
Logo 
empresa CARTA BALANCE



































TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 




Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 SOTANO 2 52.00 28.00 20.00
2 PISO 4 65.00 24.00 11.00
3 PISO 6 70.00 20.00 10.00
TC % 24.00
TNC % 13.67





V-2 (0.40 X 0.60 M)
V-25 (0.35 X 0.60 M)
V-27 (0.40 X 0.55 M)
Logo 
empresa CARTA BALANCE
Código: CB - CI - 002
Rev : 0





































TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 




Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 SOTANO 2 40.00 32.00 28.00
2 PISO 4 42.00 36.00 21.00







V-2 (0.40 X 0.60 M)
V-25 (0.35 X 0.60 M)
V-27 (0.40 X 0.55 M)
GRAFICO 1 GRAFICO 2
Logo 
empresa CARTA BALANCE
Código: CB - CI - 002
Rev : 0








































TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 




Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 PISO 1 62.00 18.00 20.00






GRAFICO 1 GRAFICO 2
Logo 
empresa CARTA BALANCE
Código: CB - CI - 002
Rev : 0


































TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 




Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 PISO 1 50.00 15.00 35.00






GRAFICO 1 GRAFICO 2
Logo 
empresa CARTA BALANCE
Código: CB - CI - 002
Rev : 0






























TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 




Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 SOTANO 4 55.00 20.00 25.00
2 PISO 2 61.00 19.00 20.00







P-1 (0.40 X 4.35 M)
P-1 (0.25 X 4.35 M)
P-2 (0.25 X 8.00 M)
GRAFICO 1 GRAFICO 2
Logo 
empresa CARTA BALANCE
Código: CB - CI - 002
Rev : 0



































TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 




Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 SOTANO 4 33.00 28.00 29.00
2 PISO 2 40.00 28.00 32.00







P-1 (0.40 X 4.35 M)
P-1 (0.25 X 4.35 M)
P-2 (0.25 X 8.00 M)
GRAFICO 1 GRAFICO 2
Logo 
empresa CARTA BALANCE
Código: CB - CI - 002
Rev : 0






































TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 





Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 SOTANO 4 44.00 36.00 20.00
2 PISO 2 46.00 38.00 16.00







P-1 (0.40 X 4.35 M)
P-1 (0.25 X 4.35 M)
P-2 (0.25 X 8.00 M)
GRAFICO 1 GRAFICO 2
Logo 
empresa CARTA BALANCE








































TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 




Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 SOTANO 4 60.00 20.00 20.00
2 SOTANO 4 58.00 23.00 19.00
COLOCACION DE ACERO EN MURO PANTALLA
Logo 
empresa CARTA BALANCE





































TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 




Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 SOTANO 4 45.00 25.00 30.00
2 SOTANO 4 40.00 28.00 32.00
VACIADO DE CONCRETO DE MURO PANTALLA
Logo 
empresa CARTA BALANCE










































TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 






Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….………………………….
Atividad:
N° UBICACIÓN TP % TC % TNC %
1 SOTANO 4 38.00 32.00 30.00
2 SOTANO 4 42.00 36.00 22.00
ENCOFRADO DE MURO PANTALLA
Logo 
empresa CARTA BALANCE









































TP % TC % TNC %
Fuente: Propia 
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3.2.2.1.2 Ratios de productividad  
 
 
 Ratio Meta 
 
 
Un ratio Meta representa la eficiencia prevista para la ejecución de las 
actividades. Se obtienen de los análisis de precios unitarios del Presupuesto 
Meta, en función de la cuadrilla y del rendimiento previsto para ejecutar la 
actividad, tal como se muestra en la figura precedente. En principio, se 
controlan todas las actividades definidas en la Estructura de Control (EDC), 
por lo que los ratios meta serán obtenidos de manera análoga a como fue 
elaborada la EDC. 
 
 
                          Tabla 3: Análisis de Costo Unitario 
 
Ratio meta es la suma de cantidades de mano de obra = 1.49hh/m2 
 
 
 Ratio Real 
 
Para el cálculo del ratio real, se necesita saber tan solo dos valores (por 









ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO PANTALLA















PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO PANTALLA 0.8949 8.68
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1280 2.90
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Partida
Rendimiento m2/DIA
0.8949 5.50PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. 
ECONÓMICO
ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0565 80.42
OPERARIO
PEON
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realizarse diariamente para controlar si estamos dentro del ratio meta o si se 
está perdiendo dinero contractualmente hablando. 
 
Es decir para el ejemplo antes visto, se tiene: 
Metrado ejecutado: 30 m2 
Horas Hombre utilizadas: 6 personas = 6*8=48hh 
 
Ratio real = 48/30= 1.6hh/m2 
 
Este valor supera el ratio meta lo que significa que se está perdiendo dinero 
y se deben aplicar medidas de control más exigentes. 
 
Se realizó el análisis de ratios reales para las principales partidas en la 




           Tabla 4 - Análisis de Ratios 
 
3.2.2.2   Last Planner System (lps)  
 
3.2.2.2.1 Look Ahead Planning (LAP)  
 
Cuando nos referimos a Look Ahead nos referimos a la elaboración de la 
planificación con anterioridad de recursos, para lograr la previsión anticipada 
y coordinación de requerimientos, consiguiendo controlar el proyecto, antes 
de su ejecución. 
Así presentamos a continuación el Look Ahead general del proyecto. 
Se adjunta el Look Ahead Planning en el anexo 5 
 
 
PARTIDA UNIDAD RENDIMIENTO RATIO
CONCRETO PREMEZCLADO EN MURO ANCLADOS F'C=420 KG/CM2 m3 28m3/dia 2.60 hh/m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO DE MUROS PANTALLA m2 20m2/dia 1.60 hh/m2
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 230kg/dia 0.07 hh/kg
MUROS ANCLADOS
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3.2.2.2.2 Three weeks  
 
Es un cronograma de ejecución a mediano plazo, que cubre el horizonte de 
tiempo más conveniente para el Proyecto, el cual suele ser de 3 semanas. Este 
horizonte se define en función de las características de cada Proyecto. En 
general, la duración mínima del horizonte dependerá del Plazo de 
Abastecimiento y la duración máxima de la variabilidad que pueda afectar el 
Planeamiento del Proyecto, tal como cambios de ingeniería, plazos de llegada 
de suministros permanentes, etc. 
 
Requisitos: 
 Debe partir del Cronograma General actualizado. 
 Debe ser elaborado con la participación del ejecutor. 
 Debe tener una ventana de tiempo apropiada para el Proyecto. 
 Debe actualizarse al menos semanalmente. 
 
Las actividades del Look Ahead deben desprenderse del Cronograma General 
de ejecución del Proyecto actualizado y luego deben ser explotadas a un mayor 
nivel de detalle si fuera necesario. Esto se muestra en la figura a continuación. 
Cada responsable de producción debe elaborar el Look Ahead correspondiente 
a su frente o área. Los Look Aheads deben ser entregados semanalmente al 
Oficina Técnica para su registro y distribución durante las reuniones de 





                Ilustración 16: Three Wecks 
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                       Ilustración 17: sectorización de la cimentación 
 
 Se adjunta el Look Ahead Planning en el anexo 5 
 
 
3.2.2.2.3 Planificación semanal 
 
En la medida que se levanten las restricciones detectadas en el análisis 
anteriormente descrito se irán generando actividades listas para ser 
programadas en las semanas siguientes. El Plan Semanal se confecciona en 
base a las actividades libres de restricciones que cada ingeniero responsable 
de área se comprometa a ejecutar en la semana siguiente; no basta con 
duplicar la primera semana del Look Ahead. Esto es mostrado en la fi gura a 
continuación. 
 
                          Ilustración 18: Planificación semanal de muros anclados 
 
Fuente: Propia 
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El ejercicio a través del cual se establece el Plan Semanal, permite definir 
detalladamente las tareas que se ejecutarán en la semana y asignar los 
recursos necesarios para la ejecución de las tareas considerando 
rendimientos adecuados, estableciendo así los compromisos de producción 




 Debe contener tareas que estén listas para ser ejecutadas; es decir, 
libres de restricciones. 
 La descripción de las tareas debe ser específica y cuantificable. 
 El cumplimiento de las tareas deberá ser medido. 
 Debe ser hecho por el Oficina Técnica y Producción para que refleje 
compromisos asumidos por los ejecutores. 
 
Se puede definir también actividades de reserva, “backlog” o colchón, que 
sirvan para redistribuir al personal obrero y equipos por si algún trabajo del 
Plan Semanal no pudiera ser ejecutado. Es importante establecer el programa 
al inicio de cada semana, porque el porcentaje de cumplimiento de las 
actividades programadas será medido sobre éste. En esta medición no se 
toman en cuenta las actividades de reserva. 
 
 
3.2.2.2.4 Porcentaje de plan cumplido (PPC)  
 
El cálculo del PPC se hace en base al Plan Semanal o Programa Diario y se 
debe tomar en cuenta que: 
 
 Se obtiene de dividir el número de tareas completadas durante la semana 




𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴𝑆 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆
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 Sólo se consideran las tareas 100% completadas, no se toma en cuenta el % 
parcial de avance de las mismas. Tener en cuenta que la información 
plasmada en el Plan Semanal deberá ser específica y cuantifica cable para 
su medición. 
 
 Lo que se quiere medir no es el avance sino la efectividad y confiabilidad del 
Plan Semanal, es decir, la calidad de la Programación 
 
 Si durante la semana se tiene que descartar una tarea y hacer otra, esta 
nueva tarea no entra al conteo de tareas completadas, así como las 
actividades de reserva o “backlog” programadas. 
 
 Se tiene  un log en el  cual se hace  la  recopilación de  datos, se procesa y  
analiza los  resultados  para  ver  el  PPC  por semanas, a continuación se 







El formato de cumplimiento de tareas se encuentra en el anexo 8 
El PPC semanal (o diario) y acumulado se calcula en una tabla como la que 
se muestra en la figura a continuación: 
 
HASTA
EL DIA SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
CLIENTE
MES SEMANA
TAREAS PROGRAMADAS TAREAS REALIZADAS PPC
Logo de la 
Empresa
CUMPLIMIENTO DE TAREAS












Se adjunta el cuadro de cumplimiento de tareas en el anexo 6 
HASTA
EL DIA SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
SEM 30 5-Ago 20 20 12 11 60% 55%
SEM 31 12-Ago 18 38 16 27 89% 71%
SEM 32 19-Ago 26 64 19 46 73% 72%
SEM 33 26-Ago 22 86 15 61 68% 71%
SEM 34 2-Set 23 109 17 78 74% 72%
SEM 35 9-Set 8 117 6 84 75% 72%
SEM 36 16-Set 24 141 18 102 75% 72%
SEM 37 23-Set 41 182 31 133 76% 73%
SEM 38 30-Set 26 208 20 153 77% 74%
SEM 38 7-Oct 18 226 15 168 83% 74%
SEM 39 14-Oct 14 240 12 180 86% 75%
SEM 40 21-Oct 19 259 17 197 89% 76%
SEM 41 28-Oct 23 282 20 217 87% 77%
SEM 42 4-Nov 30 312 23 240 77% 77%
SEM 43 11-Nov 15 327 13 253 87% 77%
SEM 44 18-Nov 29 356 25 278 86% 78%










TAREAS PROGRAMADAS TAREAS REALIZADAS PPC
CLIENTE
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3.2.2.2.5 Causas de no cumplimiento  
 
Este análisis consiste en identificar las razones o causas de incumplimiento 
de las actividades del Plan Semanal que no se completen al final de la 
semana, así como llevar un registro estadístico de las mismas para entender 
la frecuencia de su ocurrencia y buscar soluciones para las más importantes. 
 
Los responsables de determinar las causas de incumplimiento son los jefes 
de cada frente de producción. Dichas causas deben ser validadas por el 
Oficina Técnica, y/o Ingeniero Residente, y/o Gerente de Proyecto. 
 
A fin de uniformizar la información generada por medio de este análisis, se 
ha definido las siguientes categorías de causas de incumplimiento como 
obligatorias para tener en cuenta dentro del análisis: 
 
 Programación (PROG): Errores en la programación, cambios en 
programación, etc. 
 Logística de Materiales (LOG MAT): Ausencia o insuficiencia de 
materiales en el Proyecto. 
 Incumplimiento de otro frente (IOF): Retrasos en actividades previas. 
 Cliente/Supervisión (CLI): Compromisos del cliente que no han sido 
realizados. 
 Externo (EXT): Eventos extraordinarios como huelgas sindicales, 
accidentes. 
 
Además de estas categorías mínimas tenemos un listado adicional de causas 
de incumplimiento que son particulares en cada Proyecto, por lo que se hace 
necesario identificar la aplicabilidad de cada una de estas. Entre estas 
tenemos: 
 
Ingeniería (ING); Cambios en la ingeniería durante el desarrollo del Plan 
Semanal, incongruencias de los planos con la realidad del campo. 
 
 Mantenimiento de Equipos (EQ); Averías o fallas en los equipos. 
 Subcontratas (SC); Incumplimiento en la entrega de algún recurso o 
servicio subcontratado. 
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 Logística de equipos (LOG EQ); Falta de equipos. 
 Topografía (TOP); Falta de replanteo topográfico. 
 Logística de Personal (LOG PER); Problemas en el reclutamiento de 
personal. 
 Permisos (PER); Incumplimiento de los organismos responsables de 
otorgar las licencias o permisos solicitados de antemano por el 
Proyecto. 
 Errores de ejecución (EJEC); Retrabados durante el proceso 
constructivo. 
 Control de Calidad (QA/QC); Fallas o atrasos del área de control de 
calidad del Proyecto. 
 
Estas categorías son estándar para todos los Proyectos, y la modificación de 
las mismas por requerimientos específicos de algún Proyecto deberá ser 
validada por el Área de Control de Gestión de Proyectos. Una guía para la 
correcta clasificación de las causas según las categorías presentadas se 
ofrece con la Matriz de Causas de Incumplimiento, la cual se adjunta al 




El formato de cumplimiento de tareas se encuentra en el anexo 8 
 
Un ejemplo de cómo llevar la estadística de las causas de incumplimiento se 





LOG MAT Logística de Material
IOF Incumplimiento de otro frente
ING Ingenieria
EXT Externos
CLI Clientes / Supervisión
EQ Mantenimiento de Equipos
SC Subcontratas
LOG EQ Logística de Equipo
TOP Topografía
LOG PER Logística de Personal
PER Permisos
EJEC Errores de ejecución
QA/QC Control de Calidad
CÓDIGO
TOTAL DE ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
Logo de la 
Empresa
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO




SEM 18 SEM 19 SEM 20 SEM 21 SEM 22CAUSAS SEM 23 SEM 24 SEM 25
Fuente: Propia 




              Tabla 5: Cuadro de No Cumplimiento 
       El cuadro causas de no cumplimiento de tareas se encuentra en el   
Anexo 7 
 
                                       Gráfica 10: Porcentaje de las causas de no cumplimento 
TOTAL TOTAL
% #
PROG Programacion 29% 88 5 5 4 5 5 4 4 4
LOG MAT Logística de Material 6% 17 2 0 1 1 0 1 1 0
IOF Incumplimiento de otro frente 9% 27 1 2 1 2 2 2 2 0
ING Ingenieria 11% 32 4 2 4 1 0 1 1 1
EXT Externos 3% 10 0 1 0 0 0 0 0 1
CLI Clientes / Supervisión 3% 8 1 0 1 0 0 0 1 1
EQ Mantenimiento de Equipos 2% 6 1 0 1 0 0 1 0 0
SC Subcontratas 7% 20 1 2 1 2 1 1 1 1
LOG EQ Logística de Equipo 2% 6 0 0 0 0 0 0 0 1
TOP Topografía 3% 9 0 1 0 1 0 1 1 0
LOG PER Logística de Personal 2% 6 0 1 0 0 1 0 0 1
PER Permisos 2% 6 1 0 0 0 0 1 1 1
EJEC Errores de ejecución 11% 33 1 1 1 2 4 1 1 0
QA/QC Control de Calidad 10% 31 2 1 2 1 4 1 1 3
100% 299 19 16 16 15 17 14 14 14
PROYECTO 
Logo de la 
Empresa CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
CÓDIGO : L - CA - 004
REV : 0
TOTAL DE ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
CLIENTE
CÓDIGO CAUSAS SEM 18 SEM 19 SEM 20 SEM 21 SEM 22 SEM 23 SEM 24 SEM 25
Fuente: Propia 
Fuente: Propia 






                       
                        Gráfica 11: Porcentaje de las causas de no cumplimento 
En general, cada causa de incumplimiento debe generar una medida 
correctiva, las cuales deben ser establecidas formalmente con la Gerencia de 
Proyectos y quedar plasmadas en el Acta de Compromisos de la Reunión de 
Producción, donde se indique el responsable y la fecha a llevar a cabo dicha 
acción correctiva. El seguimiento de estas acciones correctivas es 
responsabilidad del Oficina Técnica, y/o Ingeniero Residente, y/o Gerente de 
Proyecto, así como de los Ingenieros de Producción. 
 
El objetivo es incrementar el PPC tomando acción sobre las causas de 
incumplimiento para evitar que se repitan. Debemos entender que las causas 
de incumplimiento fueron en su momento restricciones no detectadas. 
 
 
3.2.2.2.6 Programación diaria  
 
Se podrá usar un Plan Diario (el cual podría reemplazar al Plan Semanal) en 
aquellos casos que lo requiera el Proyecto, en función de sus características 
y/o metodología de programación elegida. 
Fuente: Propia 
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El Programa Diario consiste en la elaboración de un programa que contemple 
las actividades de producción a efectuar en el día, y se elaborará de acuerdo 




             Ilustración 19: Programación Diaria de Obra 
 
3.2.2.3   Seguimiento de sectorización  
 
Para poder mejorar el control fue dividido todos los muros anclados en 4 




































































































07:00:00 a.m. 07:15:00 a.m. X
07:15:00 a.m. 08:00:00 a.m. X X HABILITADO X
08:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. X X HABILITADO X
09:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. X X X HABILITADO X
10:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. X X X COLOCACION X
11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. X X X COLOCACION X
12:00:00 p.m. 01:00:00 p.m.
01:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. X X COLOCACION X X
02:00:00 p.m. 03:00:00 p.m. X X COLOCACION X X
03:00:00 p.m. 04:00:00 p.m. X X COLOCACION X X
04:00:00 p.m. 05:00:00 p.m. X X X X
HORA  / ACTIVIDADES
A   L   M   U   E   R   Z    O
Fuente: Propia 
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                           Ilustración 20: sectorización de los Muros de Anclaje 
 




      Ilustración 21: Muros Anclados Lado Oeste 
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                         Ilustración 23: Muros Anclados Lado Sur 
 
 
    Ilustración 24: Muros Anclados Lado Este 
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A continuación se presenta la fecha de vaciado de cada uno de estos muros 
en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 6: Programación de vaciado de concreto 
 
3.2.2.4   Control de concreto  
 
Llevar  el  control del  concreto es importante  ya que este  tiene un porcentaje  
importante  en el proyecto, además que de esta manera podemos llevar el  
control  del concreto que está  en  obra, de los mixer  que hemos  empleado, 
la duración,  los días de  vaciado, ect que nos ayudaran a detectar  problemas  
en  el  vaciado  y  poder encontrar  la  solución a  esta. 
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El control se lleva con el  log  que  se  muestra  a  continuación: 
 
El formato de control de concreto se encuentra en el anexo 8 
 
3.2.2.5   Seguimiento y control 
 
3.2.2.5.1 Análisis de valor  ganado 
 
Esta técnica evalúa los adelantos o retrasos de una actividad dentro de la 
programación, para así poder determinar el estado real de un proyecto y 
conocer el avance según la programación temporal 
 
Curva S 
La curva “S” es un informe que grafica la curva de porcentaje de avance 
acumulado del Proyecto en función del tiempo, tanto para el avance previsto 
como para el avance real, permitiendo su comparación. Se recomienda que 
los puntos de la curva se grafiquen con intervalos semanales, a fin de que 
permitan su evaluación semanal. 
 
 El avance previsto está graficado para todo el Proyecto, con base en 
los avances semanales acumulados de cada actividad previstos en el 
Cronograma. 
 





FECHA GUIA CLIENTE ELEMENTO VACIADO PLACA MIXER VOLUMEN (M3)
HORA DE INICIO DEL 
VACIADO










Logo de la 
Empresa
LOG DE CONTROL DE CONCRETO
Fuente: Propia 
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Si la curva del avance real se encuentra por encima de la curva del avance 
prevista, significa que el Proyecto se encuentra más adelantado de lo 
esperado. Si la curva de avance real se encuentra por debajo de la curva de 
avance prevista, significa que el Proyecto se encuentra retrasado con 
respecto a lo esperado. Para que esto se cumpla: 
 
 Las actividades a controlar deben ser las mismas en ambas curvas. 




La figura a continuación muestra la curva S para el proyecto: 
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Esta evaluación permite determinar si el Proyecto se encuentra adelantado o 
retrasado respecto de lo previsto en el Cronograma. La Curva “S” proporciona 
un registro del seguimiento del avance real del Proyecto. Esta información 
permite analizar líneas de tendencia y ayuda a la toma de acciones correctivas 
y/o preventivas. 
 
De manera adjunta o integrada a la gráfica de la Curva “S”, se podrá mostrar 
la siguiente información: 
 
 Porcentajes de avance: Tabulación de los porcentajes de avances 
semanales y acumulados del Proyecto, tanto previstos como reales. 
 Avance por metrados de actividades: Tabulación del avance de todas 
las actividades que integran la Curva “S”, mostrando para cada una el 
metrado total, el avance previsto a la fecha y el avance real a la fecha. 
Esto da una idea más puntual para saber qué trabajos del Proyecto se 
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CAPITULO IV: DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
ENFOCADO EN LA GESTION DE CALIDAD DEL 
CONCRETO ARMADO 
 
4.  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO ENFOCADO EN LA GESTION 
DE CALIDAD DEL CONCRETO ARMADO 
4.1  Gestión de la  calidad C°A° 
 
El objetivo principal de esta  área es cumplir con los requisitos del cliente, es 
por ello que se aborda  tanto la gestión del proyecto como la de los productos 
o entregables. 
Se tiene  tres procesos para esta  área (Planificación, aseguramiento y 
control), el grafico se  muestra los tres procesos  y  en que  parte de un 
















4.1.1 Planificar la de gestión de la calidad C°A°´ 
 
Planificar es el proceso que nos sirve para identificar, conocer, entender los 
requisitos de  calidad de nuestro Proyecto y de los entregables. 
 
PLANIFICAR  LA  CALIDAD ASEGURAMIENTO DE LA  
CALIDAD 












     
                                 Ilustración 25: Procesos de la Gestión de Calidad 
Fuente: Propia 






Para  ello  se  realiza  el plan de Calidad que  describe como el equipo de 
trabajo planea cumplir   con los  requisitos, además se  elabora los 
procedimientos de  trabajo, plan de puntos de inspección, formatos de los 
protocolos  entre  otros que  nos  ayudaran a llegar  un control  y tener  un 
producto que  cumpla  con  los  estándares y requisitos del proyecto para la  
satisfaga  el cliente. 
 
4.1.1.1 Plan de gestión de calidad  
  
El plan de  gestión de calidad describe de qué manera se implementara las  
políticas  de calidad, además  como el equipo  planea cumplir  con los 
requisitos y estándares del proyecto. 
 
En plan de  gestión de calidad se  define  los procedimientos  que  se  
emplearan en el proceso constructivo, responsabilidad, los recursos que  
deben aplicarse y quien lo  aplicara y en momento.  
 






















Plan de Aseguramiento de la 
Calidad y Programa de Control de 
Calidad del Concreto 
Código PL - QA -001 
Revisión 00 
 






Aseguramiento de la 
Calidad y Programa 






Elaborado  por: Revisado por: Aprobado por: 
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1. Sistema de Gestión de la Calidad 
2. Alcance  
3. Referencia Normativa y Documentación 
4. Objetivos de Calidad 
5. Responsabilidad de la Dirección 
6. Organización y Responsabilidades 
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9. Certificado de equipos y certificado de calidad de materiales 
10. Ensayos   
11. Entrega de departamentos 
12. Mejora Continua 


















1. Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Este documento tiene como finalidad describir de forma específica una 
planificación de calidad del Concreto, para asegurar el cumplimento de los 
requisitos establecidos por el cliente, para la ejecución del Proyecto: “Edificio 
de Uso Mixto”. 
 
Para el proyecto, en su etapa de definición y planificación, se identifican los 
factores de calidad que dicho servicio debe poseer y que sean necesarios 
para asegurar y controlar la organización respecto a la calidad, entendiendo 
como Calidad al grado de características propias del producto que cumplen 
con los requisitos especificados por el cliente. 
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                              Ilustración 26: Principios del sistema de garantía de calidad 
 




El alcance general de este Plan se basa en la aplicación de los procedimientos 
y protocolos para el control de la calidad en la etapa de Ingeniería, Procura, 
Construcción. Que se dejarán constancia en un registro de documentos y que 




Los alcances técnicos y de calidad están establecidos en los documentos de 
diseño del proyecto y de la ingeniería de detalle que el CLIENTE debe 
entregar formalmente aprobados a través de oficina técnica de la obra.  
 
El criterio de aceptación usado para la verificación de la calidad y las 
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documentos, más las normas aplicables, se utilizan como criterio de 
aceptación de los materiales y las actividades del trabajo. 
 
El proyecto consta en la construcción de un Edificio de uso mixto, comercial y 
de vivienda de veinte pisos y cuatro sótanos. El Proyecto contempla en el 
primer piso un área destinada al ingreso hacia un local comercial del segundo 
piso, un ingreso principal al Lobby de acceso a las viviendas, un ingreso 
independiente al Lobby de ingreso a los pisos del área comercial y dos 
ingresos vehiculares. Los pisos 2, 3, 4 y 5 serán plantas libres destinadas a 
uso comercial tales como un salón de belleza, un área de recreación y 
guardería para niños. Del sexto al veinteavo piso, se desarrollarán las 
viviendas en plantas típicas de 4 departamentos por piso. El proyecto cuenta 






3. Referencia Normativa y Documentación 
 
Las normas y reglamentos más resaltantes identificados en las bases de 
licitación del proyecto son: 
 
 RNE : Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 NTP : Normas Técnicas Peruanas. 
 ASTM : American Society for Testing and Materials. 
 ANSI  : American National Standards Institute. 
 ASCE  : American Society of Civil Engineers. 
 AWS  : American Welding Society. 
 AISC  : American Iron and Steel Construction. 
 ACI  : American Concrete Institute. 
 Planos de especificaciones técnicas del proyecto. 
 Bases administrativas del contrato. 
 
4. Objetivos de Calidad 
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                             Ilustración 27 
5. Responsabilidad de la Dirección 
 
El cumplimiento de los objetivos de la Calidad está soportado en las 
decisiones de la Alta Dirección. Es así que su compromiso con el desarrollo, 
implementación y mejora continua con el proyecto incluye: 
 Comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requisitos 
del servicio, cumplimiento de las normas legales y compromisos 
adquiridos en Calidad 
 Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y 
mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
6. Organización y Responsabilidades 
 
ÍTEM CARGO RESPONSABILIDAD 
1 Gerente de Proyecto  Administrar el contrato. 
MEJORA CONTINUA EN EL PROYECTO
Para la entrega de un servicio optimo, es necesario mejorar
continuamente el desempeño profesional, técnico y tecnológico de la
compañía.
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y COSTO DEL PROYECTO
Cumplir con los plazos y costos en los proyectos, y ello implementará
todos los controles necesarios para cumplir con este objetivo en el
alcance del presente plan.
IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE SGC EN EL PROYECTO
La Empresa implementará el SGC en el proyecto para asegurar el
cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y los propios.
Fuente: Propia 
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 Coordina con Sede Central todos los aspectos 
laborales, administrativos y contables. 
 Definir la planificación maestra del proyecto. 
 Supervisar la ejecución del proyecto 
(Planificación, ingeniería, procura, 
construcción, administración, seguridad y 
calidad). 
 Cumplir y difundir la política y los objetivos de 
la calidad 
 Aprobar el Plan de Gestión de Calidad e 
impulsar su implementación. 
 Aprobar los procedimientos de Gestión de 
Calidad del Proyecto. 
 Realizar el seguimiento al tratamiento de las no 
conformidades mayores. 
 Aprobar las acciones preventivas y correctivas. 
 Asignar recursos al proyecto. 
 Garantizar el resultado operativo del proyecto.  
 Definir la subcontratación de servicios para el 
proyecto 
 Supervisar, controlar y documentar los 
cambios 
 Supervisar y revisar el informe de resultados de 
producción, avance y el costo del proyecto. 
2 Residente de Obra  Es responsable de la producción y del 
cumplimiento de obra. 
 Aceptar o rechazar un suministro o servicio 
cuando no cumpla con los requisitos 
especificados. 
 Coordina la adquisición de materiales y 
equipos en obra. 
 Se encarga del control previo de la calidad de 
los materiales puestos en obra y del buen 
funcionamiento de los equipos. 
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 Presenta planes de trabajo al Gerente de 
Proyecto. 
 Coordina directamente con el Supervisor de 
obra por parte del cliente. 
 Elaborar los procedimientos de Construcción y 
pasarlos a Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente, Oficina Técnica y Gerente de 
Proyecto para que lo revisen y complementen. 
Estos procedimientos tienen que ser 
aprobados por CLIENTE o REPRESENTANTE 
antes de iniciar con una determinada actividad. 
 Verificar que siempre se trabaje con la 
información actualizada y aprobada (Planos y 
Especificaciones Técnicas en última revisión). 
3 Jefe de Oficina 
Técnica 
 Aprueba y mantiene controlado los 
documentos del Sistema de Calidad. 
 Planifica y aprueba las capacitaciones 
necesarias para el personal obrero o 
administrativo. 
 Se encarga del control de la planificación y 
costos de la obra. 
 Elabora las valorizaciones mensuales. 
 Elabora la liquidación de obra. 
 Inspecciona las actividades del proyecto, 
garantizando de esta forma, el cumplimiento de 
los requisitos de calidad del proyecto. 
4 Supervisor de 
Campo 
• Planificar, Organizar, Administrar, Controlar y 
Ejecutar los trabajos asignados por el cliente.  
• Organizar y coordinar al personal operativo 
(cuadrillas) que ejecuta actividades 
correspondientes al proceso de su 
especialidad. 
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• Evaluar permanentemente la calidad y el 
avance de trabajo de los diferentes frentes de 
trabajo. 
• Presentar al Jefe de Proyecto un informe sobre 
la gestión del proyecto 
• Coordinar constantemente con los 
supervisores del cliente. 
• Analizar e interpretar los documentos de 
construcción: Planos, Especificaciones 
técnicas, Procedimientos, Instrucciones de 
trabajo. 
• Hacer llegar oportunamente a Jefe de proyecto 
las necesidades sus requerimientos de 
materiales o herramientas para su gestión. 
• Presentar planes de trabajo de obra al Jefe de 
Proyecto. 
 
5 Jefe y/o Supervisor 
de calidad 
• Difundir la Política de Calidad a todas las áreas 
en Obra. 
• Prepara e inspecciona el Plan de Control de 
Calidad en Obra. 
• Coordina y dirige las actividades relacionadas 
con gestión de la calidad en todas sus áreas de 
construcción de la obra. 
• Realiza el seguimiento del cumplimiento del 
Manual de Calidad, Procedimientos, 
Instrucciones de trabajo, y del Plan de Calidad 
de la Empresa como de lo concerniente a 
nuestros clientes. 
• Vigila el cumplimiento de la política de calidad 
de la empresa. 
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• Coordinar y notificar al cliente, conjuntamente 
con los Residentes las inspecciones y ensayos 
de materiales y equipos suministrados. 
• Inspeccionar conjuntamente con el área 
Operativa los suministros del Cliente para 
asegurar su conformidad según las 
especificaciones del proyecto. 
• Verificar que antes de iniciar alguna actividad 
que requiera de puntos de inspección de 
calidad, tenga el procedimiento aprobado por 
el CLIENTE y el registro de capacitación del 
procedimiento de la actividad. 
• Apoyar a los residentes en el desarrollo de 
procedimientos constructivos y asesorar en la 
elaboración de registro de inspección. 
• Verificar el cumplimiento de plan de Puntos de 
Inspección y/o registros. 
  Realizar carpetas de calidad y entregar al 






 Es responsable del almacenamiento, 
despacho y el control de materiales y equipos 
del almacén. 
 Almacenar adecuadamente los materiales y 
equipos. 
 Verificar que los materiales, herramientas y 
equipos cumplan con las especificaciones 
técnicas de la orden de compra. 
 Elaborar la guía de ingreso o despacho de 
materiales, herramientas o equipos. 
 Mantener el orden y limpieza de la zona de 
trabajo. 
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 Hacer inventario parcial o total en toda la  
 sección cuando sea necesario. 
 
  
                      Tabla 8: Cargos y responsabilidades en el proyecto 
 
7. Gestión de Recursos 
 
El Jefe de Proyecto en coordinación con residente y los supervisores; señalan  
las necesidades de inversión estratégicas, y las Gerencias respectivas 
aprueban su adquisición. 
 
7.1. Recursos Humano 
 
El  área de administración será la encargada de seleccionar, destacar y 
reclutar al personal competente con los requisitos necesarios para el proyecto 
y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. 
 
La empresa se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto 
que tienen sus funciones dentro de  la organización. Esta  difusión se  
realizara de forma constante  para que de esta  forma se logre un compromiso 
para el éxito en las metas del proyecto. 
 
En el proyecto se implementará capacitaciones permanentes orientadas al 
cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones técnicas y 
legales. Tales  como: 
 
 Herramientas de mejora de la calidad – Acciones preventivas y 
correctivas. 
 Medición y seguimiento de procesos en el Sistema de Garantía de 
Calidad (SGC). 
 Medición de la satisfacción del cliente. 
 
7.2. Equipos de producción directa 
  
Página | 107  
 
Nuestra empresa se encarga de implementar una infraestructura necesaria 
para asegurar la conformidad de los servicios en el proyecto, asignando los 
siguientes recursos: 
 
a. Oficinas, almacén de obra. 
 
b. Equipos para los procesos informáticos (hardware y software). 
 
c. Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar. 
 
 
7.3. Equipo de inspección, medición y materiales 
 
Los materiales, insumos, materia prima y servicios deben  cumplir  con los 
requisitos de calidad específicos  del proyecto. 
Todos los productos fabricados o adquiridos deben ser inspeccionados (tales 
como establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que 
cumplen con la función para la que han sido fabricados.  
Los equipos de inspección, medición y ensayo deben contar con su  fecha de  
calibración vigente para asegurar que los resultados que midan sean exactos 
y así poder cumplir con las especificaciones. 
                                                                                                                
8. Control de Calidad  
 
El  control de calidad de las obras civiles del proyecto consiste en registrar los 
resultados de las inspecciones y pruebas de ensayo en base a los 
procedimientos elaborados en los protocolos o registros. Teniendo en cuenta 
las especificaciones técnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado 
por el cliente 
 
El control de las  actividades se encuentra especificadas  y detalladas  en el 
plan de puntos de inspección. 
 
Los formatos de los protocolos se encuentran  en el  anexo  9 




9. Certificado de equipos y certificado de calidad de materiales 
 
Durante la ejecución del Proyecto, se hará la entrega de los certificados de 
calidad de los materiales y equipos solicitados, tales como: 
 
 Certificado de Concreto. 
 Certificado de Acero Corrugado. 
 Certificado de Encofrado Metálico. 
 
10. Ensayos   
 
De acuerdo a los requerimientos de la supervisión se realizaran ensayos y 
pruebas al Concreto. 
 
 Concreto: El concreto del proyecto requiere las resistencias a la 
compresión de 280, 350 y 420 kg/cm2 (Según sea el uso), los ensayos se 
realizaran a los 7 y 28 días, las muestras se tomaran en forma enterciaría. 
Los ensayos deberán ser los siguientes resultados aproximadamente: 
 
                                           Tabla 9: Resistencias a la Compresión 
 
11. Entrega de departamentos 
 
 Para realizar la entrega de los departamentos y tiendas comerciales, 
se tomaran en cuenta protocolos de entrega, en los cuales se deberán 
señalar las observaciones generales realizadas por los representantes 
del cliente sobre los acabados, tanto de los departamentos como de 
las tiendas comerciales, y deberán ser firmadas por el jefe de calidad, 
el encargado de la recepción de parte del cliente y el residente de la 
obra. 
 Existirá un proceso de “Subsanación de Observaciones” y como señal 
de conformidad, se volverá a firmar el mismo documento. 
DURACION
A LOS 7 DIAS 180 230 270
A LOS 28 DIAS 280 350 420
RESISTENCIA A LA COMPRESION (KG/CM2)
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 Cabe resaltar que una vez realizada la entrega de llaves al cliente, éste 
se hará responsable de los departamentos y tiendas comerciales. 
 Los resultados dados gracias a las observaciones anotadas en el 
protocolo, servirán como información estadística para la empresa 
(elaboración de histogramas y diagramas de Pareto) y de esta forma 
mejorar los procesos constructivos e identificar las observaciones más 
comunes y sus posibles causas. 
 
Los formatos de entrega de departamento y  tiendas comerciales se 
encuentran en  el  anexo  9 
 
12. Mejora Continua 
 
12.1. No conformidades 
 
 
El control del producto no conforme permite a la organización   identificar y 
controlar el proyecto, para evitar la entrega de productos o servicios que no 
cumplan con los requisitos y estándares de calidad establecidos por el cliente. 
 
Las no conformidades son elaboradas  por la supervisión o por el  cliente y  
entregadas  al área de calidad, mediante la evaluación de cada no  
conformidad   se calcula  el costo extra que  género. 
 
Dependiendo de la naturaleza de las no conformidades, las acciones a seguir 
consideran: 
 Reparar para alcanzar los requerimientos especificados 
 Rehacer los trabajos o reprocesar desde el inicio 
 Reclasificar, dar uso alternativo 
 
Cuando se corrige un producto o servicio no conforme, debe pasar una nueva 
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 
 
El log de no conformidades costa de lo siguiente y se encuentra en anexo 8 
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El formato de la No conformidad se encuentra en el anexo 11 
12.2. Acciones preventivas  y correctivas 
 
Es una de las herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad y es 
implementada con la finalidad de abordar las causas raíz de las no 
conformidades actuales (acciones correctivas) o potenciales (acciones 
preventivas) con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Para encontrar 
las causas raíz de las no conformidades, se juntaran los involucrados en 
reuniones multidisciplinarias donde se asignan a los responsables para las 
acciones correctivas, preventivas, correcciones inmediatas y las fechas de 
cada una de estas. 
 
11Al realizar las acciones de mejora estas pueden generar cambios 
permanentes en los procedimientos, documentos del proceso, instrucciones 
de trabajo, especificaciones de productos y documentos del sistema de 
calidad. 
Logo de la  
Empresa 
LOG DE NO CONFORMIDADES 
CÓDIGO : L - CA - 001 
REV : 0 
       
PROYECTO    
CLIENTE   







UBICACIÓN  STATUS 
FECHA DE 
CIERRE 
              
              
              
              





El proceso de Auditorías Internas consiste en realizar una revisión periódica 
de todos los procesos incluidos en el alcance de Calidad, con la finalidad de 
determinar la conformidad de esta. 
 
Las auditorías son una de las fuentes de información a utilizar para la mejora 
continua, la selección de los auditores y la realización de la auditoria deben 
asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 
 
El propósito de las auditorías internas es: 
 Constatar que las actividades y resultados de la calidad del proyecto 
cumplen con lo planificado. 
 Verificar el grado de implementación y la eficacia del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 Generar acciones correctivas y preventivas oportunas cuando el 
sistema de calidad no sea eficaz o no este conforme con los 
requerimientos. 
 Verificar la implementación de acciones correctivas y preventivas 
12.4. Mejora de procesos 
 
Conforme  el proyecto  va  avanzando se tiene  información de los  
seguimientos, controles, mediciones, acciones correctivas y preventivas que 
se  va  realizando, dicha información de los  aciertos   y  errores  deben 
difundirse para  realizar  una retroalimentación  estableciendo una 
metodología  para  eliminar  los  errores  y  seguir mejorando los aciertos, se 
tiene las  siguientes   herramientas para  realizar la mejoras de procesos. 
 
 Lluvia de ideas 
 Lecciones  aprendidas 
 Juicio  de expertos 
 Estudios Comparativo 
                       
4.1.1.2 Plan de puntos de inspección (PPI) 
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En los puntos de inspección se establece los controles y pruebas que se 
deben realizar a través de todo el proceso. 
Todos los controles, inspecciones o ensayos deben ser documentadas en los 
registros de control de calidad correspondientes. 
Los puntos de plan de inspección el concreto se encuentran en el anexo 10 
 
4.1.1.3 Plan de mejoras del proceso 
 
El éxito y el crecimiento de una  empresa  radica en la capacidad  que tenga 
para crecer en la mejora continua de todos  los  integrantes  y de todos los 
procesos que rigen las actividades del día. 
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1. Introducción  
 
El plan de mejora es  un mecanismo que nos  ayuda a identificar los  riesgos  
e  incertidumbre  del proyecto, y así estar consiente de ellos  y  buscar  la 
solución que  genera un mejor resultado. 
Este mecanismo está basado en la mejora continua,  que  se produce cuando 
una  organización o empresa aprende de sí mismo y de otras, es decir,  en 
los  errores y aciertos que tuvieron  en determinada actividad, estrategia, 
planificación entre  otros. 
 
2. Identificación de las áreas de mejora  
 
La  clave  de  este  proceso es el identificar  el área a mejorar y el  conocer  
las principales fortalezas y debilidades para que  al momento de que  se quiera 
supera un debilidad  nos apoyemos en las  fortalezas. 
 








3. Detectar las principales causas del problema  
 
Para  poder  superar el problema  y  tener una mejora  tenemos  que  analizar, 
estudiar el caso para  encontrar  la causa raíz por el cual se originó, para  ello 
en nuestro proyecto se  empleara   las herramientas metodológicas: 
 
 Lluvia de ideas 
 Lecciones  aprendidas 
 Juicio  de expertos 
 Estudios Comparativo (Benchmarking) 
 El diagrama de espina (causa-efecto) 
 
4. Formulación del objetivo 
 
Luego de haber encontrado las posibles causas que ocasionaron el problema 
se definirá la manera en la que  se  solucionara estableciendo objetivos  
EXTERNO 
Amenazas y Oportunidades
• Situacion Politica, economica y Social










Página | 116  
 
generales que  contienen: los posibles responsables, los fines que  se desean 
lograr, el tiempo.  
 
5. Selección de las acciones de mejora  
 
El siguiente paso es analizar  las alternativas de mejora que se tiene, priorizar 
la más adecuada para  que nos ayude a superar las debilidades  y a atacar  
la causa raíz. 
El formato de acciones de mejora  se encuentra  en el  anexo  11 
 
6. Realizar el seguimiento  
 
Se debe realizar  el seguimiento a todas las  acciones  de mejora para que  
se  cumpla la fecha  de cierre que  se programó  y  hasta que se encuentren 
en un status cerrado. 
Tenerlas  en  cuenta  para  la mejora continua del proyecto y de la empresa, 
realizar la difusión de estas en la organización para realizar  la retro 
alimentación. 
Se recomienda utilizar  el  siguiente  log para llevar un mejor seguimiento y 



















Logo de la 
Empresa
CÓDIGO : L - CA - 002
REV : 0
LOG DE ACCIONES DE MEJORA
PROYECTO 
Fuente: Propia 
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El aseguramiento de calidad es el proceso en el  cual  se implementa, aplican 
los procesos y acciones planificadas, esto se da en  la etapa del proceso 
constructivo con la  finalidad de garantizar la utilización de todos  los 
estándares de calidad y los requisitos del proyecto en los  trabajos  en curso  
y  en las  salidas futuras. 
 
El aseguramiento de  calidad  trabaja de la mano con  la mejora  continua, ya 
que mediante esta se  reduce  las perdidas  y  las  actividades  que  no  
agregan  valor al proyecto, generando mayores  niveles de  eficiencia  y 
eficacia. 
 
Este proceso es supervisado por el departamento de calidad, constructora o 
algún representante  de la  inmobiliaria. 
 
4.1.2.2 Medidas del control de calidad 
 
Las mediciones de control de calidad resultan de las actividades de control de 
calidad, son utilizadas para evaluar y analizar la calidad de los procesos y de 
las actividades respecto estándares la empresa o requisitos del proyecto. 
 
El proceso de aseguramiento de calidad realiza una retroalimentación del 
proceso de control de calidad, estos dos procesos interactúan entre sí, es por 
ello que no hay  un  orden de quién va  primero o de que proceso va detrás 
del otro sino  que se  van desarrollando en paralelo. 
 
Se realiza el  seguimiento y control de actividades  en campo, lo que da lugar 
a que  se encuentre observaciones en las  actividades que  no se encuentran 
en los  estándares  de calidad  o que no son  construidas  según los 
procedimientos  de  construcción, todas  las observaciones hasta  el momento 
del proyecto se encuentran el formato  que  se ubican en el anexo13 
 
 





4.1.2.3 Realizar el aseguramiento de la calidad 
 
Para poder  realizar el proceso de aseguramiento de  calidad  se puede  hacer 
uso de las siguientes herramientas: 
 
Análisis de Procesos: Sigue los pasos del plan de mejora de procesos para 
determinar las mejoras necesarias. Este proceso analiza los problemas, las 
restricciones, actividades que no añaden valor que son identificadas durante 
el proceso de ejecución. 
Se debe  identificar el problema para luego ver cuál es la causa raíz que lo 
está  originando  y tomar acciones en preventivas, correctivas. 
 
Auditorias de calidad: Es un proceso que  se lleva a cabo cada cierto  tiempo 
(según la frecuencia que  se indique en el proyecto) con la finalidad de realizar 
una revisión  independiente  y estructurada de las actividades del proyecto 
para ver si estas están cumpliendo con los procesos, las políticas, con el plan 
de  calidad, PPI, los procedimientos de la organización y del proyecto, los 
objetivos de las auditorias de  calidad son: 
 Identificar las buenas y mejores prácticas utilizada. 




Responsable del proyecto : ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
Ítem Disciplina Área Ubicación Elemento Status Comentarios








Sótano uno - Cerrado -
4 Civil Construcción Sótano uno - Cerrado -
Falta de orden y limpieza en  el área  de trabajo.
Habilitacion de rampa adecuada para el transito de 
camion encargado de eliminar material excedente, 
para evitar el atoramiento o volcadura del vehiulo.
Destinar un area para taller de habilitado de acero 
en obra.
Logo 
empresa LISTA DE OBSERVACIONES 
Código : F - CA - 006
Rev. : 0
Descripción
Retirar escombros restantes de la demolicion antes 
de inicar con las excavaciones
Fuente: Propia 
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 Compartir la  información de las buenas prácticas utilizadas en proyectos  
similares de la organización. 
 Ofrecer  la ayuda de manera positiva  y proactiva para  mejorar la 
implementación de los procesos y actividades que ayuden a la organización 
a incrementar la producción. 
 Recopilar la  información de  cada auditoria  en la  base de  datos de las  
lecciones aprendidas de la  organización. 
El formato de informe de auditoría  se encuentra  en el  anexo  11 
 
4.1.2.4 Solicitudes de cambio 
 
 
Conforme  el proyecto  se  va  ejecutando se puede producir solicitudes de 
cambio, las cuales son  propuestas formales para modificar documentos, 
planes del trabajo, procesos, procedimientos,  entregables o productos, para 
tener una mejora en la eficiencia y efectividad. 
 
Durante  el proceso  constructivo se puede detectar problemas que se pueden 
prevenir o reparar mediante  las solicitudes  que  cambio que  luego de ser 
aprobadas  se  debe  actualizar el alcance, los costos, el cronograma, 
presupuestó, procedimientos  y la calidad de del proyecto. 
El formato de solicitud de cambio se encuentra  en el  anexo  11 
 
 
4.1.2.5 Actualización de documentos 
 
 
Conforme el  proyecto se va  ejecutando se va  creando nueva información 
debido a  los errores o mejoras que se van dando es por ello que se tiene que 
actualizar: 
 Plan de gestión del alcance 
 Plan de gestión del cronograma 
 Plan de gestión de costo 
 Plan de gestión de calidad 
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 Información sobre las auditorias 
 Planes de capacitación 
 Documentación de los procesos 
 Estándares  de calidad 
  




En  este  proceso se  inspección  y registra  los  resultados de las actividades 
de  calidad  con la  finalidad de  luego evaluar el desempeños, proponer  
cambios  necesarios para mejorar las producción, los propósitos para  este 
proceso son: 
 Identificar la  causa que  genera una  calidad deficiente en el proceso o  
en el entregable  y  proponer acciones  de mejora para  corregirlas o 
eliminarlas. 
 Verificar  que  el  entregable final (producto  o  servicio) cumpla  con todos  
los requisitos  y estándares planificados  en calidad , obteniendo de esta 
mañera la satisfacción del cliente.    
El proceso de  control de  calidad se  realiza entregable ( producto o servicio) 
y tiene  mucha  interacción con  el proceso de aseguramiento de  calidad  ya 
que estoy  durante   todo  el proceso  constructivo  van de la mano. 
 
4.1.3.2 Mediciones de desempeño del trabajo  
 
 
Las mediciones de desempeño del trabajo, son reportes que son significativos 
para el control de calidad, éstos son comparados de la siguiente manera: 
 PLANIFICADO VS DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA 
 PLANIFICADO VS DESEMPEÑO DEL COSTO 
Cuando hablamos de Desempeño del Cronograma, nos referimos al avance 
en el cual se encuentran las actividades y los entregables del proyecto. Es 
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decir, es el avance de las medidas de control de calidad durante la ejecución 
del proyecto. 
  
En el caso de Desempeño de Costo, determinamos si el proyecto es 
económicamente factible o no para la empresa, así mismo, podemos 
determinar si hay algún incremento en los costos del proyecto, destinados 





Cuando hablamos de entregables, nos referimos a un producto, resultado o 
capacidad de prestar un servicio, único y verificable. Es decir, son 




4.1.3.4 Realizar el control de calidad 
 
 





 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
 
Denominado también diagrama de causa-efecto, es una representación 
gráfica que por su estructura también se llama diagrama de pescado. Su 
finalidad es encontrar o definir causa raíz de los problemas en los procesos 
del proyecto, para corregirlos o eliminarlos. 
 









































 DIAGRAMA DE CONTROL 
 
Por medio de este diagrama podemos determinar si un proceso es estable o 
no, o si tiene un desempeño predecible.  
En el sector de la construcción, se utiliza para fijar los límites superior e inferior 
de las especificaciones del contrato en los cuales se incluyen los resultados 
de los procesos o especificaciones de construcción, y determinar si hay 
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                       Ilustración 29: Diagrama de control 
 
 DIAGRAMA DE FLUJO 
Con esta herramienta se puede visualizar los pasos de un proceso y de esta 
forma nos ayudan a detectar cuellos de botellas que podrían estar causando 
problemas de calidad. 
 
                                Ilustración 30: Diagrama de flujo 
LIMITE SUPERIOR DE CONTROL
 
DE CONTROL 
 LIMITE SUPERIOR DE CONTROL 
LIMITE INFERIOR DE CONTROL 
REAL 
MEDIA 
Fuente: SPC Consulting 
Group 
Fuente: Diplomado de Seguridad y salud en el trabajo 




Por medio de un histograma podemos visualizar las características de un 
problema en forma de barras o columnas. A la vez nos indica los problemas 
con mayor incidencia y cuales debemos tratar. 
 
 
                                        
                                             Ilustración 31: Histograma 
 
 DIAGRAMA DE PARETO 
Este diagrama: 
 Ayuda a asignar un orden de prioridades. 
 Permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, es decir, que hay 
muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy 
importantes. Mediante la gráfica colocamos los "pocos que son vitales" 
a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. 
 Facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas 













Fuente: PMBOK – 5ta Edición 
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                                           Ilustración 32: Diagrama de Pareto 
 
 
 LAS HOJAS DE VERIFICACIÓN 
 
Estas hojas también son conocidas como “hojas de control”, en la cual se 
encuentra la lista de comprobación a la hora de recoger datos. 
 
Las hojas de verificación se utilizan para organizar los datos recopilados sobre 




                                       Ilustración 33: Hoja de Verificación 
 
 

















Fuente: PMBOK – 5ta Edición 
Fuente: Diplomado de Seguridad y salud en el trabajo 
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Este diagrama también denominado “Diagrama de correlación”, ya que 
pretenden explicar un cambio en la variable dependiente Y en relación con un 
cambio observado en la variable independiente X. Es decir, el diagrama de 
dispersión utiliza una línea de regresión para explicar o predecir cómo el 





                                     Ilustración 34: Diagrama por dispersión 
 
4.1.3.5 Mediciones de control de calidad 
 
Las mediciones de control de calidad  es el resultado documentado de las  
actividades inspeccionadas. 
 
Es documentación en la cual se encuentran los resultados de las actividades 
de control de la calidad, de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad. 
 
4.1.3.6 Cambios validados 
 
Se  realizara  una  inspección a todos  los  elementos  que  se  hayan  
cambiados o reparados para ser aceptados  o rechazados  antes de emitir la 
notificación de aprobación, en caso de  ser  rechazo el elemento  se  realizara  

















Fuente: PMBOK – 5ta Edición 
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4.1.3.7 Entregable validado 
 
Se sabe que uno de los objetivos de controlar la calidad es determinar la  
conformidad de los entregables (producto o servicio), los entregables 
validados  son  el  resultado  de realizar el proceso de control de calidad. 
 
Se muestra  el diagrama de flujo de los entregables validados. 
 




4.1.3.8 Lecciones aprendidas 
 
Las lecciones aprendidas se encuentran a los activos de procesos de la 
organización, y estas proceden del mismo proyecto o de otros  proyectos  
similares. 
 
El formato de las lecciones aprendidas se encuentra en el anexo 11 
 
El documento de lecciones aprendidas está conformado por  el área, fecha,  
el problema, la causa, y la lección aprendida que  se  tuvo, a continuación se 




Se realizara una caminata donde se encontraran las observaciones del proyecto.
Se planifica  cuadrillas  para  el  levantamiento  de las observaciones.
Verificación Una  vez  que se encuentran  levantadas  las observaciones  se  pide la revisión
Si las observaciones  no se encuentran  bien levantada se podrá corregir  en el 
instante  si se trata de algo simple sino se planificara su levantamiento..
Entregable  
verificado
Es el Producto o servicio  que se encuentra  aprobado o aceptado formalmente 
es decir que tiene cero  observaciones.
Es aquel que  satisface al  cliente.
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 Durante el proyecto se va teniendo  errores, dificultades  de las cuales 
aprendiendo  y actualizando el log de lecciones aprendidas, a continuación se  
muestra  las lecciones aprendidas del proyecto, el documento  completo se 






Responsable del proyecto: …………….……………………………..………………………………………………………………………………………………………………









Retraso constructivo y 
reprogramaciones de trabajo 
Planificación 
constructiva deficiente
Realizar  planificación con el uso de las 
herramientas  de lean construcción  
(programaciones  semanales)
Falta de integración de las 
áreas
Falta de comunicación
Se debe establecer una comunicación entre 
todas las áreas desde el inicio de obra, 
identificándose los entregables y 
responsabilidades entre las mismas
Logo 
empresa LECCIONES APRENDIDAS
Código : F - CA - 005
Rev. : 0
Lecciones AprendidasCausasProblema
Descontrol de avance, 
comunicación deficiente
Salidas a campo 
inconstantes
Aumentar el ritmo de salidas y supervisión a 
campo
Ejecución de trabajos sin la 
debida liberación por parte 
del área de calidad, ni la 
debida conformidad por parte 
de supervisión
Falta de planificación, 
ya que al inicio no se 
consideraba las 
liberaciones
Desde el inicio planificación debe considerar la 
liberación como una actividad más, ya que es 
un requisito para continuar las actividades 
constructivas
Incompatibilidad con los  
vecinos  y  problemas con 
los permisos 
Se tubo retrasos en  los  
trabajos de  excavación
Evitar causar  inconvenientes  o  molestias a los 
vecinos para llevar una buena relación así 
evitarnos  problema que ocasiones  retrasos.
Realizar con anticipación los permisos 
exteriores a la empresa y tener  en cuenta que  
estos tienen un proceso lo que  conlleva un 
tiempo que  debemos  tenerlo en  cuenta en  
nuestra  planificación.
Fuente: Propia 
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4.1.3.9 Actualización de documentos 
 
En el proceso de control de calidad se obtiene información relevante para  el  
proyecto, es por ello que se necesita actualizar  documentos, entre ellos  
tenemos: 
 Plan de  gestión de calidad 
 Plan de mejoras 
 Estándares de calidad 
 Informes de auditorias 
 Planes de acciones correctivas 
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CONCLUSIONES   
 
 La filosofía Lean Construction es una metodología eficaz, que nos 
permite mejorar la programación de un proyecto haciendo que la 
administración y gestión de éste sea más confiable, ya que se optimiza 
en todo sentido los métodos tradicionales usados para realizar un 
proyecto. 
 
 Según la tabla resumen de rendimiento se puede observar que la 
construcción de elementos verticales y horizontales del primer nivel se 
realizó en 10 días, luego de la implementación del Lean Construction y 
de una adecuada Gestión de Calidad, la construcción del octavo nivel 
en cuanto a elementos verticales y horizontales se realizaron en 8 días, 
lo cual representa la disminución de un 20%. 
 
 Mediante el Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) y el Analisis de No 
cumplimiento del Three Week, podremos realizar una retroalimentación 
en el proceso y generar una programación confiable, ejecutando las 
acciones correctivas necesarias. 
 
 Al implementar (la filosofía de Lean Construction) el Lookahead y para 
una programación más precisa el Three Week, se pudo observar que 
se obtuvo una mejora en el Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) donde 
al inicio elaboración de la presente tesis solo se cumplía un 60% del 
total de actividades programadas para la semana y al término de la tesis 
es de 84% 
 El mayor obstáculo que se tuvo para implementar la filosofía de Lean 
Construction y la Gestión de Calidad es que, el personal de obra 
presento resistencia a los cambios e innovaciones que les permite 
romper sus paradigmas, ya que esta se caracteriza por ser empírica y 
tradicional, basada ampliamente en la experiencia. 
 
 El uso del Diagrama de Pareto, nos permitirá identificar las actividades 
con mayor incidencia (ya sea por metrado, costo o complejidad), las 
cuales requieren mayor seguimiento y control, ya que generalmente 
estas actividades forman parte de la ruta crítica de proyecto. 
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 Según los resultados obtenidos mediante las cartas balance, se pudo 
apreciar que para la partida de colocación de acero se tiene como 
𝑇𝑃𝑀á𝑥 = 60%  perteneciente a columnas y el  𝑇𝑃𝑀𝑖𝑛 = 46% 
perteneciente a losa maciza; para la partida de vaciado de concreto se 
tiene como 𝑇𝑃𝑀á𝑥 = 54%  perteneciente a losa maciza y el  𝑇𝑃𝑀𝑖𝑛 = 41% 
perteneciente a placas y por ultimo para la partida de encofrado se tiene 
como 𝑇𝑃𝑀á𝑥 = 42%  perteneciente a columnas y el  𝑇𝑃𝑀𝑖𝑛 = 39% 
perteneciente a placas. 
 
 Según la lista de observaciones, la mayor incidencia se encontró en el 
área de construcción con un 47% y la menor se encontró en el área de 
calidad con un 9%. 
 
 La filosofía Lean construction en conjunto con una gestión de calidad, 
nos proporciona un sistema de procesos de mejora continua, que nos 
brinda un flujo de trabajo estable, buscando permanentemente la 
optimización de sus procesos, manteniendo sus estándares de calidad 
para satisfacer los requerimientos del cliente en el proyecto. 
 
 En el Plan de Calidad se establece los lineamientos básicos en la 
Gestión de Calidad, su elaboración es necesaria, ya que nos sirve como 
guía de lo que se tiene que realizar y controlar. 
 
 La documentación (procedimientos, protocolos, formatos, log, etc.), son 
un punto clave para la correcta gestión de calidad, al inicio de su 
elaboración se torna tediosa, pero sus resultados son beneficiosos, ya 
que genera orden administrativo y operacional comprobado, 
convirtiéndose en una herramienta indispensable para el aseguramiento 
y control de las actividades. 
 
 El Plan de Puntos de Inspección, es un documento muy importante e 
indispensable, ya que en él se encuentra de forma detallada la 
documentación a utilizarse (procedimientos, formatos, certificados y 
protocolos) y los criterios de aceptación para la ejecución de las 
actividades. 
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 De todos los aciertos y errores que se tuvieron en el transcurso de la 
ejecución del proyecto, fueron ingresados a un Log, para que éstas 
formen parte del ciclo de mejora continua de nuestro sistema de gestión 
y podamos realizar una retroalimentación y prevención de posibles 
errores, en nuestro proyecto y otros similares en el futuro. 
 
 Se comprobó que la realización de reuniones semanales, mejoró la 
planificación de avances e insumos, la comunicación entre áreas, el 

























 Se recomienda que para proyectos de gran envergadura, se utilicen las 
herramientas del lean construction según sea el caso. 
 
 Es recomendable que todo el personal ya sea obreros o administrativos, 
tengan conocimiento de las herramientas del lean construction, 
realizando diferentes difusiones con el objetivo de que sean entendidas 
por todos. 
 
 Se recomienda ponerle mayor énfasis a la recopilación de datos y 
experiencias (aciertos y errores), ya que estas nos ayudaran a no 
cometer fallas durante el proceso constructivo, dando mejores 
resultados. 
 
 Es recomendable establecer una adecuada comunicación realizando 
reuniones mensuales, semanales y diarias, para coordinar e informar el 
avance, errores, restricciones y darle seguimiento a las no 
conformidades. 
 
 Se recomienda que el personal tanto obrero como administrativo, 
deberá ser capacitado para poder desarrollar sus actividades 
correspondientes.  
 
 Se recomienda elaborar un informe mensual, donde especifique el 
avance del proyecto, el estatus de las no conformidades, el PPC, 
accidentes e incidentes, panel fotográfico, entre otros. 
 
 Es recomendable elaborar las cartas balance a inicio del proyecto para 
evitar el sobredimensionamiento de las cuadrillas. 
 
 Se recomienda realizar un monitoreo constante de los resultados, para 
garantizar el éxito de la implementación  
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Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
1 OBRAS PRELIMINARES 770,838.32S/.                    
1.01 OBRAS PROVISIONALES 116,434.13S/.                    
1.01.01 OFICINAS CONTRATISTA - CONTEINER 20 STD (INC. ACONDICIONAMIENTO) glb 1.00              8,429.67S/.                       8,429.67                            
1.01.03 ALMACEN DE OBRA - CONTEINER 40 STD (INC. ACONDICIONAMIENTO) glb 1.00              10,991.20S/.                     10,991.20                          
1.01.04 CASETA DE GUARDIANÍA glb 1.00              2,587.50S/.                       2,587.50                            
1.01.05 VESTUARIO Y COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO glb 1.00              7,948.80S/.                       7,948.80                            
1.01.06 SERVICIOS HIGIENICOS PARA STAF Y OBREROS mes 17.00           2,111.40S/.                       35,893.80                          
1.01.08 PROTECCION DE CONSTRUCCIONES VECINAS (CON TELA ARPILLERA) m2 275.35         36.87S/.                            10,151.25                          
1.01.09 ALQUILER DE ESCALERA PARA ACCESOS A NIVELES INFERIORES mes 6.00              1,634.04S/.                       9,804.22                            
1.01.10 RENOVACION DE MALLA RASCHEL m2 141.00         49.86S/.                            7,029.69                            
1.01.11 ESCUADRAS Y TABLAS PARA INSTALACIONES EN VOLADIZO m 76.00           310.50S/.                          23,598.00                          
1.02 SERVICIOS PROVISIONALES 15,525.00S/.                      
1.02.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE glb 1.00              3,105.00S/.                       3,105.00                            
1.02.02 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES glb 1.00              12,420.00S/.                     12,420.00                          
1.02.03 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN (por Cliente) mes 17.00           -S/.                                -                                      
1.02.04 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN (por Cliente) mes 17.00           -S/.                                -                                      
1.02.05 AMPLIACION DE CARGA DE ENERGIA ELECTRICA (por Cliente) glb 1.00              -S/.                                -                                      
1.03 TRABAJOS PRELIMINARES 268,634.50S/.                    
1.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00              20,700.00S/.                     20,700.00                          
1.03.02 TRAZO Y NIVELACION DE OBRA mes 12.00           8,331.75S/.                       99,981.00                          
1.03.03 TRANSPORTE HORIZONTAL PARA LA OBRA mes 12.00           6,119.46S/.                       73,433.50                          
1.03.04 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes 12.00           6,210.00S/.                       74,520.00                          
1.04 GRÚA TORRE Y ELEVADOR 333,264.14S/.                    
1.04.01 ALQUILER DE GRUA mes 9.00              10,881.53S/.                     97,933.81                          
1.04.02 REUBICACIÓN DE GRUA glb -S/.                                -                                      
1.04.03 MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRUA TORRE glb 1.00              58,767.30S/.                     58,767.30                          
1.04.04 INCREMENTO EN ALTURA glb 1.00              33,254.55S/.                     33,254.55                          
1.04.05 CERTIFICACIÓN BEREAU VERITAS glb 2.00              5,175.00S/.                       10,350.00                          
1.04.06 BASE DE CONCRETO PARA GRUA glb 1.00              15,525.00S/.                     15,525.00                          
1.04.07 ALQUILER DE ELEVADOR mes 3.00              12,075.00S/.                     36,225.01                          
1.04.08 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ELEVADOR glb 2.00              17,595.00S/.                     35,190.00                          
1.04.09 GRUPO ELECTROGENO PARA GRÚA TORRE Y ELEVADOR mes 7.00              4,193.57S/.                       29,354.97                          
1.04.10 COMBUSTIBLE PARA GRUPO ELECTROGENO mes 7.00              2,380.50S/.                       16,663.50                          
1.05 EQUIPOS MENORES 36,980.55S/.                      
1.05.01 NIVEL TOPOGRÁFICO (01 UND) mes 17.00           243.53S/.                          4,140.00                            
1.05.02 TEODOLITO ELECTRICO (01 UND) mes 17.00           528.46S/.                          8,983.80                            
1.05.03 VIBRADOR (03 UND) mes 12.00           414.00S/.                          4,968.00                            
1.05.04 COMPACTADORA mes 7.00              547.07S/.                          3,829.50                            
1.05.05 MARTILLO ELECTRICO (04 UND) mes 15.00           828.00S/.                          12,420.00                          
1.05.06 AMOLADORA (04 UND) mes 17.00           155.25S/.                          2,639.25                            
1.05.07 HIDROLAVADORA mes -               258.75S/.                          -                                      
1.06 OTROS
1.06.01 POBLACIÓN EXTRAORDINARIA (de presentarse, sera un adicional) -S/.                                
2 SEGURIDAD Y SALUD -S/.                                488,525.70S/.                    
2.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO 284,734.20S/.                    
2.01.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 57,140.29S/.                     57,140.29S/.                      
2.01.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00 51,874.45S/.                     51,874.45S/.                      
2.01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 10,374.89S/.                     10,374.89S/.                      
2.01.04 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO mes 17.00 2,898.00S/.                       49,266.00S/.                      
2.01.05 EXAMEN MEDICO PRE OCUPACIONAL und 150.00 132.48S/.                          19,872.00S/.                      
2.01.06 MALLA ANTICAIDAS glb 1.00 96,206.57S/.                     96,206.57S/.                      
2.02 PREVENCIONISTAS 177,709.50S/.                    
2.02.01 PREVENCIONISTA DE RIESGOS - PDR JEFE mes 17.00 4,347.00S/.                       73,899.00S/.                      
2.02.02 PREVENCIONISTA DE RIESGOS - PDR  SUB JEFE mes 17.00 6,106.50S/.                       103,810.50S/.                    
2.03 SEGURIDAD POLICIAL 26,082.00S/.                      
2.03.01 SEGURIDAD POLICIAL mes 6.00 4,347.00S/.                       26,082.00S/.                      
3.00 ESTRUCTURAS SOTANO 1,973,279.71S/.                 
3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 319,337.02S/.                    
3.01.01 PRELIMINARES
3.01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.00 12,213.00S/.                     12,213.00S/.                      
3.01.01.02 CONTROL DE POLVO glb 1.00 5,175.00S/.                       5,175.00S/.                         
3.01.01.03 EXTRACCIÓN DE EQUIPOS CON GRÚA glb 1.00 9,201.15S/.                       9,201.15S/.                         
3.01.02 EXCAVACIÓN MASIVA
3.01.02.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN NIVEL +0.70 A NIVEL 0.00 m3 160 20.65S/.                            3,303.72S/.                         
3.01.02.02 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 1° SÓTANO m3 1260.44 24.79S/.                            31,244.75S/.                      
3.01.02.03 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 2° SÓTANO m3 1307.12 27.27S/.                            35,640.66S/.                      
3.01.02.04 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 3° SÓTANO m3 1307.12 29.74S/.                            38,879.43S/.                      
3.01.02.05 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 4° SÓTANO m3 1400.49 32.22S/.                            45,126.78S/.                      
3.01.02.06 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 4° SÓTANO a mas de 11.30 m3 363.86 34.70S/.                            12,625.92S/.                      
PRESUPUESTO META
3.01.03 EXCAVACIÓN MANUAL
3.01.03.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN DE CISTERNA Y CTO MAQUINA m3 627.11 33.05S/.                            20,724.45S/.                      
3.01.03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS Y CIMIENTOS CORRIDOS m3 248.43 42.65S/.                            10,596.12S/.                      
3.01.03.03 EXCAVACION MANUAL DE CALZADURAS m3 178.05 42.65S/.                            7,594.25S/.                         
3.01.03.04 PERFILAMIENTO Y TALUDES (Mano de Obra) m2 500 9.36S/.                              4,678.20S/.                         
3.01.03.05 MOVIMIENTO DE DADOS, RAMPA ETC. hm 320 207.00S/.                          66,240.00S/.                      
3.01.04 RELLENO Y COMPACTACIÓN
3.01.04.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 91.68 14.40S/.                            1,319.90S/.                         
3.01.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOSA DE PISO m2 159.83 14.79S/.                            2,363.91S/.                         
3.01.05 ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA
3.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 444.408 27.92S/.                            12,409.78S/.                      
3.02 CONCRETO SIMPLE 62,215.24S/.                      
3.02.01 FALSA ZAPATA
3.02.01.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:12 +30% PIEDRA GRANDE m2 45.69 219.12S/.                          10,011.59S/.                      
3.02.02 CALZADURAS
3.02.02.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:6 +30% PIEDRA GRANDE m2 178.05 246.25S/.                          43,844.31S/.                      
3.02.02.02 PAÑETEO DE CALZADURAS m2 261.70 5.78S/.                              1,511.40S/.                         
3.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CALZADURA m2 159.84 34.13S/.                            5,456.03S/.                         
3.02.02.04 PICADO DE CACHIMBA m 105.23 13.23S/.                            1,391.91S/.                         
3.03 CONCRETO ARMADO 1,591,727.45S/.                 
3.03.01 ZAPATAS
3.03.01.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - ZAPATAS m3 217.10 330.35S/.                          71,719.27S/.                      
3.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 125.50 34.13S/.                            4,283.85S/.                         
3.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 14,919.37 2.95S/.                              44,066.93S/.                      
3.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS
3.03.02.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CIMIENTOS CORRIDOS m3 84.50 330.35S/.                          27,914.68S/.                      
3.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS m2 75.80 34.13S/.                            2,587.38S/.                         
3.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 4,501.76 2.95S/.                              13,296.72S/.                      
3.03.03 VIGAS DE CIMENTACION
3.03.03.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION m3 13.20 330.35S/.                          4,360.64S/.                         
3.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 52.83 34.13S/.                            1,803.32S/.                         
3.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 3,580.16 2.95S/.                              10,574.62S/.                      
3.03.04 MURO PANTALLA
3.03.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO MUROS f'c=420 kg/cm2 m3 650.85 512.72S/.                          333,702.71S/.                    
3.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE SOSTENIMIENTO m2 1,271.10 46.16S/.                            58,675.25S/.                      
3.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 59,097.97 2.95S/.                              174,556.06S/.                    
3.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO PARA CACHIMBAS f'c=280 kg/cm2 m3 34.19 385.79S/.                          13,190.02S/.                      
3.03.16.01 FABRICACION DADOS DE CONCRETO PARA MUROS PANTALLA und 10.00 544.20S/.                          5,442.03S/.                         
3.03.04.05 PICADO DE CACHIMBAS ml 273.54 13.23S/.                            3,618.20S/.                         
3.03.04.06 PAÑETEO DE MURO PANTALLA m2 1,271.10 5.73S/.                              7,288.36S/.                         
3.03.04.07 PLASTICO PARA MURO PANTALLA m2 1,271.10 2.11S/.                              2,683.80S/.                         
3.03.04.08 TECKNOPOR PARA MURO PANTALLA ml 273.54 5.40S/.                              1,477.85S/.                         
3.03.05 ANCLAJES MURO PANTALLA
3.03.05.01 ANCLAJES POSTENSADO MURO PANTALLA glb 1.00 232,950.76S/.                   232,950.76S/.                    
3.03.06 PLACAS
3.03.06.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 - PLACAS m3 96.40 380.93S/.                          36,721.68S/.                      
3.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 898.35 35.14S/.                            31,566.45S/.                      
3.03.06.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 27,067.72 2.95S/.                              79,949.19S/.                      
3.03.07 MUROS -S/.                                
3.03.07.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - PLACAS m3 32.30 330.35S/.                          10,670.35S/.                      
3.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 262.60 35.14S/.                            9,227.30S/.                         
3.03.07.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 1,050.05 2.95S/.                              3,101.51S/.                         
3.03.08 COLUMNAS
3.03.08.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 COLUMNAS m3 32.40 387.42S/.                          12,552.48S/.                      
3.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 246.10 37.16S/.                            9,144.21S/.                         
3.03.08.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 8,827.97 2.95S/.                              26,074.93S/.                      
3.03.09 VIGAS
3.03.09.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - VIGAS m3 78.35 357.48S/.                          28,008.34S/.                      
3.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 590.16 46.16S/.                            27,242.38S/.                      
3.03.09.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 5,007.94 2.95S/.                              14,791.80S/.                      
3.03.10 LOSAS MACIZAS TECHOS E= 0.15M 
3.03.10.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 42.89 291.38S/.                          12,497.38S/.                      
3.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 285.92 36.12S/.                            10,327.86S/.                      
3.03.10.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 4,939.78 2.95S/.                              14,590.50S/.                      
3.03.11 LOSAS MACIZAS TECHOS E= 0.20M 
3.03.11.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 3.50 291.38S/.                          1,019.84S/.                         
3.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 17.50 36.12S/.                            632.13S/.                            
3.03.11.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 350.39 2.95S/.                              1,034.92S/.                         
3.03.12 LOSAS ALIGERADAS TECHOS E= 0.20M 
3.03.12.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 94.20 366.01S/.                          34,477.86S/.                      
3.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 1,177.50 36.12S/.                            42,533.07S/.                      
3.03.12.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 11,696.99 2.95S/.                              34,549.06S/.                      
3.03.12.04 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 1,177.50 26.48S/.                            31,178.34S/.                      
3.03.13 LOSA DE PISO E= 0.15M 
3.03.13.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSA DE PISO m3 44.96 292.70S/.                          13,159.70S/.                      
3.03.14 ESCALERAS
3.03.14.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN ESCALERAS m3 9.85 324.43S/.                          3,195.63S/.                         
3.03.14.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 72.17 45.13S/.                            3,256.74S/.                         
3.03.14.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 1,207.75 2.95S/.                              3,567.30S/.                         
3.03.15 CISTERNA
3.03.15.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CISTERNA m3 58.60 324.43S/.                          19,011.58S/.                      
3.03.15.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA m2 327.50 35.09S/.                            11,490.83S/.                      
3.03.15.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 8,187.04 2.95S/.                              24,181.84S/.                      
3.03.15.03 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA ml 64.00 51.93S/.                            3,323.26S/.                         
3.03.16 VARIOS
3.03.16.02 JUNTA DE SEPARACION SISMICA E=3" CON EDIFICACIONES VECINAS m2 90.00 32.23S/.                            2,900.69S/.                         
3.03.16.03 JUNTA PERIMETRAL ml 91.28 7.42S/.                              677.38S/.                            
3.03.16.04 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS ml 55.00 19.64S/.                            1,080.44S/.                         
3.03.16.05 CURADO DE ESTRUCTURAS ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES m2 5,148.90 1.48S/.                              7,611.91S/.                         
3.03.16.06 EPOXICO SIKADUR PARA JUNTAS m2 56.30 42.06S/.                            2,368.11S/.                         
3.03.16.07 ENSAYOS DE PROBETA DE CONCRETO (CADA MUESTRA DE 6 PROBETAS) muestra 102.00 96.26S/.                            9,818.01S/.                         
4.00 ESTRUCTURAS TORRE 3,489,410.80S/.                 
4.01 CONCRETO ARMADO 2,146,142.99S/.                 
4.01.01 PLACAS
4.01.01.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 - PLACAS m3 197.3 380.93S/.                          75,157.54S/.                      
4.01.01.02 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - PLACAS m3 155.7 358.54S/.                          55,825.18S/.                      
4.01.01.03 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - PLACAS m3 153 325.50S/.                          49,800.84S/.                      
4.01.01.04 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - PLACAS m3 153 292.45S/.                          44,744.56S/.                      
4.01.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 5211.84 35.14S/.                            183,134.94S/.                    
4.01.01.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 123799.16 2.95S/.                              365,662.19S/.                    
4.01.02 COLUMNAS
4.01.02.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 COLUMNAS m3 47.9 387.42S/.                          18,557.52S/.                      
4.01.02.02 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 COLUMNAS m3 26 367.17S/.                          9,546.35S/.                         
4.01.02.03 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 COLUMNAS m3 26 334.12S/.                          8,687.11S/.                         
4.01.02.04 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 COLUMNAS m3 26 301.07S/.                          7,827.87S/.                         
4.01.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 983.38 37.16S/.                            36,538.96S/.                      
4.01.02.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 27663.44 2.95S/.                              81,708.75S/.                      
4.01.03 VIGAS
4.01.03.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - VIGAS m3 121.24 357.48S/.                          43,340.53S/.                      
4.01.03.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - VIGAS m3 113.09 324.43S/.                          36,689.75S/.                      
4.01.03.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - VIGAS m3 222.04 291.38S/.                          64,698.48S/.                      
4.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 2815.39 46.16S/.                            129,961.22S/.                    
4.01.03.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 34187.09 2.95S/.                              100,977.47S/.                    
4.01.04 LOSAS MACIZAS TECHOS E= 0.20CM
4.01.04.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.96 357.48S/.                          14,284.79S/.                      
4.01.04.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.04 324.43S/.                          12,665.73S/.                      
4.01.04.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 77.02 291.38S/.                          22,442.25S/.                      
4.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 624.07 36.12S/.                            22,542.34S/.                      
4.01.04.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 19175.68 2.95S/.                              56,638.68S/.                      
4.01.05 LOSAS MACIZAS TECHOS E= 0.25CM
4.01.05.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.96 357.48S/.                          14,284.79S/.                      
4.01.05.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.04 324.43S/.                          12,665.73S/.                      
4.01.05.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 77.02 291.38S/.                          22,442.25S/.                      
4.01.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 624.07 36.12S/.                            22,542.34S/.                      
4.01.05.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 19175.68 2.95S/.                              56,638.68S/.                      
4.01.06 LOSAS ALIGERADAS TECHOS E= 0.25M 
4.01.06.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 113.18 358.79S/.                          40,608.20S/.                      
4.01.06.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 35.42 325.75S/.                          11,537.91S/.                      
4.01.06.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 73.43 26.48S/.                            1,944.31S/.                         
4.01.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 2220.24 36.12S/.                            80,198.40S/.                      
4.01.06.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 23609.37 2.95S/.                              69,734.35S/.                      
4.01.06.06 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 2220.24 35.61S/.                            79,061.64S/.                      
4.01.07 LOSAS ALIGERADAS TECHOS E= 0.30M 
4.01.07.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 50.02 325.75S/.                          16,293.79S/.                      
4.01.07.02 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 97.14 26.48S/.                            2,572.11S/.                         
4.01.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 1226.32 36.12S/.                            44,296.52S/.                      
4.01.07.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 20421.55 2.95S/.                              60,318.57S/.                      
4.01.07.05 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 1226.35 39.98S/.                            49,024.94S/.                      
4.01.08 ESCALERAS
4.01.08.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN ESCALERAS m3 105.49 324.43S/.                          34,224.08S/.                      
4.01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 683.32 45.13S/.                            30,835.50S/.                      
4.01.08.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 10177.1 2.95S/.                              30,059.82S/.                      
4.01.09 VARIOS -S/.                                
4.01.09.01 CURADO DE ESTRUCTURAS ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES m2 14,464.24    1.48S/.                              21,383.30S/.                      
4.01.09.02 ENSAYOS DE PROBETA DE CONCRETO (CADA MUESTRA DE 6 PROBETAS) muestra 42.00           96.26S/.                            4,042.71S/.                         
4.02 ALBAÑILERIA 646,575.17S/.                    
4.02.01 TABIQUERIA HASTA H= 2.70
4.02.01.01 TABIQUE SILICO CALCAREO P-7 (ALTURA MENOR A 2.70M) m2 22.34           72.45S/.                            1,618.53S/.                         
4.02.01.02 TABIQUE SILICO CALCAREO P-10 (ALTURA MENOR A 2.70M) m2 2,555.45      76.59S/.                            195,721.92S/.                    
4.02.01.03 TABIQUE SILICO CALCAREO P-14 (ALTURA MENOR A 2.70M) m2 4,206.06      93.15S/.                            391,794.49S/.                    
4.02.02 TABIQUERIA MAYOR  2.70 -S/.                                
4.02.02.01 TABIQUE SILICO CALCAREO P-10 (ALTURA MAYOR A 2.70M) m2 204.68         85.54S/.                            17,508.89S/.                      
4.02.02.02 TABIQUE SILICO CALCAREO P-14 (ALTURA MAYOR A 2.70M) m2 385.81         103.50S/.                          39,931.34S/.                      
4.03 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 613,086.75S/.                    
4.03.01 TARRAJEO
4.03.01.01 TARRAJEO DE MUROS EXTERIOR (AV. CANADA) m2 245.86         51.57S/.                            12,680.00S/.                      
4.03.01.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (PASAJE) m2 525.48         51.57S/.                            27,101.13S/.                      
4.03.01.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (PATIO COMUN) m2 722.18         51.57S/.                            37,245.75S/.                      
4.03.01.04 TARRAJEO DE CISTERNA Y JARDINERAS CON IMPERMEABILIZANTE m2 355.12         40.76S/.                            14,474.09S/.                      
4.03.01.05 TARRAJEO INTERIOR DE MUROS (BAÑOS, COCINAS Y CUARTO DE BASURA) m2 972.89         33.78S/.                            32,866.56S/.                      
4.03.01.06 TARRAJEO DE PLACAS Y COLUMNAS m2 6,195.22      33.91S/.                            210,058.85S/.                    
4.03.02 SOLAQUEO
4.03.02.01 SOLAQUEO DE MUROS EXTERIORES COLINDANTES CON VIVIENDAS m2 1,039.91      19.94S/.                            20,740.43S/.                      
4.03.02.02 SOLAQUEO DE MUROS Y COLUMNAS (SOTANOS, AREA COMERCIAL Y DEPARTAMENTOS) m2 13,058.39    7.37S/.                              96,229.89S/.                      
4.03.02.03 SOLAQUEO DE VIGAS (SOTANOS, AREA COMERCIAL Y DEPARTAMENTOS) m2 1,359.43      18.39S/.                            25,002.57S/.                      
4.03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES ml 3,987.35      18.42S/.                            73,458.95S/.                      
4.03.03 DINTELES
4.03.03.01 DINTEL DE CONCRETO EN VANOS DE PUERTA ml 455.50         70.84S/.                            32,265.52S/.                      
4.03.03.02 ENCIMADO DE DINTEL DE PUERTAS POR UNIDAD und 409.00         69.35S/.                            28,362.11S/.                      
4.03.04 SARDINEL
4.03.04.01 SARDINEL DE DUCHA (A=5CM H=10CM) ml 100.80         25.80S/.                            2,600.90S/.                         
4.04 CIELORRASOS 83,605.89S/.                      
4.04.01 SOLAQUEO
4.04.01.01 SOLAQUEO DE CIELO RASO EXTERIOR m2 42.55           21.98S/.                            935.39S/.                            
4.04.01.02 SOLAQUEO DE CIELO RASO PARA RECIBIR ESCARCHADO m2 5,198.01      9.12S/.                              47,397.27S/.                      
4.04.02 TARRAJEO
4.04.02.01 ENLUCIDO DE FONDO DE ESCALERA m2 607.03         40.70S/.                            24,703.81S/.                      
4.04.03 DRYWALL
4.04.03.01 FALSO CIELO RASO m2 127.65         82.80S/.                            10,569.42S/.                      
5.00 ACABADOS CONSTRUCTOR 411,473.07                        
5.01 PISOS Y PAVIMENTOS 169,334.33                        
5.01.01 ACABADO PISO TERMINADO m2 3276.24 10.82S/.                            35434.99
5.01.02 PISO DE CEMENTO PULIDO (DEPOSITO, ESPACIO PREVIO A ESCALERA, HALL ASCENSOR SOTANO) m2 297.68 39.27S/.                            11689.27
5.01.03 PISO DE CEMENTO FROTACHADO (ESTACIONAMIENTO) m2 1496.79 8.28S/.                              12393.42
5.01.04 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO (RAMPA) m2 233.66 16.64S/.                            3888.76
5.01.05  PISO DE CEMENTO BARRIDO (AREAS DE COMERCIO PISO 2 - 5) m2 1110.78 8.28S/.                              9197.26
5.01.06 PISO DE CEMENTO PULIDO C/IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA Y JARDINERAS m2 103.03 33.03S/.                            3402.76
5.01.07 FORJADO Y ACABADO PULIDO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERA (SOTANO, COMERCIO Y VIVIENDA)ml 1139.12 49.02S/.                            55836.93
5.01.08 FORJADO Y ACABADO PULIDO DE DESCANSOS ESCALERA (SOTANO, COMERCIO Y VIVIENDA) m2 349.76 41.76S/.                            14606.76
5.01.09 INSTALACION DE CANTONERAS DE ALUMINIO EN ESCALERA (SOTANO, COMERCIO Y VIVIENDA) ml 1139.12 20.09S/.                            22884.18
5.02 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 50179.42
5.02.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=10CM (CTO DE BOMBAS) ml 33.71 24.37S/.                            821.66
5.02.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=30CM ml 931.99 27.37S/.                            25504.28
5.02.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO PARA ESCALERA H=15CM ml 653.07 36.53S/.                            23853.48
5.03 CUBIERTAS 8165.37
5.03.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA (AZOTEA) m2 242.15 33.72S/.                            8165.37
5.04 VARIOS 183793.95
5.04.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE ACABADOS mes 6 7,814.25S/.                       46885.5
5.04.02 TRANSPORTE INTERNO HORIZONTAL mes 6 10,350.00S/.                     62100
5.04.03 LIMPIEZA DE DEPARTAMENTOS Y ZONAS COMUNES mes 4 10,259.47S/.                     41037.87
5.04.04 LIMPIEZA DE VIDRIOS glb 1 9,315.00S/.                       9315
5.04.05 SEMBRADO DE GRASS m2 2.65 10.35S/.                            27.43
5.04.06 TIERRA DE CHACRA PARA JARDINES m3 1.19 55.77S/.                            66.36
5.04.07 PROTECCION EN PISOS ACABADOS m2 3379.5 5.57S/.                              18818.07
5.04.08 PROTECCION DE VENTANAS m2 1000 5.37S/.                              5371.65
5.04.09 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE m2 3.5 49.16S/.                            172.07
6 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,037,658.75S/.                 
6.01 INSALACIONES ELECTRICAS glb 1.00              1,037,658.75S/.               1037658.754
7 INSTALACIONES SANITARIAS 365,851.30S/.                    
7.01 INSALACIONES SANITARIAS glb 1.00              365,851.30S/.                   365851.3042
GASTOS GENERALES 1,373,679.95S/.                 
11 GASTOS VARIABLES 961,046.67S/.                    
11.01 PERSONAL STAFF 528,595.20S/.                    
11.01.01 INGENIERO RESIDENTE mes 18.00 15,525.00S/.                     279,450.00S/.                    
11.01.02 INGENIERO DE CAMPO mes 17.00 6,210.00S/.                       105,570.00S/.                    
11.01.03 INGENIERO DE CALIDAD mes 17.00 4,222.80S/.                       71,787.60S/.                      
11.01.04 INGENIERO OFICINA TÉCNICA mes 17.00 4,222.80S/.                       71,787.60S/.                      
11.02 PERSONAL TÉCNICO 432,451.47S/.                    
11.02.01 TÉCNICOS ASISTENTES DE OBRA (CAMPO Y O.T) mes 17.00 1,883.70S/.                       32,022.90S/.                      
11.02.02 ARQUITECTO JEFE mes 7.00 5,692.50S/.                       39,847.50S/.                      
11.02.03 ARQUITECTO ASISTENTE mes 0.00 4,528.13S/.                       -S/.                                  
11.02.04 MAESTRO DE OBRA mes 17.00 6,210.00S/.                       105,570.00S/.                    
11.02.05 CAPATAZ DE ACERO mes 0.00 4,140.00S/.                       -S/.                                  
11.02.06 CAPATAZ DE ENCOFRADO mes 0.00 4,140.00S/.                       -S/.                                  
11.02.07 CAPATAZ DE CONCRETO mes 12.00 3,984.75S/.                       47,817.00S/.                      
11.02.08 ADMINISTRADOS DE OBRA mes 17.00 4,140.00S/.                       70,380.00S/.                      
11.02.09 ALMACEN
11.02.09.01 JEFE DE ALMACÉN mes 17.00 4,140.00S/.                       70,380.00S/.                      
11.02.09.02 ASISTENTE DE ALMACÉN mes 10.00 2,134.69S/.                       21,346.88S/.                      
11.02.10 GUARDIAN DE OBRA mes 17.00 2,652.19S/.                       45,087.19S/.                      
12 EQUIPOS DE OFICINA DE LA OBRA 28,487.85S/.                      
12.01.01 COMPUTADORES und 8.00 817.50S/.                          6,539.97S/.                         
12.01.02 IMPRESORA A3 und 1.00 347.43S/.                          347.43S/.                            
12.01.03 COMUNICACIÓN (RADIOS/CELULARES) und 120.00 103.50S/.                          12,420.00S/.                      
12.01.04 COMUNICACIÓN TELEFONO EXTERNO/INTERNET und 17.00 207.00S/.                          3,519.00S/.                         
12.01.05 ESCRITORIOS Y SILLAS und 6.00 124.20S/.                          745.20S/.                            
12.01.06 MESAS DE TRABAJO Y DE REUNIÓN und 1.00 517.50S/.                          517.50S/.                            
12.01.07 UTILES DE OFICINA Y ECONOMATO glb 17.00 258.75S/.                          4,398.75S/.                         
13 VARIOS 259,634.93S/.                    
13.01 INSUMOS PARA LIMPIEZA mes 17.00 207.00S/.                          3,519.00S/.                         
13.02 FOTOCOPIADO mes 17.00 289.80S/.                          4,926.60S/.                         
13.03 GASTOS ADMINISTRATIVOS mes 17.00 414.00S/.                          7,038.00S/.                         
13.04 AGUA POTABLE PARA PERSONAL mes 17.00 258.75S/.                          4,398.75S/.                         
13.05 COPIAS DE PLANOS Y PLANOS DE REPLANTEO DE OBRA mes 17.00 258.75S/.                          4,398.75S/.                         
13.06 BOTIQUIN DE OBRA mes 17.00 87.98S/.                            1,495.58S/.                         
13.07 MANTENIMIENTO DE EQUIPO PROPIO glb 1.00 5,175.00S/.                       5,175.00S/.                         
13.08 MOVILIDAD mes 17.00 1,397.25S/.                       23,753.25S/.                      
13.09 CONTRIBUCIÓN OFICINA CENTRAL mes 17.00 10,350.00S/.                     175,950.00S/.                    
13.1 GASTOS NOTARIALES PARA INSPECCIÓN DE VECINOS glb 1.00 3,105.00S/.                       3,105.00S/.                         
13.11 ATENCIÓN RECLAMOS VECINOS glb 1.00 20,700.00S/.                     20,700.00S/.                      
13.12 PERMISOS VARIOS (CIERRE DE VÍAS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRÚA Y TRAMITES MUNICIPALES) glb 1.00 5,175.00S/.                       5,175.00S/.                         
14 GASTOS VARIABLES 124,510.50S/.                    
14.01 Gastos Fijos
14.01.01 GASTOS FINANCIEROS - ITF mes 17.00 1,656.00S/.                       28,152.00S/.                      
14.01.02 SENCICO mes 17.00 4,450.50S/.                       75,658.50S/.                      
14.01.03 LICENCIA SOFWARE S10 mes 17.00 1,217.65S/.                       20,700.00S/.                      
ANEXO 2
 LISTA DE INSUMOS
 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
11,920,702.64
1.00 1,444,797.82
hh 23,853.10 20.39 500,955.74
hh 2,788.20 16.90 48,534.17
hh 30,142.72 15.19 471,603.94
hh 627.54 18.13 11,718.64
hh 3,045.60 24.20 75,914.63
hh 3,045.60 14.56 45,674.26
hh 9,672.96 14.56 145,063.45
mes 17.00 5,500.00 96,305.00
mes 17.00 2,800.00 49,028.00
2.00 2,896,062.13
kg 23,580.94 2.50 60,720.92
kg 2.21 4.20 9.55
kg 124.91 4.50 578.93
kg 422,190.71 1.81 787,090.14
kg 104.09 4.12 441.71
kg 104.09 4.12 441.71
kg 5.83 4.12 24.73
kg 8.84 4.12 37.50
kg 2,433.93 2.90 7,270.13
cja 169.52 2.90 506.35
kg 1.93 4.20 8.33
kg 9.26 2.90 27.65
und 82.95 29.76 2,542.77
m3 34.71 50.85 1,817.76
m3 6.49 33.50 223.91
m3 111.87 45.00 5,185.18
m3 9.08 38.15 356.67
m3 1,885.73 45.00 87,403.36
m3 31.34 45.00 1,452.56
m3 139.39 38.50 5,527.52
m3 1.19 33.02 40.47
m3 18.09 9.00 167.67
m2 3.61 30.00 111.42
rll 4.16 1,681.00 7,208.81
pln 90.00 28.28 2,621.56
pln 42.28 20.00 870.91
und 539.55 1.00 555.74












PREVENCIONISTA DE RIESGOS - PDR JEFE
PREVENCIONISTA DE RIESGOS - PDR SUB JEFE
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO N° 16
ALAMBRE NEGRO N° 8 - B
ALAMBRE N°16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
CLAVOS PARA MADERA DE ACERO CON CABEZA 
CLAVOS PARA MADERA DE ACERO CON CABEZA 
CLAVOS 4"
TRAMPA "P" PVC SAL DE 1½"
PIEDRA CHANCADA 1/2"
PIEDRA CHANCADA 3/4"








MALLA RASCHEL VERDE 2M. X 100M.
TECNOPOR DE 4"
TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 2"
ESPONJA SIMPLE PARA SOLAQUEOS
PLASTICO DOBLE ANCHO AZUL x 1.50 m.
 
rll 51.50 17.00 901.77
m 64.00 46.91 3,092.31
bls 502.42 30.43 15,747.20
und 0.06 120.00 6.80
und 3.87 0.99 3.96
und 38,346.19 1.81 71,488.81
m 1,294.38 7.85 10,465.73
m3 786.91 216.00 175,072.10
m3 310.65 240.00 76,792.19
m3 390.14 298.00 119,749.36
m3 145.26 240.00 35,907.90
m3 33.27 245.00 8,395.43
m3 157.59 230.00 37,333.07
m3 159.37 230.00 37,754.30
m3 60.36 245.00 15,231.34
m3 737.37 274.00 208,099.69
m3 1,097.96 245.00 277,070.05
bls 1,612.43 16.50 27,403.24
bls 2,963.34 17.25 52,651.09
bls 783.09 17.25 13,913.55
kg 64.74 1.90 126.69
kg 28.44 75.40 2,208.93
und 39.40 25.00 1,014.53
gal 8,267.82 1.00 8,515.85
gal 6.65 80.42 550.86
m2 867.82 80.42 71,884.12
kg 35.90 6.16 227.75
gal 463.04 6.50 3,100.06
gal 145.14 3.52 526.21
m2 744.25 17.90 13,721.65
m2 7.57 16.72 130.44
kg 502.42 3.63 1,878.48
m2 1,524.12 18.38 28,853.69
m2 481.33 32.63 16,177.06
m2 257.12 37.18 9,846.40
p2 2,733.72 4.00 11,262.95
pza 90.87 9.83 920.01
p2 86.58 3.35 298.73
m 545.31 15.00 8,424.96
m2 6,214.44 5.65 36,164.92
m2 7,052.84 8.68 63,055.23
m2 5,061.07 8.68 45,247.99
und 11,550.13 1.00 11,896.63
und 58.00 36.53 2,182.30
und 22,313.80 1.00 22,983.21
und 103.45 38.00 4,049.05
PLASTICO FILM 18"
WATER STOP
PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE 
DISCO DE CORTE
LADRILLO PASTELERO DE 3X25X25 cm
LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm
CANTONERA DE ALUMINIO
CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 
CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=420 kg/cm2
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 
CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=350 kg/cm2
CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 
CON CEMENTO T-I MURO PANTALLA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL





ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS X 
ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 
ADITIVO CURADOR Z SOL BLANCO
CERAMICA CELIMA GRIS PLATA 45X45
CERAMICA CELIMA 30X30 GRANILLA BLANCA
PORCELANA ESPECIAL CHEM MASTER (BLS 1kg)
CERÁMICA AMÉRICA BLANCO
PORCELANATO GAUDI BLANCO PULIDO 60X60
PORCELANATO QUARTZ GRIS ESMALTADO 
MADERA TORNILLO
MADERA TORNILLO 3"x4"x3M
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS
CONTRAZOCALO DE ALUMINIO
PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO
PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO 
PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO
CERRADURA C1
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2"
DESAGUE DE CANASTILLA PARA LAVADERO DE 3 
 
und 103.45 7.15 761.86
und 85.31 7.14 627.42
und 135.34 7.15 996.71
und 463.42 0.62 295.94
und 170.63 0.53 93.14
und 238.79 29.76 7,319.59
und 85.31 2.38 209.14
und 69.54 64.83 4,643.27
und 65.80 24.54 1,663.26
und 85.31 402.70 35,387.00
0.00und 101.46 115.61 12,081.25
und 82.95 133.50 11,406.58
m3 26.83 230.00 6,357.12
und 103.00 170.00 18,035.30
und 103.00 155.00 16,443.95
und 45.00 180.00 8,343.00
und 61.00 33.87 2,128.05
und 131.60 1.00 135.55
und 5,061.07 5.50 28,670.97
m2 8,418.05 5.50 47,688.26
m2 206.69 5.50 1,170.91
m2 4,796.54 2.20 10,868.95
und 18,252.36 0.06 1,127.99
mes 1.20 250.00 309.00
und 10.00 525.80 5,415.74
und 435.33 15.00 6,725.88
und 12.00 50.00 618.00
und 12.00 70.00 865.20
glb 4.00 150.00 618.00
glb 4.00 150.00 618.00
und 675.90 5.00 3,480.89
rll 23.66 420.00 10,233.80
glb 1.00 55,208.01 56,864.25
glb 1.00 50,120.24 51,623.85
glb 1.00 10,024.05 10,324.77
3.00 191,642.93
und 1.00 15,000.00 15,450.00
hm 13.33 190.00 2,609.13
hm 98.09 12.63 1,276.02
hm 46.04 15.00 711.35
und 1.00 3,700.00 3,811.00
est 14.42 80.00 1,187.84
est 25.71 50.00 1,324.08
glb 1.00 8,396.50 8,648.40
glb 1.00 8,000.00 8,240.00
glb 1.00 2,500.00 2,575.00
TUBO DE ABASTO 1/2"
TUBO DE ABASTO 5/8"
TUBO DE ABASTO TRENZADO DE 1/2"
PERNO DE SUJECCION
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO 
TRAMPA P CROMADA P/LAVADERO 1½"
ANILLO DE CERA PARA INODORO
LAVATORIO EMBUTIDO OVAL KLIPEN
LAVATORIO FONTANA COLOR BLANCO
INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCO 
INC. ASIENTO MELAMINELAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA 
LAVADERO DE LOSA AMAZONAS TREBOL COLOR 
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 





PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADO
PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 
PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 
1.75M.-3.00M. ECONÓMICO TIPO B
PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 
1.75M.-3.00M. ECONÓMICO TIPO CCRUCETAS
MATERIAL TOPOGRÁFICO
DADOS DE CONCRETO (0.05x0.50x0.25 m.)
ESCOBAS
ESCOBA PERFECTA CON CERDA DE PLASTICO
TRAPEADOR
EQUIPO PROTECTOR LIMPIADOR
PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA
CINTA MASKIGTAPE CREPE 500 MULTIUSOS 1" X 
CARTÓN CORRUGADO
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD
EQUIPOS
EQUIPO PARA TORRE GRUA
CARGADOR FRONTAL SOBRE ORUGAS 135 HP 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 
COMPACTADORA
REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"





glb 1.00 11,062.00 11,393.86
und 4.00 5,000.00 20,600.00
und 4.00 1,000.00 4,120.00
und 1.00 3,000.00 3,090.00
und 1.00 4,000.00 4,120.00
und 1.00 8,680.00 8,940.40
und 3.00 2,000.00 6,180.00
hm 652.39 25.00 16,799.04
hm 31.35 22.50 726.44
hm 2,100.57 0.46 995.25
día 230.49 20.00 4,748.09
día 118.24 35.00 4,262.40
hm 1,632.87 2.50 4,204.65
pza 50.18 15.00 775.31
hm 460.45 12.00 5,691.19
p2 2,091.62 8.00 17,234.97
p2 5,527.59 4.00 22,773.68
hm 44.44 200.00 9,154.85
4.00 7,364,381.77
m2 1,174.91 22.79 27,579.60
m2 1,245.68 27.56 35,360.82
glb 1.00 5,000.00 5,150.00
glb 1.00 3,000.00 3,090.00
glb 1.00 356,096.51 366,779.41
glb 1.00 12,000.00 12,360.00
m3 2,206.37 29.38 66,767.84
m3 1,348.20 29.38 40,798.42
m3 1,348.20 41.81 58,059.29
m3 1,348.20 41.81 58,059.29
m3 163.32 41.81 7,033.26
m3 500.00 9.04 4,655.60
hm 200.00 250.00 51,500.00
m3 3,648.87 32.00 120,266.67
m2 256.20 21.10 5,567.94
m2 5,061.07 21.31 111,086.95
m2 4,790.99 24.91 122,923.84
m2 1,518.20 21.31 33,323.44
m2 763.66 38.16 30,015.55
m2 294.52 21.31 6,464.53
m2 111.70 21.31 2,451.74
m2 3,568.49 24.91 91,557.93
kg 95,352.18 1.00 98,212.75
kg 268,960.00 0.89 246,555.63
m2 2,760.13 79.00 224,591.78
m2 4,591.87 95.00 449,314.48
und 409.00 67.00 28,225.09




NIVEL TOPOGRAFICO CON ACCESORIOS
TEODOLITO CON ACCESORIOS
VIBRADOR PARA CONCRETO ELECTRICO
MEZCLADORA DE CONCRETO
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
APLICADOR DE MOCHILA (ASPERSOR)
ANDAMIO METALICO
ANDAMIO METALICO (0.80 - 3.00 m)
ANDAMIO METÁLICO
BOLILLA Y PERNO DE ANCLAJE EN ÁNGULO
ANGULO METÁLICO PARA ANDAMIO
ANDAMIO MADERA
ANDAMIO MADERA TIPO B
CAMION VOLQUETE 330 HP x 10 m3
SUBCONTRATOS Y SERVICIOS
SC M. DE O. PARA ENCOFRADO Y 
SC M. DE O. PARA ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO PARA MURO PANTALLA  
CONTROL DE POLVOS (CAMIONES CISTERNA)
SC RED PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA
SC INSTALACIONES SANITARIAS
SC RED PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON 
SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON 
SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON 
SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON 
SC EXCAVACIÓN PARA CISTERNA Y CUARTO DE 
SC PERFILADO DE BANQUETAS Y TALUDES
SC MOVIMIENTO DE DADOS, RAMPA, ETCC
SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO 
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA 
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA 
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
SC COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL
SC HABILITACION,ARMADO Y COLOCACION  
SC ASENTADO DE MURO DE LADRILLOS SÍLICO 
SC ASENTADO DE MURO DE LADRILLOS SÍLICO 
SC ASENTADO DE DINTEL EN PUERTAS
 
m2 22.34 72.00 1,656.73
m 662.92 10.00 6,828.03
rll 10,930.01 7.50 84,434.32
m2 2,159.70 36.50 81,193.92
m 62,371.54 1.00 64,242.69
m2 2,011.37 18.00 37,290.86
m2 661.46 23.00 15,669.94
m 127.78 10.00 1,316.11
und 2.00 13,550.00 27,913.00
und 28.00 456.00 13,151.04
und 73.00 555.00 41,730.45
und 74.00 397.00 30,259.34
und 130.00 456.00 61,058.40
und 29.00 545.00 16,279.15
und 14.00 442.00 6,373.64
und 15.00 590.00 9,115.50
und 5.00 555.00 2,858.25
und 4.00 510.00 2,101.20
und 15.00 510.00 7,879.50
und 31,900.00 1.00 32,857.00
glb 94,605.15 1.00 97,443.30
glb 49,435.00 1.00 50,918.05
m 2,229.60 15.00 34,447.32
und 51.00 1,580.86 83,042.58
und 35.00 600.00 21,630.00
m 76,152.60 1.00 78,437.18
und 65.00 22.80 1,526.46
und 1.00 12,000.00 12,360.00
glb 375,263.99 1.00 386,521.91
m2 42.55 12.00 525.92
m2 4,639.61 8.50 40,619.78
m2 3,040.00 10.00 31,312.00
m2 4,083.00 18.00 75,698.82
m2 10,930.01 8.00 90,063.28
glb 1.00 20,000.00 20,600.00
glb 82.00 80.00 6,756.80
und 1.00 65,901.25 67,878.29
und 1.00 31,068.28 32,000.33
glb 1.00 40,233.18 41,440.18
glb 1.00 877,516.92 903,842.43
und 58.00 314.15 18,767.32
und 490,323.20 1.00 505,032.90
glb 1.00 45,000.00 46,350.00
glb 1.00 37,349.54 38,470.03
glb 260,218.03 1.00 268,024.57
SC ASENTADO DE  MUROS DE LADRILLOS SILICO 
SC CONTRAZOCALO DE CERAMICA (M.O.)
SC REVESTIMIENTO CON PAPEL COLOMURAL 
SC PISO LAMINADO ONTARIO OAK 7MM (A TODO 
SC REVESTIMIENTO DE TABLERO DE GRANITO
SC ENCHAPE DE CERAMICO (M.O.)
SC ENCHAPE DE PORCELANATO (M.O.)
SC ENCHAPE DE CONTRAZOCALO 
SC PUERTA SECCIONAL DE ESTACIONAMIENTO 
(INCLUYE SISTEMA LEVADIZO Y CONTROLES)
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-A1
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-01
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-A2
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-02
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-03
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-04
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-05
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-06
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-09
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-10
SC PUERTA CONTRAPLACADA P-11
SC MUEBLE DE COCINA
SC MUEBLE DE CLOSET
SC CONTRAZOCALO DE MADERA DE BOLAINA 
10CM ALTURA CON RONDON
SC PUERTA CORTAFUEGO PM-02
SC PUERTA CORTAFUEGO PM-03
SC  BARANDA METALICA EN SOTANOS
SC ESQUINEROS METALICOS PARA 
SC  LIMPIEZA DE VIDRIOS
SC VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
SC DE PINTURA LATEX EN CIELO RASO (DOS 
SC DE PINTURA LATEX EN CIELO RASO
SC DE PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
SC DE PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
SC DE EMPASTE
SC PINTURA DE TRAFICO
SC Varios
SC EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA
SC EQUIPO DE BOMBEO PARA DESAGUE
SC SUMINISTRO DE ARTEFACTOS DE 
SC DE INSTALACIONES ELECTRICAS
SC INTERCOMUNICADORES
SC ASCENSOR
SC Obras civiles para la instalación de los 
SC Sistema de detección de incendios (integrable al 
SC EQUIPAMIENTO
 
glb 1.00 442,272.16 455,540.32
m2 2.65 10.00 27.30
m2 127.65 80.00 10,518.36
mstra 144.00 90.00 13,348.80
mes 17.00 2,800.00 49,028.00
mes 17.00 3,200.00 56,032.00
glb 1.00 20,000.00 20,600.00
glb 1.00 14,690.00 15,130.70
glb 2.00 3,321.00 6,841.26
mes 9.00 2,000.00 18,540.00
mes 9.00 13,657.67 126,606.60
und 1.00 11,681.00 12,031.43
glb 1.00 20,813.03 21,437.42
glb 1.00 22,512.00 23,187.36
glb 1.00 11,681.00 12,031.43
glb 6.00 17,088.03 105,604.03
mes 3.00 9,166.67 28,325.01
mes 3.00 2,500.00 7,725.00
glb 1.00 6,780.00 6,983.40
mes 17.00 4,300.00 75,293.00
und 150.00 130.00 20,085.00
glb 1.00 92,953.21 95,741.81
ml 76.00 300.00 23,484.00
mes 6.50 2,500.00 16,737.50
glb 2.00 5,000.00 10,300.00
mes 9.00 4,000.00 37,080.00
und 2.00 17,000.00 35,020.00
und 10.00 210.00 2,163.00
m 455.50 9.00 4,222.49
glb 997.00 242.52 249,046.21
SC SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
DE  AGUA CONTRA INCENDIO
SC PREPARACION DE TERRENO Y SEMBRADO DE 
SC FALSO CIELO DRYWALL
SC MUESTREO DE TESTIGOS DE CONCRETO
SC SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 
SC SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTATILES
SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
SC EXTRACCIÓN DE EQUIPOS CON GRÚAS
SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
SC COMBUSTIBLE PARA GRUPO ELECTRÓGENO
SC ALQUILER DE GRÚA TORRE
SC MONTAJE  DE GRÚA TORRE
SC DESMONTAJE  DE GRÚA TORRE
SC INCREMENTO EN ALTURA GRUA TORRE
SC REUBICACION DE GRUA
SC ALQUILER DE ELEVADOR PLATAFORMA
SC ALQUILER DE ELEVADOR PLATAFORMA-
SC OPERADOR DE ELEVADOR PLATAFORMA
SC MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
SC SEGURIDAD POLICIAL
SC EXAMEN MÉDICO PRE-OCUPACIONAL
SC MALLA ANTICAIDAS
SC ESCUADRAS Y TABLAS PARA INSTALACIONES 
ALQUILER DE ESCALERA PARA ACCESO AL 
CERTIFICACION BEREAU VERITAS
SC GRUPO ELECTROGENO PARA GRUA TORRE
SC PLATAFORMA 2
SC Espejos convexos
SC TAPAJUNTAS EN PUERTAS
SC MUROS PANTALLA ANCLAJES POST-
ANEXO 3






Incrementa la fiabilidad de la 
planificación y con ello 
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3.01.02.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN NIVEL +0.70 A NIVEL 0.00 m3 160.00 300.00 0.53 1.00
1.00
3.01.02.02 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 1° SÓTANO m3 1,260.44 300.00 4.20 1.00
5.00
3.01.02.03 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 2° SÓTANO m3 1,307.12 300.00 4.36 1.00
5.00
3.01.02.04 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 3° SÓTANO m3 1,307.12 300.00 4.36 1.00
5.00
3.01.02.05 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 4° SÓTANO m3 1,400.49 300.00 4.67 1.00
5.00
3.01.02.06 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN CON RAMPA - 4° SÓTANO a mas de 11.30 m3 363.86 300.00 1.21 1.00
2.00
3.01.03.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN DE CISTERNA Y CTO MAQUINA m3 627.11 300.00 2.09 1.00
3.00
3.01.03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS Y CIMIENTOS CORRIDOS m3 248.43 300.00 0.83 1.00
1.00
3.01.03.03 EXCAVACION MANUAL DE CALZADURAS m3 178.05 300.00 0.59 1.00
1.00
3.01.03.04 PERFILAMIENTO Y TALUDES (Mano de Obra) m2 500.00 300.00 1.67 1.00
2.00
3.01.03.05 MOVIMIENTO DE DADOS, RAMPA ETC. hm 320.00 300.00 1.07 1.00
2.00
3.01.04.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 91.68 120.00 0.76 1.00
1.00
3.01.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOSA DE PISO m2 159.83 400.00 0.40 1.00
1.00
3.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 444.41 220.00 2.02 1.00
3.00
3.02.01.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:12 +30% PIEDRA GRANDE m2 45.69 120.00 0.38 1.00
1.00
3.02.02.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:6 +30% PIEDRA GRANDE m2 178.05 120.00 1.48 1.00
2.00
3.02.02.02 PAÑETEO DE CALZADURAS m2 261.70 120.00 2.18 1.00
3.00
3.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CALZADURA m2 159.84 50.00 3.20 1.00
4.00
3.02.02.04 PICADO DE CACHIMBA m 105.23 50.00 2.10 1.00
3.00
3.03.01.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - ZAPATAS m3 217.10 20.00 10.86 1.00
11.00
3.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 125.50 20.00 6.28 1.00
7.00
3.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 14,919.37 250.00 59.68 1.00
60.00
3.03.02.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CIMIENTOS CORRIDOS m3 84.50 25.00 3.38 1.00
4.00
3.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS m2 75.80 20.00 3.79 1.00
4.00
3.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 4,501.76 250.00 18.01 1.00
19.00
3.03.03.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION m3 13.20 40.00 0.33 1.00
1.00
3.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 52.83 8.50 6.22 1.00
7.00
3.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 3,580.16 250.00 14.32 1.00
15.00
3.03.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO MUROS f'c=420 kg/cm2 m3 650.85 30.00 21.70 1.00
22.00
3.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE SOSTENIMIENTO m2 1,271.10 22.00 57.78 1.00
58.00
3.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 59,097.97 250.00 236.39 1.00
237.00
3.03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO PARA CACHIMBAS f'c=280 kg/cm2 m3 34.19 30.00 1.14 1.00
2.00
3.03.04.05 PICADO DE CACHIMBAS ml 273.54 50.00 5.47 1.00
6.00
3.03.04.06 PAÑETEO DE MURO PANTALLA m2 1,271.10 50.00 25.42 1.00
26.00
3.03.04.07 PLASTICO PARA MURO PANTALLA m2 1,271.10 50.00 25.42 1.00
26.00
3.03.04.08 TECKNOPOR PARA MURO PANTALLA ml 273.54 40.00 6.84 1.00
7.00
3.03.05.01 ANCLAJES POSTENSADO MURO PANTALLA glb 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
3.03.06.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 - PLACAS m3 96.40 30.00 3.21 1.00
4.00
3.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 898.35 22.00 40.83 1.00
41.00
3.03.06.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 27,067.72 250.00 108.27 1.00
109.00
3.03.07.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - PLACAS m3 32.30 30.00 1.08 1.00
2.00
3.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 262.60 22.00 11.94 1.00
12.00
3.03.07.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 1,050.05 250.00 4.20 1.00
5.00
3.03.08.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 COLUMNAS m3 32.40 15.00 2.16 1.00
3.00
3.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 246.10 13.00 18.93 1.00
19.00
3.03.08.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 8,827.97 250.00 35.31 1.00
36.00
3.03.09.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - VIGAS m3 78.35 15.00 5.22 1.00
6.00
3.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 590.16 13.00 45.40 1.00
46.00
3.03.09.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 5,007.94 250.00 20.03 1.00
21.00
3.03.10.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 42.89 50.00 0.86 1.00
1.00
3.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 285.92 30.00 9.53 1.00
10.00
3.03.10.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 4,939.78 250.00 19.76 1.00
20.00
3.03.11.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 3.50 50.00 0.07 1.00
1.00
3.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 17.50 30.00 0.58 1.00
1.00
3.03.11.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 350.39 250.00 1.40 1.00
2.00
3.03.12.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 94.20 50.00 1.88 1.00
2.00
3.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 1,177.50 30.00 39.25 1.00
40.00
3.03.12.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 11,696.99 250.00 46.79 1.00
47.00
3.03.12.04 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 1,177.50 1,300.00 0.91 1.00
1.00
3.03.13.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSA DE PISO m3 44.96 100.00 0.45 1.00
1.00
3.03.14.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN ESCALERAS m3 9.85 8.00 1.23 1.00
2.00
3.03.14.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 72.17 10.00 7.22 1.00
8.00
3.03.14.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 1,207.75 250.00 4.83 1.00
5.00
3.03.15.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 CISTERNA m3 58.60 10.00 5.86 1.00
6.00
3.03.15.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA m2 327.50 10.00 32.75 1.00
33.00
3.03.15.03 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA ml 64.00 10.00 6.40 1.00
7.00
3.03.15.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 8,187.04 250.00 32.75 1.00
33.00
3.03.16.01 FABRICACION DADOS DE CONCRETO PARA MUROS PANTALLA und 10.00 5.00 2.00 1.00
2.00
3.03.16.02 JUNTA DE SEPARACION SISMICA E=3" CON EDIFICACIONES VECINAS m2 90.00 20.00 4.50 1.00
5.00
3.03.16.03 JUNTA PERIMETRAL ml 91.28 10.00 9.13 1.00
10.00
3.03.16.04 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS ml 55.00 10.00 5.50 1.00
6.00
3.03.16.05 CURADO DE ESTRUCTURAS ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES m2 5,148.90 400.00 12.87 1.00
13.00
3.03.16.06 EPOXICO SIKADUR PARA JUNTAS m2 56.30 10.00 5.63 1.00
6.00
3.03.16.07 ENSAYOS DE PROBETA DE CONCRETO (CADA MUESTRA DE 6 PROBETAS)muestra 102.00 50.00 2.04 1.00
3.00
4.01.01.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 - PLACAS m3 197.30 20.00 9.87 1.00
10.00
4.01.01.02 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - PLACAS m3 155.70 20.00 7.79 1.00
8.00
4.01.01.03 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - PLACAS m3 153.00 20.00 7.65 1.00
8.00
4.01.01.04 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - PLACAS m3 153.00 20.00 7.65 1.00
8.00
4.01.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 5,211.84 20.00 260.59 1.00
261.00
4.01.01.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 123,799.16 250.00 495.20 1.00
496.00
4.01.02.01 CONCRETO f 'c=420 kg/cm2 COLUMNAS m3 47.90 10.00 4.79 1.00
5.00
4.01.02.02 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 COLUMNAS m3 26.00 10.00 2.60 1.00
3.00
4.01.02.03 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 COLUMNAS m3 26.00 10.00 2.60 1.00
3.00
4.01.02.04 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 COLUMNAS m3 26.00 10.00 2.60 1.00
3.00
4.01.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 983.38 10.00 98.34 1.00
99.00
4.01.02.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 27,663.44 250.00 110.65 1.00
111.00
4.01.03.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - VIGAS m3 121.24 12.00 10.10 1.00
11.00
4.01.03.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - VIGAS m3 113.09 12.00 9.42 1.00
10.00
4.01.03.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - VIGAS m3 222.04 12.00 18.50 1.00
19.00
4.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 2,815.39 12.00 234.62 1.00
235.00
4.01.03.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 34,187.09 250.00 136.75 1.00
137.00
4.01.04.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.96 50.00 0.80 1.00
1.00
4.01.04.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.04 50.00 0.78 1.00
1.00
4.01.04.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 77.02 50.00 1.54 1.00
2.00
4.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 624.07 30.00 20.80 1.00
21.00
4.01.04.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 19,175.68 250.00 76.70 1.00
77.00
4.01.05.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.96 50.00 0.80 1.00
1.00
4.01.05.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 39.04 50.00 0.78 1.00
1.00
4.01.05.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS m3 77.02 50.00 1.54 1.00
2.00
4.01.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 624.07 30.00 20.80 1.00
21.00
4.01.05.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 19,175.68 250.00 76.70 1.00
77.00
4.01.06.01 CONCRETO f 'c=350 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 113.18 50.00 2.26 1.00
3.00
4.01.06.02 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 35.42 50.00 0.71 1.00
1.00
4.01.06.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 73.43 50.00 1.47 1.00
2.00
4.01.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 2,220.24 30.00 74.01 1.00
75.00
4.01.06.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 23,609.37 250.00 94.44 1.00
95.00
4.01.06.06 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 2,220.24 1,500.00 1.48 1.00
2.00
4.01.07.01 CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 50.02 50.00 1.00 1.00
2.00
4.01.07.02 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - LOSAS ALIGERADAS m3 97.14 50.00 1.94 1.00
2.00
4.01.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 1,226.32 30.00 40.88 1.00
41.00
4.01.07.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 20,421.55 250.00 81.69 1.00
82.00
4.01.07.05 COLOCACIÓN DE LADRILLO DE TECHO m2 1,226.35 1,300.00 0.94 1.00
1.00
4.01.08.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN ESCALERAS m3 105.49 10.00 10.55 1.00
11.00
4.01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 683.32 8.00 85.42 1.00
86.00




CONFIGURACION DE LA CIMENTACION
L M MI J V S L M MI J V S
CIMENTACION
Excavacion 1 1 1 3 3 3 Elimin 4 Elimin 4
Movimiento de tierra 1 1 1 3 3 3 Elimin 4 Elimin 4
Compactado de Terreno y perfilado 1 1 1 3 3 3 Elimin 4 Elimin
Solado 1 1 1 3 3 3 Elimin 4 Elimin
Acero de cimentacion 1 1 1 3 3 3 Elimin 4
Acero de columnas y placas 1 1 1 3 3 3 Elimin
Encofrado de cimentacion 1 1 1 3 3 3 Elimin
Vaciado de Concreto 1 3 Elimin
LOOKAHEAD
 SEMANA 27
Descripción de la Actividad
 SEMANA 26
L M MI J V S L M MI J V S L M MI J V S
2 2 2 2 5            5            5            3 3 4 6          6          6          7          7            7            
2 2 2 2 5            5            5            3 3 4 4 6          6          7          7            7            
4 2 2 2 2 5            5            5          3 3 4 6          6          6          7            7            
4 2 2 2 2 5            5            5          3 3 4 6          6          6          7            7            
Elimin 4 2 2 2 2 5            5          5          3 4 4 6          6          6            7            
4 Elimin 4 2 2 2 5            5          5          5          3 4 4 6          6            6            
4 Elimin 4 2 2 2 5 5          5          3 3 4 4 6            6            
Elimin 4 2 5          3 4
LOOKAHEAD
 SEMANA 28  SEMANA 29  SEMANA 30
L M MI J V S L M MI J V S
Elimin Elimin Elimin
Elimin Elimin Elimin
7             Elimin Elimin Elimin
7             Elimin Elimin Elimin
7             7              Elimin Elimin Elimin
7             7              7              Elimin Elimin Elimin
6             7              7              7              Elimin Elimin Elimin
6              7              
LOOKAHEAD
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16D
MURO EJE F'-F (CALLE ADYACENTE ) AREA = 459.70 m2
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CONFIGURACION DE LOS MUROS







ANILLO 1 = 29 MUROS
ANILLO 2 = 20 MUROS
ANILLO 3 = 18 MUROS
ANILLO 4 = 18 MUROS
18 19 20
9B 10B
12 13 14 15
16 17
L M MI J V S L M MI J V S
MUROS PANTALLA
Excavacion de Banqueta  7,18,19 8,10,16 En, Op  27,29  En,22  14,15,28 En,21 12,13,En En, 11 En, Op Ra, Op El, Op
Movimiento de tierra  7,18,19 8,10,16 En, Op  27,29  En,22  14,15,28 En,21 12,13,En En, 11 En, Op Ra, Op El, Op
Perforado de muro  7,18,19 8,10,16 En, Op  27,29  En,22  14,15,28 En,21 12,13,En En, 11 En, Op Ra, Op El, Op
Inyectado muro pantalla  7,18,19 8,10,16 En, Op  27,29  En,22  14,15,28 En,21 12,13,En En, 11 En, Op Ra, Op El, Op
Perfilado  17,20  7,18,19 8,10,16 En, Op  27,29  En,22  14,15,28 En,21 12,13,En En, 11 En, Op Ra, Op
Acero en muro pantalla  17,20  7,18,19 8,10,16 En, Op  27,29  En,22  14,15,28 En,21 12,13,En En, 11 En, Op Ra, Op
Encofrado de Muro pantalla  17,20  7,18,19 8,10,16 En, Op  27,29  En,22 14,15,28 En,21 12,13,En En, 11 En, Op Ra, Op
Vaciado de Concreto  17,20  7,18,19 8,10,16 En, Op  27,29  En,22 14,15,28 En,21 12,13,En En, 11 En, Op Ra, Op
En =  Encimado,  El = Eliminacionde material
Ra = realizar Rampa, Op = Obra Provicionales
 SEMANA 11  SEMANA 12
LOOKAHEAD
Descripción de la Actividad
L M MI J V S L M MI J V S L M MI J V S
El, Op El, Op  2B 5B 10B 3B,El 7B, El 9B,1B 4B,26 11B,15B,20B Elimina. Elimina. 8B, 23 6B,24 11B,15B Elimina.
El, Op El, Op  2B 5B 10B 3B,El 7B, El 9B,1B 4B,26 11B,15B,20B Elimina. Elimina. 8B, 23 6B,24 11B,15B Elimina.
El, Op El, Op  2B 5B 10B 3B,El 7B, El 9B,1B 4B,26 11B,15B,20B Elimina. Elimina. 8B, 23 6B,24 11B,15B Elimina.
El, Op El, Op  2B 5B 10B 3B,El 7B, El 9B,1B 4B,26 11B,15B,20B Elimina. Elimina. 8B, 23 6B,24 11B,15B Elimina.
El, Op El, Op El, Op  2B 5B 10B 3B,El 7B, El 7B, 9B,1B 11B,15B 11B,15B,20B Elimina. 4B,26 8B, 23 6B,24 Elimina.
El, Op El, Op El, Op  2B 5B 10B 3B,El 7B, El 7B, 9B,1B 11B,15B 11B,15B,20B Elimina. 4B,26 8B, 23 6B,24 Elimina.
El, Op El, Op El, Op  2B 5B 10B 3B,El 7B, El 7B, 9B,1B 11B,15B 11B,15B,20B Elimina. 4B,26 8B, 23 6B,24 Elimina.
El, Op El, Op El, Op  2B 5B 10B 3B,El - 7B, 9B,1B Unicon 11B,15B,20B Elimina. 4B,26 8B, 23 6B,24 Elimina.
 SEMANA 14 SEMANA 13
LOOKAHEAD
 SEMANA 15
L M MI J V S L M MI J V S L M MI J V S
Elimina. 16B,19B,25
 
12B,13B,14B,9C 2C,5C 17B 3C,7C 4C,9C 18B,1C,6C  Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. 11C,12C 10C,13C 16C,17C,18C
Elimina. 16B,19B,25
 
12B,13B,14B,9C 2C,5C 17B 3C,7C 4C,9C 18B,1C,6C  Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. 11C,12C 10C,13C 16C,17C,18C
Elimina. 16B,19B,25
 
12B,13B,14B,9C 2C,5C 17B 3C,7C 4C,9C 18B,1C,6C  Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. 11C,12C 10C,13C 16C,17C,18C
Elimina. 16B,19B,25
 
12B,13B,14B,9C 2C,5C 17B 3C,7C 4C,9C 18B,1C,6C  Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. 11C,12C 10C,13C 16C,17C,18C
Elimina. Elimina. 16B,19B,25  12B,13B,14B,9C 2C,5C 17B 3C,7C 4C,9C 18B,1C,6C  Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. 11C,12C 10C,13C
Elimina. Elimina. 16B,19B,25  12B,13B,14B,9C 2C,5C 17B 3C,7C 4C,9C 18B,1C,6C  Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. 11C,12C 10C,13C
Elimina. Elimina. 16B,19B,25  12B,13B,14B,9C 2C,5C 17B 3C,7C 4C,9C 18B,1C,6C  Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. 11C,12C 10C,13C
Elimina. Elimina. 16B,19B,25  12B,13B,14B,9C 2C,5C 17B 3C,7C 4C,9C 18B,1C,6C  Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. Elimin. 11C,12C 10C,13C
 SEMANA 17
LOOKAHEAD
 SEMANA 18 SEMANA 16
L M MI J V S L M MI J V S L M MI J V S
 13C,14C Acumula 2D,3D Acumula 1D,4D 7D,8D 5D,6D Arregar equipo
 Arregar 
equipo Retiro de maquina Elimin. Elimin. Elimin. 9D,10D,18D Acumula Elimin. Elimin.
 13C,14C Acumula 2D,3D Acumula 1D,4D 7D,8D 5D,6D Arregar equipo
 Arregar 
equipo Retiro de maquina Elimin. Elimin. Elimin. 9D,10D,18D Acumula Elimin. Elimin.
 13C,14C Acumula 2D,3D Acumula 1D,4D 7D,8D 5D,6D Arregar equipo
 Arregar 
equipo Retiro de maquina Elimin. Elimin. Elimin. 9D,10D,18D Acumula Elimin. Elimin.
 13C,14C Acumula 2D,3D Acumula 1D,4D 7D,8D 5D,6D Arregar equipo
 Arregar 
equipo Retiro de maquina Elimin. Elimin. Elimin. 9D,10D,18D Acumula Elimin. Elimin.
16C,17C,18C 2D,3D  13C,14C 2D,3D Acumula 1D,4D 7D,8D 5D,6D Arregar equipo  Arregar equipo Retiro de maquinaEl min. Elimin. Elimin. 9D,10D,18D Acumula Elimin. Elimin.
16C,17C,18C 2D,3D  13C,14C 2D,3D Acumula 1D,4D 7D,8D 5D,6D Arregar equipo  Arregar equipo Retiro de maquinaEl min. Elimin. Elimin. 9D,10D,18D Acumula Elimin. Elimin.
16C,17C,18C 2D,3D  13C,14C 2D,3D Acumula 1D,4D 7D,8D 5D,6D Arregar equipo  Arregar equipo Retiro de maquinaEl min. Elimin. Elimin. 9D,10D,18D Acumula Elimin. Elimin.
16C,17C,18C 2D,3D  13C,14C 2D,3D Acumula 1D,4D 7D,8D 5D,6D Arregar equipo  Arregar equipo Retiro de maquinaEl min. Elimin. Elimin. 9D,10D,18D Acumula Elimin. Elimin.
 SEMANA 21
LOOKAHEAD
 SEMANA 19  SEMANA 20
ANEXO 6
 CUMPLIMIENTO DE 
TAREAS
HASTA
EL DIA SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
SEM 30 5-Ago 20 20 12 11 60% 55%
SEM 31 12-Ago 18 38 16 27 89% 71%
SEM 32 19-Ago 26 64 19 46 73% 72%
SEM 33 26-Ago 22 86 15 61 68% 71%
SEM 34 2-Set 23 109 17 78 74% 72%
SEM 35 9-Set 8 117 6 84 75% 72%
SEM 36 16-Set 24 141 18 102 75% 72%
SEM 37 23-Set 41 182 31 133 76% 73%
SEM 38 30-Set 26 208 20 153 77% 74%
SEM 38 7-Oct 18 226 15 168 83% 74%
SEM 39 14-Oct 14 240 12 180 86% 75%









TAREAS PROGRAMADAS TAREAS REALIZADAS PPC
CLIENTE
Logo de la 
Empresa
SEM 41 28-Oct 23 282 20 217 87% 77%
SEM 42 4-Nov 30 312 23 240 77% 77%
SEM 43 11-Nov 15 327 13 253 87% 77%
SEM 44 18-Nov 29 356 25 278 86% 78%















Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8 Series9 Series10 Series11 Series12 Series13 Series14 Series15 Series16 Series17
ANEXO 7







5 5 4 5 5 4 4 4
LOG MAT
Logística de Material 6%
17
2 0 1 1 0 1 1 0
IOF
Incumplimiento de otro frente
9% 27












































2 1 2 1 4 1 1 3
100% 299 19 16 16 15 17 14 14 14
SEM 22 SEM 23 SEM 24 SEM 25
TOTAL DE ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
CLIENTE
CÓDIGO CAUSAS SEM 18 SEM 19 SEM 20 SEM 21
PROYECTO 
Logo de la 
Empresa CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO







4 3 3 4 3 3 3 5
LOG MAT
Logística de Material 6%
17
1 3 0 0 2 1 0 0
IOF
Incumplimiento de otro frente
9% 27












































0 2 1 2 1 0 1 2
100% 299 14 15 12 13 10 12 11 10
SEM 30 SEM 31 SEM 32 SEM 33
TOTAL DE ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
CLIENTE
CÓDIGO CAUSAS SEM 26 SEM 27 SEM 28 SEM 29
PROYECTO 
Logo de la 
Empresa CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO







3 3 3 4 3 3 3 2
LOG MAT
Logística de Material 6%
17
1 0 1 1 1 0 0 0
IOF
Incumplimiento de otro frente
9% 27












































1 0 0 2 1 2 0 1
100% 299 12 10 11 10 9 9 8 8
SEM 38 SEM 39 SEM 40 SEM 41
TOTAL DE ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
CLIENTE
CÓDIGO CAUSAS SEM 34 SEM 35 SEM 36 SEM 37
PROYECTO 
Logo de la 
Empresa CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
CÓDIGO : L - CA - 004
REV : 0
ANEXO 8




DESCRIPCIÓN FECHA DE EMISIÓN UBICACIÓN STATUS FECHA DE CIERRE
CLIENTE
Logo de la 
Empresa
CÓDIGO : L - CA - 001
REV : 0









RESPONSABLE STATUS FECHA DE CIERRE
CLIENTE
Logo de la 
Empresa
CÓDIGO : L - CA - 002
REV : 0
LOG DE ACCIONES DE MEJORA
PROYECTO 
HASTA
EL DIA SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Logo de la 
Empresa
CUMPLIMIENTO DE TAREAS









LOG MAT Logística de Material
IOF Incumplimiento de otro frente
ING Ingenieria
EXT Externos
CLI Clientes / Supervisión
EQ Mantenimiento de Equipos
SC Subcontratas
LOG EQ Logística de Equipo
TOP Topografía
LOG PER Logística de Personal
PER Permisos
EJEC Errores de ejecución
QA/QC Control de Calidad
CÓDIGO
TOTAL DE ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
Logo de la 
Empresa
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO




SEM 18 SEM 19 SEM 20 SEM 21 SEM 22CAUSAS SEM 23 SEM 24 SEM 25
ANEXO 9
 PROCEDIMIENTOS
Viga Columna                         Muro Pantalla













Emitido por Revisado por
Nombre :
Fecha : 
Nombre : Nombre :




Firma : Firma : Firma : 
Verificación del acero colocado sin dobladuras ni deformaciones.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verificación de tuberías y conductos embebidos asegurados
El acero se encuentra libre de óxido , costra, aceite o pintura.
Verificación de los traslapes indicados en planos.
Verificación de separaciones para recubrimientos requeridas según planos.
Verificación de zona excavada libre de elementos extraños.
Verificación durante y después de la instalación de acero.
Verificación diámetros, ubicación y dimensiones conformes a planos
Verificaciones Previas al Armado de Acero
Verificación en campo de varillas de acero en buen estado.






Área de Trabajo: Plano de Ref.:
N° Registro: Fecha :
Ubicación
TESIS Habilitación e instalación de Acero de Refuerzo
Código : RE - CI - E - 001
Rev. : 0
Proyecto :
Viga Columna                         Muro Pantalla


















TESIS Encofrado y desencofrado
Código : RE - CI - E - 002
Rev. : 0
Proyecto :
Área de Trabajo: Plano de Ref.:






Verificación de trazo y dimensiones
Comprobar que los encofrados metálicos hayan sido fabricados en base a un diseño.
Verificaciones durante  la ejecución del encofrado
Verificar los accesorios a emplearse en los encofrado.
Encofrados limpios y con desmoldante
Firma : Firma : Firma : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Emitido por Revisado por
Nombre :
Fecha : 
Nombre : Nombre :
Fecha : Fecha : 
Verificar que los encofrados no tengas abolladuras
Verificar que el encofrado no  tenga  huecos
Verificar la distancias entre caras internas inferiores de acuerdo a planos.
Verificar la colocación correcta de los pines pasantes del encofrado.
Verificarla hermeticidad del encofrado.
Verificación de posición correcta de los puntales tensores.
Aprobado por 
Verificación de las dimensiones y correcta ubicación de los separadores.
Verificar instalación de pernos de anclaje para q no se muevan durante el vaciado
Verificar que las tuberías y accesorios eléctricos, de agua, de comunicación o algún otro 
elemento se encuentren bien sujetos.
Verificar que   el encofrado  este  como lo  indica los  planos
Viga Columna                         Muro Pantalla











         Vibrado adecuado Si      Segregación de Concreto
No
Observaciones:
Slump: Cantidad testigos realizados 
Encofrado y Desencofrado
Inspección Previa  al  Vaciado
Durante  el proceso




Verificar que el área se encuentra limpia, perfilada y  libre de material suelto.
Verificar que el acero se encuentra limpio y libre de corrosión
Ubicación
TESIS Vaciado de Concreto







Área de Trabajo: Plano de Ref.:
N° Registro: Fecha :
Habilitación e instalación de Acero de Refuerzo
Verificar los  moldes
Verificación de Herramientas
Verificación de Equipos
   Planificación del concreto
Diseño de Mezcla :
Proveedor :
Número de Vaciado :
Numero de carros mezcladores :




Nombre : Nombre :
Fecha : Fecha : 
Aprobado por 
Firma : Firma : Firma : 
Emitido por Revisado por
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verificar la colocación correcta de los pines pasantes del encofrado.
Verificar que el encofrado se encuentra de acuerdo a los planos del proyecto
Verificar la instalación de pases, ductos o canaletas
Verificación de la Señalización y Seguridad
Información del Vaciado
Diseño de Mezcla : Proveedor :
Ubicación
TESIS Control de Probetas de Concreto
Código : RE - CI - E - 004
Rev. : 0
Proyecto :
N° Registro: Fecha :
Nombre :
Fecha : 
Nombre : Nombre :
Fecha : Fecha : 
Aprobado por 
Firma : Firma : Firma : 
Emitido por Revisado por






















RESIDENTE DE OBRA JEFE DE CALIDAD CLIENTE
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
FECHA: FECHA: FECHA:
NOTA:  Despues de realizar el levantamiento de observaciones, se firma nuevamente como constacia de conformidad.
RESIDENTE DE OBRA JEFE DE CALIDAD CLIENTE
FECHA: FECHA: FECHA:
TESIS PROTOCOLO DE ENTREGA DE TIENDAS COMERCIALES




PISO N°: TIENDA N°:
ANEXO 10
 PPI
Proceso Actividad Documentos a Consultar
Pruebas, Ensayos o 
Medición






Procedimiento  de 
Habilitación e Instalación 




.- Se verificará el estado de los materiales que ingresan a obra.
.-Se registrará de inmediato los productos no conformes.
.-Adecuado Almacenamiento.
.-Verificacion de Dimensiones (Según Planos).
.-Colocacion de Acero.
.-Las varillas de acero deben indicar el grado utilizado 60 y el diametro.
-El acero de refuerzo no deberá tener contacto directo con el suelo.
-Se deberá tener el certificado de calidad del lote acero a utilizar.
-Las dimensiones del acero deberán  estar de acuerdo a los indicado en los planos.
-Las varrillas deben estar limpias y sin prescencia de óxido.
-El alambre de amarre del refuerzo deberá estar libre de óxido, costra y aceites.
-Las varillas deben ser colocadas de acuerdo a lo indicado en los planos.
Capataz
Supervisor de Obras 
Civiles




Encofrado  y 
desencofrado
PE-CI-E-002









.- Se vereficara el estado del encofrado metalico.
 - Instalación de pernos de anclaje  u otro elemento de sujeción.
- Instalación de tuberías y accesorios electricos, agua y  comunicación.
El  retiro del encofrado
.-El encofrado a utilizarse debera estar libre de residuos, corrosion, abolladuras, etc.
.-Se verificara la verticalidad aplomandolo y la horizontabilidad por medio de cualquier 
instrumento de mano o electronico.
 Instalación de tuberías y accesorios 
    eléctricos.
- Instalación de tuberías y accesorios 
    de agua.
- Instalación de elementos de 
    comunicación y/o otros.
No retirar el encofrado antes de las 24 a 48 horas despues de haber sido colocado el concreto
Capataz
Supervisor de Obras 
Civiles












.- Slump de mezcla
- Colocación del material
- Juntas de Construcción
.- Que  tengan  los protocolos  de habilitacion  y colocacionde  acero y  encofrado.
- Revisar que los equipos  y herramientas a utilizar se encuentren en buen estado y con 
certificado de calibracion vigente.
-  El lugar donde se realizara el  vaciado no contenga residuas ni materias extraños.
- Se verificara  el Slump de  cada  mixer dependido el diseño de mezcla antes de realizar el 
vaciado.
- Sacar probetas de cada vaciado para  corroborar que el concreto llegue a la resistencia indiada 
en el diseño de mezcla.
- Asegurar que  el  concreto tenga  un correcto vibrado para evitar cangregeras.
Capataz
Supervisor de Obras 
Civiles







Procedimiento  de 
Vaciado de Concreto
RE-CI-E-003 .- Que se este curando con el aditivo .*- Toda  el  area  de  concreto debe  ser cubierta  con el aditivo
Capataz
Supervisor de Obras 
Civiles
Residente de Obras 
Civiles
CI
   Jefe Aseg. de Calidad Cliente
CONCRETO 
ARMADO
  CI= Control Interno    CE = Control Externo                                                                                                                                           
  Gerente  de Proyecto
Logo Empresa PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION DE PROYECTO
  Codigo:   PPI - QA - 001
  Versión:     00
  Fecha:           
Ítem






Proyecto : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : …………………………………….
Cliente : ………………………………………………………………………..
2. No Conformidad 







                Detectado por : ……………………………………………………………           Cargo : ……………………………………………………….
                Firma : ……………………………………………………………
4. Descripción de la No Conformidad
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Análisis de causa
Causa Raíz : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Materiales           Procedimientos 
Equipos           Mano de obra
Dirección          Mala planificacion
Logo 
empresa NO CONFORMIDAD
Código : F - CA - 001
Rev : 0





      Costos de no calidad : SI NO
                Emitida por : ……………………………………………………………           Cargo : ……………………………………………………….
        Fecha de cierre : ……………………………………………………………          Firma : ……………………………………………………….
7. Verificación Final 




                Emitida por : ……………………………………………………………           Cargo : ……………………………………………………….
        Fecha de cierre : ……………………………………………………………          Firma : ……………………………………………………….
Solución 
Propuesta :
Proyecto : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : …………………………………….
Numero: ………………………………………………………………………..
    1. Area: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….









    4. Objetivo a conseguir: ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….







                Responsable : ……………………………………………………………        Cargo : ……………………………………………………….
                Fecha cierre : ……………………………………………………………        Firma : ……………………………………………………….






empresa ACCIONES DE MEJORA
Código : F - CA - 002
Rev : 0
1. Datos
Proyecto : ……………………………………………………………………….. N° de Correlativo:









                Detectado por : ……………………………………………………………           Cargo : ……………………………………………………….
                Firma : ……………………………………………………………
3. Impactos
Impacto en  el Costo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Impacto en el Plazo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………






empresa SOLICITUD DE CAMBIO 
Código : F - CA - 003
Rev : 0
Fecha : Fecha : 
Emitido por Aprobado por Revisado por
Firma : Firma : Firma : 
Nombre : Nombre : Nombre :
Fecha : 
1. Datos
Proyecto : ……………………………………………………………………….. N° de Auditoria:
Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : …………………………………….
Área auditada: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable del área auditada: ………………………………………………………………………………………………………………………




2. Resumen de la Auditoria
3. Fortalezas y mejores Practicas
4. No conformidades
5. Conclusiones y Oportunidades de Mejora
Nombre del Auditor Líder : Firma : Fecha : 
Logo 
empresa INFORME DE AUDITORIA




Cliente : ……………………………………………………………………….. Fecha de emisión : ……………………………….…………………………………….
Responsable del proyecto: ………………………………………………………………………………………………………………………
Item Area Fecha Lecciones AprendidasCausasProblema
Logo 
empresa LECCIONES APRENDIDAS





Responsable del proyecto : ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………











empresa LISTA DE OBSERVACIONES 









Responsable del proyecto: …………….……………………………..………………………………………………………………………………………………………………









Retraso constructivo y 
reprogramaciones de trabajo 
Planificación 
constructiva deficiente
Realizar  planificación con el uso de las 
herramientas  de lean construcción  
(programaciones  semanales)
Falta de integración de las 
áreas
Falta de comunicación
Se debe establecer una comunicación entre todas 
las áreas desde el inicio de obra, identificándose 




Código : F - CA - 005
Rev. : 0
Lecciones AprendidasCausasProblema
Descontrol de avance, 
comunicación deficiente
Salidas a campo 
inconstantes
Aumentar el ritmo de salidas y supervisión a 
campo
Ejecución de trabajos sin la 
debida liberación por parte del 
área de calidad, ni la debida 
conformidad por parte de 
supervisión
Falta de planificación, ya 
que al inicio no se 
consideraba las 
liberaciones
Desde el inicio planificación debe considerar la 
liberación como una actividad más, ya que es un 
requisito para continuar las actividades 
constructivas
Incompatibilidad con los  
vecinos  y  problemas con los 
permisos 
Se tubo retrasos en  los  
trabajos de  excavación
Evitar causar  inconvenientes  o  molestias a los 
vecinos para llevar una buena relación así 
evitarnos  problema que ocasiones  retrasos.
Realizar con anticipación los permisos exteriores 
a la empresa y tener  en cuenta que  estos tienen 
un proceso lo que  conlleva un tiempo que  









13 Planificación Retraso en obra
Retraso  en actividades 
de excavación, por  
problemas 
documentarios
Se debe planificar con anticipación  la 
documentación   como permisos, ya que estos  
toman  su tiempo en solicitarlo  y obtenerlo.
Si se hace una modificación en las actividades, 
por algún inconvenientes estos deben ser 








algunos miembros del 
equipo
Comunicación y delegar funciones a personal de 
supervisión de construcción.
Se mejoró la efectividad de las reuniones diarias, 
para de esta manera involucrar al personal, tanto 
así como coordinar temas de distribución de 
personal y planificación de trabajo. Se delegó 
responsables de trabajo, para equilibrar el manejo 
de restricciones, y se hizo de conocimiento de la 
importancia de que el cumplimiento y 
responsabilidad de cada parte asegurarían el 
éxito global del equipo.
Improvisación en manejo de 
restricciones, comunicación 
deficiente 
Retraso de actividades, 
postergación de 
actividades
Toma de decisiones oportunas para agilizar y no 
tener paralizaciones constructivas se necesitó 
integrar todas las áreas de apoyo a fin de 
manejar posibles contratiempos y así tomar 
decisiones oportunas.
Desconocimiento del personal 
para aplicar controles durante 
la realización de trabajos de 
alto riesgo
Falta de  capacitaciones 
especificas para trabajo 
de alto riesgo
Disponer de horas hombre par capacitaciones
Planificación y control de 
actividades
falta de implementación 
de reuniones internas 
Planificar reuniones internas semanales para 
tratar temas de proyecto
Presencia de residuos en los 
puntos de trabajo
Falta de orden y 
limpieza 
Falta de recursos en el área 
de calidad
No se presupuesto de 
acuerdo a los 
estándares del cliente
En el presupuesto inicial, deben considerarse los 
requerimientos del cliente en todas las áreas para 
una mejor planificación y un mejor presupuesto
Descoordinación de la 
realización de actividades no 
programadas entre las áreas 
de Construcción y Control de 
Calidad.
Falta de comunicación 
entre las dos áreas
Capacitaciones al personal en cuanto a orden y 













No seguimiento a las  no  
conformidades de obra
Al  no  dar seguimiento  
alas no conformidades   
se quedan en stand by 
lo que causara  un 
problema en  la etapa  
final del proyecto, y  al 
no  difundirlas se repiten 
nuevamente
Realizar  un log  donde  tengamos el status de  
todas las  no conformidades  y  hacerle  
seguimiento  tanto  en  campo  como en la 
gestión.
Realizar  la  difusión a todo el personal  
incluyendo  al de campo  de las  no  
conformidades que  se tienen para prevenir  
nuevos  errores del mismo tipo.
Se gasto parte  del 
presupuestó general para 
solucionar de una calidad 
deficiente
No se contemplo los 
costos de  calidad en el 
presupuesto
Se debe  contemplar los costos  de  calidad, no  
conformidades, calidad defectuosa en el 
presupuesto del proyecto.
Incumplimiento de metas y 
retraso constructivo
Falta de difusión de 
metas por grupo de 
trabajo, desmotivación 
en equipos de trabajo
Difusión de metas y motivación a parte operativa 
para cumplir compromisos y fechas planificadas, 
se difundió metas y objetivos parciales a cada 
grupo de trabajo, y a su vez se reforzó el tema de 
la motivación con respecto al cumplimiento de 
metas para de esta manera remontar el atraso 
constructivo del proyecto.
Resanes de concreto sin  
supervisión
El maestro de obra 
realiza resanes de 
concreto sin  avisar a 
supervisión , lo que en 
un futuro  podría 
ocasionar problemas  ya 
que no se sabe  la 
intensidad y si  lo 
hicieron con el 
procedimiento adecuado
Realizar capacitaciones a los maestros de obra  
en cuento a las  gestión que  se debe tomar 
cuando  se  tiene que  realizar  un resane de 
concreto (cangrejeras) e indicarle que   primero 
se debe evaluar para  ver la importancia  de esta 
y proceder al resane
No se tiene  un lugar para  el 
almacenamiento de las 
probetas que están curando 
Que las probetas  se 
encuentren en constate  
movimiento,  lo que 
podría  ocasionar las 
perdida o  el  maltrato 
de una de ellas
Al inicio  del proyecto se debe  asignar un lugar  y 
acondicionarlo  para  que  se  almacene 
adecuadamente  las probetas de nuestro  control  
interno para  su  respectivo curado. 
El trabajador se encontraba 
sin su arnés, durante sus 
actividades de excavación.
Exceso de confianza . 
Inadecuada supervisión
Supervisar al personal en cuanto al uso correcto 
de su EPP.
20 Calidad
Barreras  para la 
implementación de nuevos  
sistemas
Se  realiza una 
inadecuada 
implementación de 
nuevos  sistemas lo que 
ocasiona que  al pasar 
el tiempo no se vea los  
resultados  planificados 





Realizar  una  capacitación al personal  antes  de  
implementar  los nuevos  sistemas, tener en 
cuenta que estas  inducciones no  pueden ser las 
mismas para  el personal de  oficina como  para 
el de  campo ya que  para el personal  de campo 
se  debe realizar  la capacitación  con  términos  
sencillos  que permitan entender con claridad el  
proceso  o  procedimiento.
Al  realizar una  implementación tomar énfasis en 
el procedimiento de este  y las ventajas que  trae 
este para concientizar  y comprometer  al 
personal.
Realizar  un seguimiento a la implementación que  
se esta realizando  para   lograr lo propósitos  
planificados
ANEXO 13





Responsable del proyecto : ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
Ítem Disciplina Área Ubicación Elemento Status Comentarios








Sótano uno - Cerrado -
4 Civil Construcción Sótano uno - Cerrado -
5 Civil Calidad Sótano uno Muro de Anclaje Cerrado -
6 Civil Construccion y calidad Sótano uno Muro de Anclaje Cerrado -




Sótano uno - Cerrado -
9 Civil Seguridad Sótano uno - Cerrado -
10 Civil Oficina Tecnica Sótano uno Planificacion Cerrado -








13 Civil Seguridad Sótano uno - Cerrado -
14 Civil Calidad Sótano  dos Probetas Cerrado -
Destinar un espacio para el almacenamiento de 
herramientas, encofrados, etc.
Colocar un cordon de seguridad en el primer nivel para 
la realizacion de excavaciones
Falta  acondicionar un ambiente para el  
almacenamiento de las probetas
Realizar una mejor señalizacion de los niveles 
topograficos en campo.
Realizar Orden y Limpieza 
Desconocimiento del personal para aplicar controles 
durante la realización de trabajos de alto riesgo
Tener una mejor planificacion en el tiempo de 
eliminacion de materiales ( llegada de camiones a 
tiempo)
Tener una mejor planificacion para los insumos de los 
equipos
Falta de orden y limpieza en  el área  de trabajo.
Habilitacion de rampa adecuada para el transito de 
camion encargado de eliminar material excedente, para 
evitar el atoramiento o volcadura del vehiulo.
Destinar un area para taller de habilitado de acero en 
obra.
Se detecto corrosion en el acero correspondiente al 
muro de anclaje n° 14 (anillo 01)
Se detecto mala distribucion de los estribos 
correspondiente al muro de anclaje n° 24 (anillo 01)
Logo 
empresa LISTA DE OBSERVACIONES 
Código : F - CA - 006
Rev. : 0
Descripción
Retirar escombros restantes de la demolicion antes de 
inicar con las excavaciones
15 Civil Construccion Sótano  dos - Cerrado -
16 Civil Seguridad Sótano  dos - Cerrado -
17 Civil Construccion Sótano  dos - Cerrado -
18 Civil Seguridad Sótano  dos - Cerrado -
19 Civil Construccion Sótano  dos - Cerrado -
20 Civil Oficina Tecnica Sótano  dos - Cerrado -




Sótano  dos - Cerrado -
23 Civil Construccion Sótano  dos - Cerrado -




25 Civil Calidad Sótano  dos Probetas Cerrado -
26 Civil Construccion y Calidad Sótano tres Placas y Columnas Cerrado -
27 Civil Construcción Sótano tres Viguetas Cerrado -
28 Civil Construcción Sótano tres - Cerrado -
29 Civil Construcción Sótano tres Losa Cerrado -
30 Civil Seguridad Sótano tres - Cerrado -
31 Civil Seguridad Sótano tres - Cerrado -
Realizar el resane a las  viguetas de la losa del sector 1 
de la losa
Tener un mejor almacenamiento del escofrado 
fenolico, para evitar que estos se dañen.
Se encontro  pequeñas cangrejeras  en la   sector 2 de 
la losa
Mejor el acceso temporal hacia las excavaciones
Se detecto personal en obra sin EPPS, pese a estar 
realizando actividades de alto riesgo.
Debido a que el espacio a construir es pequeño, 
mantener orden, para que haya una mayor facilidad al 
realizar los trabajos.
Tratar de cumplir las  actividades programadas para el 
dia, para evitar atrasos en obra.
Se encontró corrosión en el acero en la  losa sector 2
Mejorar la codificacion  delas probetas  para  no tener  
incombenientes al momento de indentificarlas
Falta  de comunicación y coordinacion para  las 
liberaciones 
Movilizar a obra solo el material que va a ser usado.
Desconocimiento del personal para aplicar controles 
durante la realización de trabajos de alto riesgo
Si existe material que se puede dañar en obra, al final 
de la jornada movilizarlo o almacenarlo en un lugar 
adecuado
Problemas al momento de la construcción por la 
incompatibilidad de planos.
El almacenamiento del cemento debe ser sobre una 
base de madera para evitar su humedecimiento.
Mejorar el almacenamiento de las bolsas de cemento 
evitando el contacto directo entre el material y el 
suelo.
Realizar charlas de induccion para trabajos de alto 
riesgo tales como trabajos en altura y en espacios 
confinados,








Sótano tres - Cerrado -
35 Civil Construccion Sótano tres Calzaduras Cerrado -




37 Civil Construcción Sótano  cuatro - Cerrado -
38 Civil Seguridad Sótano  cuatro - Cerrado -
39 Civil Oficina Tecnica Sótano  cuatro - Cerrado -
40 Civil Seguridad Sótano  cuatro - Cerrado -




42 Civil Construccion Sótano  cuatro - Cerrado -
43 Civil Construccion Sótano  cuatro - Cerrado -
44 Civil Construccion Sótano  cuatro Muro de Anclaje Cerrado -
45 Civil Seguridad Sótano  cuatro - Cerrado -








48 Civil Construcción Sótano  cuatro Columna Cerrado -Se encontro  pequeñas cangrejeras  en la   columna C2
Al final de la jornada, se debe realizar orden y limpieza 
en las areas de trabajo.
Tener mas presicion al colocar el tecnopor en los muros 
de anclaje, para evitar el picado del concreto.
Realizar un buen vibrado de concreto,  para evitar las 
cangrejeras en los muros de anclaje.
Se detecto corrosion en el acero correspondiente al 
muro de anclaje n° 18 (anillo 04)
Desconocimiento del personal para aplicar controles 
durante la realización de trabajos de alto riesgo
Problemas al momento de la construcción por la 
incompatibilidad de planos.
La excavación del muro pantalla 10C no se encuentran 
como  en los planos  ya  que  la excavación tiene  mayor 
profundidad. 
Realizar una nueva  charla de induccion para trabajos 
en altura al personal obrero.
Actualizar la programacion semanal, teniendo en 
cuenta el avance real en obra.
Mejor el acceso temporal hacia las excavaciones
Organizar los frentes de trabajo de tal forma  que no se 
obstruyan el trabajo a realizar.
Cumplir los tiempos de encofrado, para evitar tiempos 
muertos.
Falta de orden y limpieza en  el área  de trabajo.
Al final de la jornada, se debe realizar orden y limpieza 
en las areas de trabajo.
Realizar exacavaciones mas precisas para las 
calzaduras, de esta forma se evitara el uso excesivo de 
concreto.
Realizar una mejor señalizacion de los niveles 
topograficos en campo.
49 Civil Oficina Tecnica Sótano  cuatro - Cerrado -
50 Civil Oficina Tecnica Sótano  cuatro - Cerrado -
51 Civil Oficina Tecnica Sótano  cuatro - Cerrado -
52 Civil Contruscion Sótano  cuatro - Cerrado -
53 Civil Oficina Tecnica Sótano  cuatro - Cerrado -
54 Civil Oficina Tecnica Sótano  cuatro - Cerrado -
55 Civil Oficina Tecnica Sótano  cuatro - Cerrado -




57 Civil Oficina Tecnica Sótano  cuatro - Cerrado -
58 Civil Oficina Tecnica Sotano Tres - Cerrado -
59 Civil Oficina Tecnica Sotano Tres - Cerrado -
60 Civil Construccion Sotano Tres - Cerrado -
61 Civil Construccion Sotano Tres - Cerrado -




63 Civil Oficina Tecnica Sotano Tres - Cerrado -
64 Civil Construccion y calidad Sotano Tres - Cerrado -
65 Civil Oficina Tecnica Sotano Tres - Cerrado -
Mejorar la planificacion diaria
Realizar reuniones semanales, para ver el avance de 
obra.
Mejorar la comunicación para las liberaciones.
Realizar unicamente las actividades planificadas para el 
dia.
Mejorar la planificacion diaria
Realizar programacion de insumos a utilizarse, según el 
three week.
Realizar seguimiento y control de encofrados.
No realizar el encofrado, sin que haya sido liberado por 
el area de calidad.
Los equipos que no se encuentren calibrados, retirarlos 
de obra y no mantenerlos en almacen.
Se encontro incompativilidad de planos entre 
estructurales y electricos.
Incluir buffer para nuestras planificaciones de obra.
Asignar un area para el almacenamiento de encofrado.
Organizar los frentes de trabajo de tal forma  que no se 
obstruyan el trabajo a realizar.
Realizar una mejor codificacion a las probetas.
El area de trabajo se encuentra muy desordenado, para 
ello realizar orden y limpieza al finalizar la jornada.
Realizar una mejor verificacion al reazlizar la liberacion 
de encofrado.
Mejorar la planificacion para cumplimiento de metas.
66 Civil Construccion Sotano Tres Placa Cerrado -
67 Civil Oficina Tecnica Sotano Tres - Cerrado -




69 Civil Oficina Tecnica Sotano Tres - Cerrado -
70 Civil Construccion Sotano Tres Columna Cerrado -




Sotano Dos - Cerrado -
73 Civil Oficina Tecnica Sotano Dos - Cerrado -




75 Civil Oficina Tecnica Sotano Dos - Cerrado -
76 Civil Seguridad Sotano Dos - Cerrado -
77 Civil Construccion Sotano Dos Losa Cerrado -
78 Civil Construccion Sotano Dos - Cerrado -
79 Civil Construccion Sotano Dos - Cerrado -
80 Civil Construccion Sotano Dos - Cerrado -




82 Civil Oficina Tecnica Sotano Uno - Cerrado -
Se encontro oxido en el armado de la placa C3
Mejorar el control de rupturas de concreto mediante 
un log.
Realizar reparacion de las cangrejeras de losa del sector 
B
Se encontro incompativilidad de planos entre 
estructurales y sanitarios.
La columa C8. no se encuentra alineada
Actualizar la programacion semanal, teniendo en 
cuenta el avance real en obra.
Personal Obrero no hace la utilizacion de EPPS
Mejorar la comunicación entre areas.
Según el avance del dia, planificar el vaceado de 
concreto
No se solicito el respectivo permiso, para la realizacion 
de trabajos nocturnos.
No se realizo la induccion de los procedimientos de los 
trabajos
La losa del sector 1, no se encuentra totalmente 
horizontal
Realizar un correcto apilamiento de las unidades de 
albañileria.
 No se esta considerando los tiempos de desencofrados 
en obra.
No se esta realizando un adecuado curado a los 
elementos verticales.
Incompatibilidad de planos entre los electricos con los 
estructructurales
No hay comunicación para la liberacion
83 Civil Oficina Tecnica Sotano Uno - Cerrado -
84 Civil Construccion Sotano Uno Losa Cerrado -




86 Civil Construccion Sotano Uno - Cerrado -
87 Civil Construccion Sotano Uno - Cerrado -
88 Civil Construccion Sotano Uno - Cerrado -
89 Civil Construccion Sotano Uno - Cerrado -
90 Civil Construccion Sotano Uno - Cerrado -
91 Civil Construccion Cisterna Losa Maciza Cerrado -




93 Civil Construccion Primer nivel - Cerrado -
94 Civil Oficina Tecnica Primer nivel - Cerrado -
95 Civil Oficina Tecnica Primer nivel - Cerrado -




97 Civil Construccion Primer nivel Columna Cerrado -
98 Civil Construcción Primer nivel Losa Cerrado -
99 Civil Construcción Primer nivel Losa Cerrado -
Al momento de la inspeccion se observo que los dados 
se encontraban movidos, debido a la circulacion del 
personal obrero.
No se esta incluyendo en la planificacion los tiempos 
para realizar el control de calidad para el concreto.
Falta  de comunicación y coordinacion para  las 
liberaciones 
No se esta realizando un adecuado vibrado de concreto 
en la columna C5, presencia de cangrejeras.
Acomdicionar un lugar fijo en  obra para el 
almacenamiento de las probetas.
El area de trabajo se encuentra muy desordenado, para 
ello realizar orden y limpieza al finalizar la jornada.
Problemas al momento de la construcción por la 
incompatibilidad de planos.
El área  a vaciar se encuentra  con elementos  extraños, 
desperdicios, basura, polvo lo  cual  impide  realizar  el 
vaciado.
Se encontro  pequeñas cangrejeras  en la   losa sector 1
El encofrado no se encuentra adecuadamente 
almacenado.
Falta de orden y limpieza en  el área  de trabajo.
Inmediatamente despues de que se haga el 
desencofrado, realizar el respectivo curado.
No se aseguro adecuadamente los paneles para 
encofrado.
No se esta cumpliendo con la planificacion realizada
Se encontro oxido en el armado de la losa del sector A
Se encontro cangrejera en la placa C3
Realizar seguimiento y control de encofrados.
100 Civil Construccion Primer nivel Losa Cerrado -
101 Civil Oficina Tecnica Primer nivel - Cerrado -
102 Civil Oficina Tecnica Primer nivel - Cerrado -
103 Civil Construccion Primer nivel - Cerrado -
104 Civil Construcción Segundo nivel encofrado Cerrado -
105 Civil Construcción Segundo nivel columna Cerrado -
106 Civil Oficina Tecnica Segundo nivel Cerrado -
107 Civil Construccion Segundo nivel Columna Cerrado -




109 Civil Calidad Segundo nivel - Cerrado -
110 Civil Construccion Segundo nivel - Cerrado -
111 Civil Oficina Tecnica Segundo nivel - Cerrado -
112 Civil Construcción Segundo nivel Viguetas Cerrado -
113 Civil Oficina Tecnica Segundo nivel - Cerrado -
114 Civil Oficina Tecnica Tercer nivel - Cerrado -
115 Civil Construcción Tercer nivel - Cerrado -
116 Civil Construccion y Calidad Tercer nivel Losa Cerrado -
Problemas al momento de la construcción por la 
incompatibilidad de planos.
No se estan realizando las reuniones semanales
Realizar el resane a las  viguetas de la losa del sector 2 
de la losa
Retraso en obra por que la sub contrata de encofrados 
de acero  no cumplió  con la planificación diaria.
Se encontró corrosión en el acero de  la columna C1
Se encontró corrosión en el acero del armado de la  
losa sector 3
No se termino el armado de la placa, por inasistencia 
de personal obrero.
No se encuentra en la programacion, la partida de 
eliminacion de materiales.
En obra existen elementos que ya no se estan 
utilizando y no han sido respectivamente almacenados.
Incompatibilidad de planos entre los electricos con los 
estructructurales
El encofrado de la  columna C5 no se encuentra 
correctamnete  aplomada
No se encuentran bien planificados los frentes de 
trabajo.
Mejorar la Planificion en el area calidad para el  dia de 
los vaciados (libertaciones , prueba del slump)
Falta  de comunicación y coordinacion para  las 
liberaciones .
No se esta alctualizando diariamente la planificacion de 
obra.
Falta de orden y limpieza en  el área  de trabajo.
Falta  de comunicación y coordinacion para  las 
liberaciones 
117 Civil Construcción Tercer nivel Losa Cerrado -




119 Civil Seguridad Tercer nivel - Cerrado -
120 Civil Calidad Tercer nivel - Cerrado -
121 Civil Oficina Tecnica Tercer nivel - Cerrado -
122 Civil Oficina Tecnica Tercer nivel - Cerrado -
123 Civil Oficina Tecnica Tercer nivel - Cerrado -
124 Civil Construccion Cuarto nivel - Cerrado -




126 Civil Oficina Tecnica Cuarto nivel - Cerrado -
127 Civil Oficina Tecnica Cuarto nivel Cerrado -




Cuarto nivel - Cerrado -




131 Civil Construcción Cuarto nivel - Cerrado -
132 Civil Seguridad Cuarto nivel - Cerrado -
133 Civil Seguridad Quinto nivel - Cerrado -
Aun no se realizo la colocacion de mortero para cubrir 
el area donde estuvieron colocados los torones.
Los dados  separadores de la losa del sector 2  no se 
encuentran en su lugar.
No se esta realizando una adecuada instalacion de 
andamios para trabajos en altura.
No se realizo la induccion de los procedimientos de los 
trabajos en altura
No se tiene actualizado los log de calidad
Problemas al momento de la construcción por la 
incompatibilidad de planos.
No se esta realizando el seguimiento de las no 
conformidades
No se esta realizando la induccion de las mejoras 
continuas
El encofrado de la  columna C8 no se encuentra 
correctamnete  aplomada
No se o la respectiva limpieza de la losa para realizar su 
vaceado.
Los mixer se demoraron en llegar a obra ocacionando 
que el  concreto  llegue ya en mal estado, por lo que se 
suspendio el vaciado.
Se detuvo el vaceado de la losa, ya que los mixer no 
llegaron a tiempo, según lo programado.
Se encontro  pequeñas cangrejeras  en la   columna C9
Mejorar la instalacion de la malla raschel, para evitar la 
caida de elementos peligros a los vecinos
Falta de orden y limpieza en  el área  de trabajo.
Algunos obreros no estan utilizandos EPPS para su 
trabajo en altura
Mejorar  el cordon de seguridad el las areas de trabajos 
peligrosos.
134 Civil Construccion Quinto nivel Encofrado Cerrado -




136 Civil Oficina Tecnica Quinto nivel - Cerrado -
137 Civil Oficina Tecnica Quinto nivel - Cerrado -
138 Civil Construcción Quinto nivel Columna Cerrado -
139 Civil Construcción Quinto nivel Losa Cerrado -
140 Civil Construcción Quinto nivel Viguetas Cerrado -
141 Civil Oficina Tecnica Sexto  nivel - Cerrado -
142 Civil Construcción Sexto  nivel Losa Cerrado -
143 Civil Construcción Sexto  nivel - Cerrado -
144 Civil Construccion y Calidad Sexto  nivel Placas y Columnas Cerrado -




146 Civil Construccion y Calidad Sexto  nivel - Cerrado -
147 Civil Cosntruccion Septimo  nivel Columna Cerrado -
148 Civil
Construccion y Oficina 
tecnica
Septimo  nivel - Cerrado -
149 Civil Cosntruccion Septimo  nivel - Cerrado -
150 Civil Seguridad Septimo  nivel - Cerrado -
Los dados  separadores de la losa del sector 1  no se 
encuentran en su lugar.
Realizar el resane a las  viguetas de la losa del sector 2 
de la losa
Problemas al momento de la construcción por la 
incompatibilidad de planos.
No se ecuentra correctamente alineada la losa.
Falta de orden y limpieza en  el área  de trabajo.
Falta  de comunicación y coordinacion para  las 
liberaciones 
No se esta incluyendo los tiempos de transporte de 
materiales en los diferentes niveles de trabajo.
No se esta realizando una adecuada limpieza a los 
encofrados, hay presencia de concreto.
Presencia de camgrejeras en las columnas.
No se esta realizando el mantenimineto de los equipos.
Mejorar la limpieza de las herramientas sometidas al 
concreto fresco
Se encontro personal obrero que no esta utilizando la 
linea de vida para trabajo en altura.
Problemas al momento de la construcción por la 
incompatibilidad de planos.
Se encontro  pequeñas cangrejeras  en la   columna C6
El encofrado de la  columna C3 no se encuentra 
correctamnete  aplomada
Se encontró corrosión en el acero de la placa eje a del 5-
6.
Mejorar la planificacion de trabajo en obra.
151 Civil Cosntruccion Septimo  nivel Columna Cerrado -
152 Civil Oficina Tecnica Septimo  nivel - Cerrado -
153 Civil Oficina Tecnica Septimo  nivel - Cerrado -




No se encuentra en la programacion, la partida de 
eliminacion de materiales.
Aun falta mejorar algunos puntos para la adecuada 
planificacion de obra.
No se esta realizando la eliminacion de material, 
produciendo acumulamiento.
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El presente procedimiento tiene por objetivo definir el método que se tiene 
establecido para realizar las actividades de habilitación y colocación de acero de 
refuerzo, como parte de los trabajos que se ejecutarán y serán concordantes con 
los planos aprobados para construcción, normas aplicables y requisitos de 
Seguridad, Medio Ambiente, Calidad y Construcción establecidos en el proyecto. 
 
2. ALCANCE 
Se aplica a las actividades de habilitación y colocación de acero de refuerzo para 
todas las estructuras de concreto requeridas para el proyecto. 
 




El acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia de f’y = 
4,200 kg/cm², debiendo establecer las condiciones referidas en las Normas 
Técnicas Nacionales y en cuanto a la malla de acero soldada, con las Normas 
ASTM A-185. 
a) Enderezamiento y Redoblado 
Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar, en forma tal que el 
material sea dañado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobladas, no mostradas en los 
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El calentamiento del acero, se permitirá solamente cuando toda la operación 
sea aprobada por la Supervisión ó el Proyectista. 
 
b) Colocación del Refuerzo 
La colocación de la armadura, será efectuada en estricto acuerdo con los 
planos Se asegurará contra cualquier desplazamiento por medio de amarres 
de alambre, ubicados en las intersecciones. 
 
c) Empalmes 




4.1     Residente de Obra:  
 
 Proveer todos los recursos necesarios con la finalidad de que se cumpla todo lo 
estipulado en el presente procedimiento. 
 Apoyar en el control de actividades acorde al presente procedimiento 
 
4.2     Supervisor Operativo: 
 
 Hacer cumplir a cabalidad el presente documento a todos los trabajadores 
involucrados en la actividad que se describe en el procedimiento. 
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 Coordinar con los trabajadores para la correcta y segura ejecución de las 
actividades. 
 
4.3 Jefe y/o Supervisor Calidad 
 
 El jefe y/o supervisor de Calidad es el responsable del cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad del proyecto en base a los requerimientos del contrato 
verificando y monitoreando su implementación y promoviendo las acciones 
correctivas necesarias, mediante el PPI (Plan de Puntos de Inspección), cuando se 
detecte alguna irregularidad y/o una No Conformidad tanto interna como externa, 
realizando el levantamiento respectivo de la No Conformidad mediante la mejora 
continua. 
 
 Es el responsable de hacer cumplir las especificaciones técnicas del procedimiento, 
seguimiento y cumplimiento de Plan de Puntos de Inspección con sus protocolos. 
 
4.4  Trabajadores: 
 
 Cumplir a cabalidad con lo establecido en el presente procedimiento. 
 Acatar las normas de Seguridad brindadas por la línea de mando. 
 Velar por su seguridad y la de sus compañeros. 
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5. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 
 
a) Equipos: 
Para traslado y descarga de acero. 





 Nivel de mano 
 Cordel 
 Tira línea 
 Wincha 
 Escuadra 
 Maleta con herramientas menores 
 Zuncho metálico 
 Ensunchadora 
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 Alambre N° 16 
 
d) Implementos de seguridad 
 
 Casco de seguridad 
 Lentes de seguridad claros 
 Guantes de cuero y/o badana 
 Zapatos con punta de acero 
 Ropa de trabajo con cinta reflectiva 
 Tapones auditivos (cuando se requiera) 
 Respirador (cuando se requiera) 
 Arnés y línea de anclaje (personal trabajando en altura) 





6.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 




PROCEDIMIENTO DE CALIDAD Código PE-CI-E-001 
AREA DE CALIDAD Fecha Dd/mm/aa 
HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE 







El Supervisor difundirá el presente procedimiento de habilitación y colocación de 
acero de refuerzo, debidamente aprobado, a todo el personal que intervendrá. 
 
6.2  HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 
 
6.2.1 Suministro y Almacenamiento 
 
 Todo el acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra estará identificado por 
etiquetas con el grado y el diámetro correspondiente. 
 El acero será almacenado por encima del nivel del terreno sobre plataformas y será 
protegido contra daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de 
intemperie y ambientes corrosivos. 
 El lote de acero empleado contará con el certificado de calidad que corresponde. 
 
6.2.2  Corte y Doblado  
 
 Las varillas de acero de refuerzo se habilitarán  en el campo. El supervisor de 
campo es el responsable del detalle, suministro, doblado y colocación de todo el 
acero de refuerzo. 
 Las varillas de acero se doblarán (en frio) mediante el uso de una trampa, de 
acuerdo con las listas de despiece aprobadas por el Supervisor de campo.  
 Los diámetros de doblado y ganchos (en el caso de los estribos) se realizarán de 
acuerdo a los especificados en los planos de construcción y según los 






PROCEDIMIENTO DE CALIDAD Código PE-CI-E-001 
AREA DE CALIDAD Fecha Dd/mm/aa 
HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE 






6.2.3 Colocación y Amarre 
 
 En la instalación de la armadura de acero el personal no se desplazara 
directamente sobre los fierros, para esta actividad se colocara plataformas que 
cubran los espacios vacíos entre fierro y fierro. 
 Una vez colocado en la obra y antes de realizarse el vaciado del concreto, todo el 
acero de refuerzo estará libre de polvo, óxido, pintura, aceite o cualquier otro 
material extraño que pueda afectar la adherencia entre el acero de refuerzo y el 
concreto. 
 No se dejaran puntos expuestos o serán protegidos por Rebar Cups (Capuchones). 
 Las varillas de acero serán colocadas con exactitud, de acuerdo con las 
indicaciones de los planos, y se asegurarán firmemente en las posiciones 
señaladas de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y 
fraguado del concreto. 
 La posición del refuerzo dentro de los encofrados será mantenida por medio de 
bloques, tirantes o separadores. Los bloques serán de mortero de cemento 
prefabricado, de calidad, forma y dimensiones aprobadas. 
 El acero se amarrará con alambre negro Nº 16 en todas las intersecciones. 
 
 
6.2.4 Traslapes y Uniones 
 
 Los traslapes de las varillas de refuerzo se efectuarán en las zonas indicadas en los 
planos o donde lo indique el Supervisor de campo, debiendo ser localizados de 
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 En los traslapes, las varillas quedarán colocadas en contacto entre sí, amarrándose 
con alambre, de tal manera que mantenga la alineación y su espaciamiento dentro 
de las distancias libres mínimas especificadas. 
 
6.3 RETIRO DE ZONA DE TRABAJO 
 





 No iniciar labores sin autorización del cliente. 
 No iniciar labores si no se encuentra aprobado el PETS. 
 No iniciar labores si los planos no se encuentran aprobados por el cliente para     
construcción. 
 No iniciar labores si los planos no se encuentran en su última revisión. 
 No realizar trabajos que no se encuentran dentro del presente PETS. 
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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
SUPERVISOR DE CALIDAD 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 








FOTO DEL AREA A 
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Descripción Fecha Revisado Aprobado 
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El presente procedimiento tiene por objetivo definir el método que se tiene 
establecido para realizar las actividades de vaciado de concreto, como parte de los 
trabajos que se ejecutarán y serán concordantes con los planos aprobados para 
construcción, normas aplicables y requisitos de Seguridad, Medio Ambiente, 
Calidad y Construcción establecidos en el proyecto. 
 
2. ALCANCE 
Se aplica a las actividades de vaciado de concreto, de las estructuras requeridas 
para el proyecto. 
 




El cemento a usarse será Pórtland, que cumpla con las Normas Técnicas del Perú 




Los agregados deberán cumplir con los requisitos establecidos en las normas 
ASTM-C33. 
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El agua para la preparación del concreto será fresca, limpia, libre de materiales 




El acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia de f’y = 
4,200 kg/cm², debiendo establecer las condiciones referidas en las Normas 
Técnicas Nacionales y en cuanto a la malla de acero soldada, con las Normas 
ASTM A-185. 
 
a) Enderezamiento y Redoblado 
 
Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar, en forma tal que el 
material sea dañado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobladas, no mostradas en los planos, 
ni tampoco las que tengan fisuras o roturas. 
El calentamiento del acero, se permitirá solamente cuando toda la operación sea 
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b) Colocación del Refuerzo 
 
La colocación de la armadura, será efectuada en estricto acuerdo con los planos y 
con una tolerancia no mayor de + 1 cm. Se asegurará contra cualquier 
desplazamiento por medio de amarres de alambre, ubicados en las intersecciones. 
 
c) Empalmes 
Estos pueden ser colocados si los extremos no se sueldan. El refuerzo habrá de 




Sólo se podrán emplear aditivos aprobados por la Supervisión o Inspección. En 
cualquier caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 
cloruros o nitratos. 
Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o soluciones 
inestables, deben proveerse equipos de mezclado adecuados, para asegurar una 
distribución uniforme de los componentes. Los aditivos deben protegerse de 
temperaturas extremas, que puedan modificar sus características. 
En todo caso, los aditivos a emplearse deberán estar comprendidos dentro de las 
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4.1 Residente de Obra:  
 Proveer todos los recursos necesarios con la finalidad de que se cumpla todo lo 
estipulado en el presente procedimiento. 
 Apoyar en el control de actividades acorde al presente procedimiento. 
 
4.2 Supervisor Operativo: 
 
 Hacer cumplir a cabalidad el presente documento a todos los trabajadores 
involucrados en la actividad que se describe en el procedimiento. 
 Brindar apoyo técnico al personal en las actividades comprendidas en el presente 
procedimiento. 
 Coordinar con los trabajadores para la correcta y segura ejecución de las 
actividades. 
 
4.3 Jefe y/o Supervisor Calidad 
 
 El jefe y/o supervisor de Calidad es el responsable del cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad del proyecto en base a los requerimientos del contrato 
verificando y monitoreando su implementación y promoviendo las acciones 
correctivas necesarias, mediante el PPI (Plan de Puntos de Inspección), cuando se 
detecte alguna irregularidad y/o una No Conformidad tanto interna como externa, 
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 Es el responsable de hacer cumplir las especificaciones técnicas del procedimiento, 
seguimiento y cumplimiento de Plan de Puntos de Inspección con sus protocolos. 
 
4.4  Trabajadores: 
 
 Cumplir a cabalidad con lo establecido en el presente procedimiento. 
 Acatar las normas de Seguridad brindadas por la línea de mando. 
 Velar por su seguridad y la de sus compañeros. 
 Informar de cualquier acto o condición insegura durante la ejecución de la obra. 
 
 
5. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 
c) Equipos: 






 Acero corrugado Grado 60 (fy = 4200 Kg/cm2). 
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6.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 
Antes del inicio de la actividad, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
• El Supervisor difundirá el presente procedimiento de vaciado de concreto, 
debidamente aprobado, a todo el personal que intervendrá. 
 
6.2  VACIADO DE CONCRETO 
 
6.2.1 Transporte, Bombeo y Colocación de Concreto 
 
• Para el concretado, se utilizara concreto premezclado y su resistencia será según 
se especifique. 
• Se deberá tener en cuenta el tiempo de llegada a obra del mixer. 
• El trasladado del concreto al punto de vaciado, será mediante una bomba 
hidráulica. Se respetara el tiempo dispuesto de acuerdo al slump o prueba de 
densidad, el cual permitirá la trabajabilidad del mismo. 
• Se contara con 2 vigías en los exteriores de las instalaciones para cuadre y cierre 
de vía, el área contara con señalizaciones de advertencia y delimitaciones de malla 
naranja en general.   
• Antes de vaciar concreto, los encofrados y el acero de refuerzo serán 
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• La superficie interna de los encofrados, así como las varillas de refuerzo y los 
elementos embebidos, estarán libres de restos de mortero, concreto, hielo, nieve, 
óxidos, grasas, aceite, pinturas, escombros, materiales extraños, o cualquier 
sustancial perjudicial al concreto. 
• Todos los vaciados de concreto serán plenamente compactados en su lugar por 
medio de vibradores de tipo inmersión. 
• La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario para producir la 
consolidación satisfactoria sin causar segregación. Los vibradores no serán 
empleados para lograr el desplazamiento horizontal del concreto dentro de los 
encofrados. El propósito de la vibración es asegurar que el concreto esté bien 
trabajado alrededor de los refuerzos de acero, de los materiales empotrados y de 
las esquinas de los encofrados, eliminando todos los bolsillos de aire o piedra, que 




• Se limpia y se lija la superficie a solaquear. 
• Se cura con agua, después se procederá a aplicar la mezcla (cal hidráulica – 
cemento) solo para cubrir mínimas imperfecciones en los lados laterales.  
 
 
6.2.3 Curado del Concreto 
 
• Cuando la superficie del concreto haya endurecido y terminado el pulido 
inmediatamente después de que el agua superficial haya desaparecido, se aplicara 
mediante un equipo pulverizador el Sika Antisol; directamente en una sola pasada, 
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 No iniciar labores sin autorización del cliente. 
 No iniciar labores si no se encuentra aprobado el PETS. 
 No iniciar labores si los planos no se encuentran aprobados por el cliente para 
construcción. 
 No iniciar labores si los planos no se encuentran en su última revisión. 
 No realizar trabajos que no se encuentran dentro del presente PETS. 
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 
(PETS) 
 

















ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
SUPERVISOR DE CALIDAD 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 








FOTO DEL AREA A 
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Descripción Fecha Revisado Aprobado 
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El presente procedimiento tiene por objetivo definir el método que se tiene 
establecido para realizar las actividades de encofrado y desencofrado, como parte 
de los trabajos que se ejecutarán y serán concordantes con los planos aprobados 
para construcción, normas aplicables y requisitos de Seguridad, Medio Ambiente, 
Calidad y Construcción establecidos en el proyecto. 
 
2. ALCANCE 
Se aplica a las actividades de encofrado y desencofrado para todas las estructuras 
de concreto requeridas para el proyecto. 
 
3. DEFINICIONES  
 
 Encofrado Metálico 
 
Estructuras metálicas que permiten moldear el concreto según las formas 
requeridas en los planos. En este tipo de encofrado, las superficies de contacto con 
el concreto deben ser tales que permitan obtener acabados según se requiera. 
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4.1    Residente de Obra:  
 
 Proveer todos los recursos necesarios con la finalidad de que se cumpla todo lo 
estipulado en el presente procedimiento. 
 Apoyar en el control de actividades acorde al presente procedimiento 
 
4.2    Supervisor Operativo: 
 
 Hacer cumplir a cabalidad el presente documento a todos los trabajadores 
involucrados en la actividad que se describe en el procedimiento. 
 Brindar apoyo técnico al personal en las actividades comprendidas en el presente 
procedimiento. 
 Coordinar con los trabajadores para la correcta y segura ejecución de las 
actividades. 
 
4.3    Jefe y/o Supervisor Calidad 
 
 El jefe y/o supervisor de Calidad es el responsable del cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad del proyecto en base a los requerimientos del contrato 
verificando y monitoreando su implementación y promoviendo las acciones 
correctivas necesarias, mediante el PPI (Plan de Puntos de Inspección), cuando se 
detecte alguna irregularidad y/o una No Conformidad tanto interna como externa, 
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 Es el responsable de hacer cumplir las especificaciones técnicas del procedimiento, 
seguimiento y cumplimiento de Plan de Puntos de Inspección con sus protocolos. 
 
4.4  Trabajadores: 
 
 Cumplir a cabalidad con lo establecido en el presente procedimiento. 
 Acatar las normas de Seguridad brindadas por la línea de mando. 
 Velar por su seguridad y la de sus compañeros. 
 Informar de cualquier acto o condición insegura durante la ejecución de la obra 
 
 
5. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 
a) Equipos: 
Para traslado y descarga de encofrados. 
 Camión  
 Mini cargador con horquillas 
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 Tira línea 
 Maleta con herramientas menores 
 Saca panel 
 
c) Materiales 
 Encofrado metálico y accesorios (pernos, ganchos, etc) 
 Desmoldantes  
 
d) Implementos de seguridad 
 
 Casco de seguridad 
 Lentes de seguridad claros 
 Guantes de cuero y/o badana 
 Zapatos con punta de acero 
 Ropa de trabajo con cinta reflectiva 
 Tapones auditivos (cuando se requiera) 
 Respirador (cuando se requiera) 
 Arnés y línea de anclaje (personal trabajando en altura) 
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6.1      ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 
Antes del inicio de la actividad, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
• El Supervisor difundirá el presente procedimiento de habilitación y colocación de 
acero de refuerzo, debidamente aprobado, a todo el personal que intervendrá. 
 
 
6.2    ENCOFRADO Y  DESENCOFRADO 
 
6.2.1 Actividades preliminares 
 
Antes del inicio de la actividad, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 El Supervisor difundirá el presente procedimiento de habilitación y colocación de 
acero de refuerzo, debidamente aprobado, a todo el personal que intervendrá. 
 
6.2.2 Habilitación y colocación de acero de refuerzo 
 
 Inspeccione todo el equipo antes de usarlo.  
 No utilice ningún equipo que se encuentre dañado o se vea inseguro, marcarlo y 
etiquetarlo como defectuoso y luego  retírelo del lugar de trabajo de  esta  forma  
nos  aseguramos que   ya  no  sea utilizado ni por  confusión.  
 El armado o montaje del apuntalamiento y de andamios, deberá seguir y cumplir 
estrictamente el diseño establecido por el experto, una persona competente o como 
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 El montaje dependerá del tipo del elemento a fundir y además de todas las 
consideraciones y dificultades que este pueda tener.  
 El montaje se sebe realizar bajo la supervisión de una persona técnica o 
especialista en el  tema  para que  se  respete los  planos. 
  El montaje, como parte del proceso que comprende un sistema de encofrados es el 
más importante, siempre debe existir una planificación adecuada y nunca se debe 
dejar sin supervisión la misma. 
 Los encofrados para la ejecución de estructuras verticales resultan de la unión entre 
diversos paneles unitarios modulados hasta conseguir el conjunto deseado tanto en 
longitud como en altura, incluyendo plataformas de trabajo, accesos, son utilizados 
para la construcción de pilares, pilas, muros, pantallas, etc. 
 Los encofrados horizontales de estructuras están  sustentados mediante puntales o 
armazones y  las  estructuras verticales provisionales que deben soportar las 
cargas tanto horizontales como verticales del encofrado hasta que el fraguado del 
hormigón haya alcanzado su resistencia característica. 
 No apoyar directamente al suelo el puntal, este debe colocarse sobre una base que 
permita una mejor transmisión de carga.  
 Cuando el encofrado sea  vertical  se  debe  aplomar  para  asegurarnos que se 
encuentre tal como indica el plano y en el  caso de el encofrado horizontal  se debe 
medir con un nivel de  mano  o  ayudarnos  con  niveles indicados por  topografía 
que nos indicara la  horizontalidad de los elementos . 
 Un suelo compactado no garantiza que con el peso el puntal pueda resbalarse o 
enterrarse, por  ello  se  recomienda no apoyar el puntal sobre una base inestable.  
 Cuando  se  empiece a  retirar los  paneles, puntales tornillos, sujetadores, etc. hay 
que realizarlo  con  cuidado para evitar  que  se estropeen  y  almacenarlo  
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1.1       RETIRO DE ZONA DE TRABAJO 
 





 No iniciar labores sin autorización del cliente. 
 No iniciar labores si no se encuentra aprobado el PETS. 
 No iniciar labores si los planos no se encuentran aprobados por el cliente para     
construcción. 
 No iniciar labores si los planos no se encuentran en su última revisión. 
 No realizar trabajos que no se encuentran dentro del presente PETS. 




























ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Partida 01.01.01 OFICINA DE OBRA - CONTENEDOR 20 STD (inc. acondicionamiento)
(001)01.01.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 8,396.50
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03060100010010 CONTENEDOR DE OFICINAS 1.0000 8,396.50 8,396.50
8,396.50
Partida 01.01.02 ALMACÉN DE OBRA - CONTAINER 40 STD (Inc. acondicionamiento).
(001)01.01.02
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 11,062.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03060100040010 ALMACÉN DE OBRA - CONTAINER 40 STD (Inc. acondicionamiento) 1.0000 11,062.00 11,062.00
11,062.00
Partida 01.01.03 CASETA PARA GUARDIANIA
(001)01.01.03
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 2,500.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03060100040003 CASETAS PARA GUARDIANÍA 1.0000 2,500.00 2,500.00
2,500.00
Partida 01.01.04 VESTIDOR Y COMEDOR PERSONAL OBRERO
(001)01.01.04
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 8,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03060100020001 COMEDOR OBREROS 1.0000 8,000.00 8,000.00
8,000.00
Partida 01.01.05 SERVICIOS HIGIENICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL OBRERO (inc. duchas e inodoro)
(001)01.01.05
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 3,200.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0423160002 SC SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTATILES 1.0000 3,200.00 3,200.00
3,200.00
Partida 01.01.06 PROTECCION A VECINOS - MALLA RASCHEL
(001)01.01.06
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 35.62
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.5714 20.39 11.65
11.65
Materiales
02040100030002 ALAMBRE N°16 0.3000 4.50 1.35
02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" 0.2500 4.12 1.03
02041200010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" 0.2500 4.12 1.03
0210030002 MALLA RASCHEL VERDE 2M. X 100M. 0.0100 1,681.00 16.81
02310100010005 MADERA TORNILLO 3"x4"x3M 0.3300 9.83 3.24
23.46
Equipos




























Partida 01.01.07 ALQUILER DE ESCALERA PARA ACCESO AL SOTANO
(001)01.01.07
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 2,500.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04300200010002 ALQUILER DE ESCALERA PARA ACCESO AL SOTANO 1.0000 2,500.00 2,500.00
2,500.00
Partida 01.01.08 RENOVACION DE MALLA RASCHEL
(001)01.01.08
Rendimiento m2/DIA 21.5000 EQ. 21.5000 Costo unitario directo por : m2 48.17
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.7442 20.39 15.17
0101010005 PEON 0.7293 15.19 11.08
26.25
Materiales
02040100030002 ALAMBRE N°16 0.3000 4.50 1.35
02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" 0.2500 4.12 1.03
02041200010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" 0.2500 4.12 1.03
0210030002 MALLA RASCHEL VERDE 2M. X 100M. 0.0100 1,681.00 16.81
20.22
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 6.4800 26.25 1.70
1.70
Partida 01.01.09 ESCUADRAS Y TABLAS PARA INSTALACIONES EN VOLADIZO
(001)01.01.09
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 300.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0430010002 SC ESCUADRAS Y TABLAS PARA INSTALACIONES EN VOLADIZO 1.0000 300.00 300.00
300.00
Partida 01.02.01 RED PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA
(001)01.02.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 3,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04020200010001 SC RED PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA 1.0000 3,000.00 3,000.00
3,000.00
Partida 01.02.02 RED PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN
(001)01.02.02
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 12,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04020300010001 SC RED PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.0000 12,000.00 12,000.00
12,000.00
Partida 01.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS SC
(001)01.03.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 20,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04240100010001 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1.0000 20,000.00 20,000.00
20,000.00
Partida 01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
(001)01.03.02
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 7,869.83



























0101030000 TOPOGRAFO 203.0400 24.20 4,913.57
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 203.0400 14.56 2,956.26
7,869.83
Partida 01.03.03 TRANSPORTE INTERNO VERTICAL Y HORIZONTAL
(001)01.03.03
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 5,912.52
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101030009 AYUDANTE 406.0800 14.56 5,912.52
5,912.52
Partida 01.03.04 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA
(001)01.03.04
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 6,708.36
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON 406.0800 15.19 6,168.36
6,168.36
Materiales
0290080005 ESCOBAS 36.0000 15.00 540.00
540.00
Partida 01.04.01 ALQUILER MENSUAL DE GRUA
(001)01.04.01
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 13,657.67
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04240100040010 SC ALQUILER DE GRÚA TORRE 1.0000 13,657.67 13,657.67
13,657.67
Partida 01.04.02 REUBICACION DE GRUA
(001)01.04.02
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 11,681.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04240100040026 SC REUBICACION DE GRUA 1.0000 11,681.00 11,681.00
11,681.00
Partida 01.04.03 MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRUA
(001)01.04.03
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 32,494.03
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04240100040023 SC MONTAJE  DE GRÚA TORRE 1.0000 11,681.00 11,681.00
04240100040024 SC DESMONTAJE  DE GRÚA TORRE 1.0000 20,813.03 20,813.03
32,494.03
Partida 01.04.04 INCREMENTO EN ALTURA GRUA
(001)01.04.04
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 22,512.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04240100040025 SC INCREMENTO EN ALTURA GRUA TORRE 1.0000 22,512.00 22,512.00
22,512.00
Partida 01.04.05 CERTIFICACION BEREAU VERITAS
(001)01.04.05
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos


























Partida 01.04.06 BASE DE CONCRETO ARMADO PARA SOPORTE DE GRUA
(001)01.04.06
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03000100050001 EQUIPO PARA TORRE GRUA 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00
Partida 01.04.07 ALQUILER DE ELEVADOR PLATAFORMA
(001)01.04.07
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 35,000.01
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04240100050001 SC ALQUILER DE ELEVADOR PLATAFORMA-PROPIAMENTE DICHA 3.0000 9,166.67 27,500.01
04240100050002 SC OPERADOR DE ELEVADOR PLATAFORMA 3.0000 2,500.00 7,500.00
35,000.01
Partida 01.04.08 MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLATAFORMA
(001)01.04.08
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 17,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04300300010007 SC PLATAFORMA 2 1.0000 17,000.00 17,000.00
17,000.00
Partida 01.04.09 GRUPO ELECTROGENO PARA GRUA TORRE
(001)01.04.09
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 4,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04300200010013 SC GRUPO ELECTROGENO PARA GRUA TORRE 1.0000 4,000.00 4,000.00
4,000.00
Partida 01.04.10 COMBUSTIBLE PARA GRUPO ELECTRÓGENO
(001)01.04.10
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 2,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04240100040009 SC COMBUSTIBLE PARA GRUPO ELECTRÓGENO 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 01.05.01 NIVEL TOPOGRAFICO
(001)01.05.01
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 4,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03070200020002 NIVEL TOPOGRAFICO CON ACCESORIOS 1.0000 4,000.00 4,000.00
4,000.00
Partida 01.05.02 TEODOLITO ELECTRICO
(001)01.05.02
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 8,680.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03070200030002 TEODOLITO CON ACCESORIOS 1.0000 8,680.00 8,680.00
8,680.00
Partida 01.05.03 VIBRADOR ELECTRICO
(001)01.05.03
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,000.00






























Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 3,700.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0300080008 COMPACTADORA 1.0000 3,700.00 3,700.00
3,700.00
Partida 01.05.05 MARTILLO ELECTRICO
(001)01.05.05
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 5,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos




Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos




Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 3,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03070100080005 HIDROLAVADORA 1.0000 3,000.00 3,000.00
3,000.00
Partida 01.06.01 POBLACIÓN EXTRAORDINARIA
(001)01.06.01
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 2,500.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0423130002 SC. POBLACIÓN EXTRAORDINARIA 1.0000 2,500.00 2,500.00
2,500.00
Partida 02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
(002)02.01.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 55,208.01
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0293010001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1.0000 55,208.01 55,208.01
55,208.01
Partida 02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
(002)02.01.02
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 50,120.24
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0293010002 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1.0000 50,120.24 50,120.24
50,120.24
Partida 02.01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
(002)02.01.03
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 10,024.05

























0293010003 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.0000 10,024.05 10,024.05
10,024.05
Partida 02.01.04 SEGURO COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO
(002)02.01.04
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 2,800.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04231300010009 SC SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1.0000 2,800.00 2,800.00
2,800.00
Partida 02.01.05 EXAMEN MÉDICO PRE-OCUPACIONAL
(002)02.01.05
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 130.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04260100020001 SC EXAMEN MÉDICO PRE-OCUPACIONAL 1.0000 130.00 130.00
130.00
Partida 02.01.06 MALLA ANTICAIDAS
(002)02.01.06
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 92,953.21
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0426010004 SC MALLA ANTICAIDAS 1.0000 92,953.21 92,953.21
92,953.21
Partida 02.02.01 PREVENCIONISTA DE RIEGOS - PDR JEFE
(002)02.02.01
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 5,500.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0102020015 PREVENCIONISTA DE RIESGOS - PDR JEFE 1.0000 5,500.00 5,500.00
5,500.00
Partida 02.02.02 PREVENCIONISTA DE RIEGOS - PDR SUB JEFE
(002)02.02.02
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 2,800.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0102020016 PREVENCIONISTA DE RIESGOS - PDR SUB JEFE 1.0000 2,800.00 2,800.00
2,800.00
Partida 02.02.03 ASISTENTES DE PDR
(002)02.02.03
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 2,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0102020017 ASISTENTE / PDR 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 02.03.01 SEGURIDAD POLICIAL
(002)02.03.01
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 4,300.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04260100010006 SC SEGURIDAD POLICIAL 1.0000 4,300.00 4,300.00
4,300.00
Partida 03.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
(003)03.01.01























Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04240100060002 SC MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 1.0000 6,780.00 6,780.00
6,780.00
Partida 03.01.02 CONTROL DE POLVOS
(003)03.01.02
Rendimiento glb/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0401020001 CONTROL DE POLVOS (CAMIONES CISTERNA) 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Partida 03.01.03 EXTRACCIÓN DE EQUIPOS CON GRÚAS SC
(003)03.01.03
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 14,690.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04240100010004 SC EXTRACCIÓN DE EQUIPOS CON GRÚAS 1.0000 14,690.00 14,690.00
14,690.00
Partida 03.02.01.01 EXCAVACION Y ELIMINACIÓN NIVEL +0.70 A NIVEL 0.00
(003)03.02.01.01
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 29.38
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04030100000003 SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (1° SOTANO) 1.0000 29.38 29.38
29.38
Partida 03.02.01.02 EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (1° SOTANO)
(003)03.02.01.02
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 29.38
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04030100000003 SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (1° SOTANO) 1.0000 29.38 29.38
29.38
Partida 03.02.01.03 EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (2° SOTANO)
(003)03.02.01.03
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 29.38
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04030100000004 SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (2° SOTANO) 1.0000 29.38 29.38
29.38
Partida 03.02.01.04 EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (3° SOTANO)
(003)03.02.01.04
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 41.81
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04030100000007 SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (3° SOTANO) 1.0000 41.81 41.81
41.81
Partida 03.02.01.05 EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (4° SOTANO)
(003)03.02.01.05
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 41.81


























04030100000008 SC EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION CON RAMPA (4° SOTANO) 1.0000 41.81 41.81
41.81
Partida 03.02.02.01 EXCAVACION PARA CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS
(003)03.02.02.01
Rendimiento m3/DIA 4.3000 EQ. 4.3000 Costo unitario directo por : m3 41.81
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04030100010021 SC EXCAVACIÓN PARA CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS 1.0000 41.81 41.81
41.81
Partida 03.02.02.02 EXCAVACION PARA ZAPATAS Y CIMIENTOS CORRIDOS
(003)03.02.02.02
Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 41.21
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON 2.6667 15.19 40.51
40.51
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 1.7200 40.51 0.70
0.70
Partida 03.02.02.03 EXCAVACION MANUAL DE CALZADURAS
(003)03.02.02.03
Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 41.21
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON 2.6667 15.19 40.51
40.51
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 1.7200 40.51 0.70
0.70
Partida 03.02.02.04 PERFILADO DE BANQUETAS Y TALUDES
(003)03.02.02.04
Rendimiento m3/DIA EQ. Costo unitario directo por : m3 9.04
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04030100010022 SC PERFILADO DE BANQUETAS Y TALUDES 1.0000 9.04 9.04
9.04
Partida 03.02.02.05 MOVIMIENTO DE DADOS, RAMPA, ETC
(003)03.02.02.05
Rendimiento hm/DIA 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : hm 250.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0403030001 SC MOVIMIENTO DE DADOS, RAMPA, ETCC 1.0000 250.00 250.00
250.00
Partida 03.02.03.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
(003)03.02.03.01
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 13.91
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON 0.4000 15.19 6.08
6.08
Equipos
03000800070003 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 0.5022 15.00 7.53
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 6.08 0.30
7.83
Partida 03.02.03.02 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO EXCAVADO PARA RECIBIR LOSA Y/O FALSO PISO
(003)03.02.03.02



































Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.1143 20.39 2.33
0101010005 PEON 0.2286 15.19 3.47
5.80
Materiales
0207070001 AGUA 0.0500 9.00 0.45
0.45
Equipos
03000800070001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0.6137 12.63 7.75
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 5.80 0.29
8.04
Partida 03.02.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON GRÚA, BALDE Y EXCAVADORA
(003)03.02.04.01
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 26.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON 0.0800 15.19 1.22
1.22
Equipos
03000200010006 CARGADOR FRONTAL SOBRE ORUGAS 135 HP 2.2 y3 0.0300 190.00 5.70
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 1.22 0.06
03100100030004 CAMION VOLQUETE 330 HP x 10 m3 0.1000 200.00 20.00
25.76
Partida 03.03.01.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:12 +30% PIEDRA GRANDE
(003)03.03.01.01
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 211.71
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6400 20.39 13.05
0101010004 OFICIAL 0.3200 16.90 5.41
0101010005 PEON 1.6000 15.19 24.30
42.76
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" 0.5000 45.00 22.50
0207030001 HORMIGON 0.6230 38.50 23.99
02192000010003 CEMENTO PORTLAND TIPO I  ATLAS 3.5000 17.25 60.38
106.87
Equipos
0307090003 MEZCLADORA DE CONCRETO 2.4320 25.00 60.80
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 42.76 1.28
62.08
Partida 03.03.02.01 CONCRETO CICLOPEO EN FALSA ZAPATA  1:6 +30% PIEDRA GRANDE
(003)03.03.02.01
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 237.92
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010004 OFICIAL 0.4000 16.90 6.76
0101010005 PEON 2.0000 15.19 30.38
53.45
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" 0.5000 45.00 22.50
0207030001 HORMIGON 0.6230 38.50 23.99
02192000010003 CEMENTO PORTLAND TIPO I  ATLAS 3.5000 17.25 60.38
106.87
Equipos
0307090003 MEZCLADORA DE CONCRETO 3.0400 25.00 76.00
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 53.45 1.60
77.60
Partida 03.03.02.02 PAÑETEO DE CALZADURAS
(003)03.03.02.02
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 5.58






























0101010003 OPERARIO 0.2286 20.39 4.66
4.66
Materiales
02192000010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL 0.0400 17.25 0.69
0.69
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 4.66 0.23
0.23
Partida 03.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CALZADURAS
(003)03.03.02.03
Rendimiento m2/DIA 13.7202 EQ. 13.7202 Costo unitario directo por : m2 32.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1230 2.90 0.36
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0550 80.42 4.42
02312200000003 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO 0.8746 5.65 4.94
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.8746 5.50 4.81
14.53
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS 0.8746 21.10 18.45
18.45
Partida 03.03.02.04 PICADO DE CACHIMBAS DE CALZADURAS
(003)03.03.02.04
Rendimiento ml/DIA 13.4000 EQ. 13.4000 Costo unitario directo por : ml 12.78
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.5970 20.39 12.17
12.17
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 12.17 0.61
0.61
Partida 03.04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO ZAPATAS f'c=280 kg/cm2
(003)03.04.01.01
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 328.22
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010004 OFICIAL 0.8000 16.90 13.52
0101010005 PEON 1.2000 15.19 18.23
48.06
Materiales
02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I 1.0300 240.00 247.20
247.20
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS
(003)03.04.01.02
Rendimiento m2/DIA 17.8295 EQ. 17.8295 Costo unitario directo por : m2 32.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1135 2.90 0.33
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0507 80.42 4.08
02312200000003 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO 0.8074 5.65 4.56
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.8074 5.50 4.44
13.41
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS 0.9275 21.10 19.57
19.57
































Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 328.22
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010004 OFICIAL 0.8000 16.90 13.52
0101010005 PEON 1.2000 15.19 18.23
48.06
Materiales
02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I 1.0300 240.00 247.20
247.20
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS REFORZADOS
(003)03.04.02.02
Rendimiento m2/DIA 13.5189 EQ. 13.5189 Costo unitario directo por : m2 32.84
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010016 CLAVOS 4" 0.1221 2.90 0.35
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0541 80.42 4.35
02312200000003 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO 0.8667 5.65 4.90
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.8667 5.50 4.77
14.37
Subcontratos
0405010013 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS 0.8667 21.31 18.47
18.47
Partida 03.04.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO VIGAS DE CIMENTACIÓN f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(003)03.04.03.01
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 328.22
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010004 OFICIAL 0.8000 16.90 13.52
0101010005 PEON 1.2000 15.19 18.23
48.06
Materiales
02190100010031 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION 1.0300 240.00 247.20
247.20
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 03.04.03.02 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION
(003)03.04.03.02
Rendimiento m2/DIA 12.2624 EQ. 12.2624 Costo unitario directo por : m2 32.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1224 2.90 0.35
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0542 80.42 4.36
02312200000003 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO 0.8708 5.65 4.92
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.8708 5.50 4.79
14.42
Subcontratos
0405010013 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS 0.8708 21.31 18.56
18.56
Partida 03.04.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO MURO PANTALLA f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(003)03.04.04.01 03.04.07.01
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 436.27






























0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010004 OFICIAL 0.8000 16.90 13.52
0101010005 PEON 1.2000 15.19 18.23
48.06
Materiales





04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO PANTALLA
(003)03.04.04.02 03.04.07.03
Rendimiento m2/DIA 10.5583 EQ. 10.5583 Costo unitario directo por : m2 44.61
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1280 2.90 0.37
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0565 80.42 4.54
02312200000004 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO PANTALLA 0.8949 8.68 7.77
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.8949 5.50 4.92
17.60
Subcontratos




Partida 03.04.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 280 kg/cm2 CACHIMBAS
(003)03.04.04.04
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 333.37
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010004 OFICIAL 0.8000 16.90 13.52
0101010005 PEON 1.2000 15.19 18.23
48.06
Materiales





04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 03.04.04.05 FABRICACION DADOS DE CONCRETO PARA MUROS PANTALLA
(003)03.04.04.05
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 525.80
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0276030007 DADOS DE CONCRETO (0.05x0.50x0.25 m.) 1.0000 525.80 525.80
525.80
Partida 03.04.04.06 PICADO DE CACHIMBAS DE MUROS PANTALLAS
(003)03.04.04.06
Rendimiento ml/DIA 13.4000 EQ. 13.4000 Costo unitario directo por : ml 12.78
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.5970 20.39 12.17
12.17
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 12.17 0.61
0.61
Partida 03.04.04.07 PAÑETEO  DE MUROS PANTALLAS (MODELO)
(003)03.04.04.07
Rendimiento m2/DIA 35.2527 EQ. 35.2527 Costo unitario directo por : m2 5.54



























0101010003 OPERARIO 0.2269 20.39 4.63
4.63
Materiales
02192000010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL 0.0397 17.25 0.68
0.68
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 4.63 0.23
0.23
Partida 03.04.04.08 PLASTICO CONTRA TERRENO
(003)03.04.04.08
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 2.04
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON 0.0667 15.19 1.01
1.01
Materiales
02100500010003 PLASTICO DOBLE ANCHO AZUL x 1.50 m. 0.0050 205.00 1.03
1.03
Partida 03.04.04.09 TECNOPORT PARA ANCLAJE DE LOSAS
(003)03.04.04.09
Rendimiento ml/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ml 5.22
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON 0.2000 15.19 3.04
3.04
Materiales
02100400010005 TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 2" 0.1045 20.00 2.09
2.09
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 3.04 0.09
0.09
Partida 03.04.05.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE ANCLAJES
(003)03.04.05.01
Rendimiento vje/DIA EQ. Costo unitario directo por : vje 3,321.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04240100010005 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE ANCLAJES 1.0000 3,321.00 3,321.00
3,321.00
Partida 03.04.05.02 ANCLAJES POSTENSADOS SC
(003)03.04.05.02
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 242.52
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04350000010001 SC MUROS PANTALLA ANCLAJES POST-TENSADO 1.0000 242.52 242.52
242.52
Partida 03.04.07.02 CONCRETO PREMEZCLADO MURO f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(003)03.04.07.02
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 333.18
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.4000 20.39 8.16
0101010004 OFICIAL 0.8000 16.90 13.52
0101010005 PEON 1.7242 15.19 26.19
47.87
Materiales
02190100010033 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 MUROS 1.0300 245.00 252.35
252.35
Subcontratos

































Partida 03.04.07.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS
(003)03.04.07.04
Rendimiento m2/DIA 13.7216 EQ. 13.7216 Costo unitario directo por : m2 33.96
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.5830 20.39 11.89
0101010005 PEON 0.5830 15.19 8.86
20.75
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1093 2.90 0.32
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0434 80.42 3.49
02312200000003 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO 0.7871 5.65 4.45





03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 20.75 0.62
0.62
Partida 03.04.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS
(003)03.04.08.03
Rendimiento m2/DIA 9.7243 EQ. 9.7243 Costo unitario directo por : m2 35.90
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010010 CLAVOS PARA MADERA DE ACERO CON CABEZA DE 4" 0.1234 2.90 0.36
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0546 80.42 4.39
02312200000004 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO PANTALLA 0.8224 8.68 7.14
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.8224 5.50 4.52
16.41
Subcontratos
04000800030005 SC M. DE O. PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA  COLUMNAS 0.8554 22.79 19.49
19.49
Partida 03.04.09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRAD PARA VIGAS
(003)03.04.09.03
Rendimiento m2/DIA 10.7404 EQ. 10.7404 Costo unitario directo por : m2 44.60
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1307 2.90 0.38
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0624 80.42 5.02
02312200000004 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO PANTALLA 0.9718 8.68 8.44
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.9718 5.50 5.34
19.18
Subcontratos
0405010015 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1.0204 24.91 25.42
25.42
Partida 03.04.10.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA MACIZA
(003)03.04.10.03
Rendimiento m2/DIA 22.5512 EQ. 22.5512 Costo unitario directo por : m2 34.90
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1198 2.90 0.35
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0530 80.42 4.26
02312200000004 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO PANTALLA 0.7982 8.68 6.93
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.8621 5.50 4.74
16.28
Subcontratos
0405010009 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA 0.8736 21.31 18.62
18.62
Partida 03.04.11.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA MACIZA
(003)03.04.11.03
































Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1198 2.90 0.35
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0530 80.42 4.26
02312200000004 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO PANTALLA 0.7982 8.68 6.93
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.8621 5.50 4.74
16.28
Subcontratos
0405010009 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA 0.8736 21.31 18.62
18.62
Partida 03.04.12.02 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS ALIGERADAS f'c=350 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(003)03.04.12.02
Rendimiento m3/DIA 25.0007 EQ. 25.0007 Costo unitario directo por : m3 353.63
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6400 20.39 13.05
0101010004 OFICIAL 0.6400 16.90 10.82
0101010005 PEON 0.9600 15.19 14.58
38.45
Materiales
02190100010069 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=350 kg/cm2 1.0300 274.00 282.22
282.22
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 03.04.13.01 CONCRETO PREMEZCLADO LOSA DE PISO h=15 cm f'c=210 kg/cm2
(003)03.04.13.01
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 288.11
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.5333 20.39 10.87
0101010004 OFICIAL 0.5333 16.90 9.01
0101010005 PEON 0.8000 15.19 12.15
32.03
Materiales
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I 1.0300 216.00 222.48
222.48
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0500 32.00 33.60
33.60
Partida 03.04.15.01 CONCRETO PREMEZCLADO CISTERNA f'c=280 kg/cm2  CON SERVICIO DE BOMBA
(003)03.04.15.01
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 333.37
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010004 OFICIAL 0.8000 16.90 13.52
0101010005 PEON 1.2000 15.19 18.23
48.06
Materiales
02190100010041 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CISTERNA 1.0300 245.00 252.35
252.35
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 03.04.15.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA
(003)03.04.15.02
Rendimiento m2/DIA 12.8433 EQ. 12.8433 Costo unitario directo por : m2 33.90
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1285 2.90 0.37


























02312200000003 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO 0.8565 5.65 4.84
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.8993 5.50 4.95
14.74
Subcontratos
0405010011 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA 0.8993 21.31 19.16
19.16
Partida 03.04.15.04 WATER STOP DE 9"
(003)03.04.15.04
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 50.17
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.1600 20.39 3.26
3.26
Materiales
0210060001 WATER STOP 1.0000 46.91 46.91
46.91
Partida 03.05.01 JUNTA DE SEPARACION SISMICA E=3" CON EDIFICACIONES VECINAS
(003)03.05.01
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 31.14
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.1333 20.39 2.72
2.72
Materiales
02100400010004 TECNOPOR DE 4" 1.0000 28.28 28.28
28.28
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 2.72 0.14
0.14
Partida 03.05.02 JUNTA PERIMETRAL
(003)03.05.02
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 7.17
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON 0.2667 15.19 4.05
4.05
Materiales
02100400010005 TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 2" 0.1500 20.00 3.00
3.00
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 4.05 0.12
0.12
Partida 03.05.03 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS
(003)03.05.03
Rendimiento m/DIA 8.9100 EQ. 8.9100 Costo unitario directo por : m 18.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8979 20.39 18.31
18.31
Materiales
0213010001 DISCO DE CORTE 0.0010 120.00 0.12
0.12
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 18.31 0.55
0.55
Partida 03.05.05 EPOXICO SIKADUR 32 GEL, PARA UNION DE CONCRETO ANTIGUO Y NUEVO
(003)03.05.05
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 40.64
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
































02220900010010 SIKADUR 32 GEL 0.5052 75.40 38.09
38.09
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 2.43 0.12
0.12
Partida 04.01.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS f'c=420 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(003)03.04.06.01 03.04.08.01 (004)04.01.01.01 04.01.02.01
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 378.35
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6400 20.39 13.05
0101010004 OFICIAL 0.6400 16.90 10.82
0101010005 PEON 0.9600 15.19 14.58
38.45
Materiales
02190100010024 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=420 kg/cm2 1.0300 298.00 306.94
306.94
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 04.01.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS f'c=350 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.01.02
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 353.63
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6400 20.39 13.05
0101010004 OFICIAL 0.6400 16.90 10.82
0101010005 PEON 0.9600 15.19 14.58
38.45
Materiales
02190100010069 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=350 kg/cm2 1.0300 274.00 282.22
282.22
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 04.01.01.03 CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.01.03
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 317.92
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010004 OFICIAL 0.8000 16.90 13.52
0101010005 PEON 1.2000 15.19 18.23
48.06
Materiales
02190100010035 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 PLACAS 1.0300 230.00 236.90
236.90
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 04.01.01.04 CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS f'c=210 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.01.04
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 293.89
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6400 20.39 13.05
0101010004 OFICIAL 0.6400 16.90 10.82
0101010005 PEON 0.9600 15.19 14.58
38.45
Materiales































04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 04.01.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS
(003)03.04.06.02 (004)04.01.01.05
Rendimiento m2/DIA 15.2116 EQ. 15.2116 Costo unitario directo por : m2 33.95
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1183 2.90 0.34
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0524 80.42 4.21
02312200000005 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO 0.8283 8.68 7.19
0258100001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADO 0.8283 5.50 4.56
16.30
Subcontratos
0405010004 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 0.8283 21.31 17.65
EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg
17.65
Partida 04.01.01.06 ACERO FY= 4200 kg/cm2
(003)03.04.01.03 03.04.02.03 03.04.03.03 03.04.04.03 03.04.06.03 03.04.07.05 03.04.08.04 03.04.09.04 03.04.10.04 03.04.11.04 03.04.12.04 03.04.14.03 03.04.15.03 (004)04.01.01.06 
04.01.02.10 04.01.03.06 04.01.04.07 04.01.05.06 04.01.06.05 04.01.07.04
04.01.08.05
2.86
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Rendimiento kg/DIA 280.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 0.0600 2.50 0.15
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 1.0700 1.81 1.94
2.09
Subcontratos
0406020006 SC COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL 0.7700 1.00 0.77
0.77
Partida 04.01.01.07 ACERO FY= 4200 kg/cm2 (MUROS, COLUMNAS, PLACAS Y LOSA MACIZA)
(004)04.01.01.07
Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg 2.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 0.0600 2.50 0.15
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 1.0700 1.81 1.94
2.09
Subcontratos
0406060003 SC HABILITACION,ARMADO Y COLOCACION  ACERO CORRUGADO 1.0000 0.89 0.89
0.89
Partida 04.01.02.02 CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS f'c=420 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.02.02
Rendimiento m3/DIA 22.7336 EQ. 22.7336 Costo unitario directo por : m3 416.07
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.7038 20.39 14.35
0101010004 OFICIAL 0.7038 16.90 11.89
0101010005 PEON 1.0557 15.19 16.04
42.28
Materiales
02190100010024 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=420 kg/cm2 1.1327 298.00 337.54
337.54
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.1327 32.00 36.25
36.25
Partida 04.01.02.03 CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS f'c=350 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.02.03
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 353.63
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
































0101010004 OFICIAL 0.6400 16.90 10.82
0101010005 PEON 0.9600 15.19 14.58
38.45
Materiales
02190100010069 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=350 kg/cm2 1.0300 274.00 282.22
282.22
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 04.01.02.04 CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS f'c=350 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.02.04
Rendimiento m3/DIA 24.9555 EQ. 24.9555 Costo unitario directo por : m3 354.27
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6411 20.39 13.07
0101010004 OFICIAL 0.6411 16.90 10.83
0101010005 PEON 0.9617 15.19 14.61
38.51
Materiales
02190100010069 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=350 kg/cm2 1.0319 274.00 282.74
282.74
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0319 32.00 33.02
33.02
Partida 04.01.02.05 CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.02.05
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 317.92
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010004 OFICIAL 0.8000 16.90 13.52
0101010005 PEON 1.2000 15.19 18.23
48.06
Materiales
02190100010036 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 COLUMNAS 1.0300 230.00 236.90
236.90
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 04.01.02.06 CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.02.06
Rendimiento m3/DIA 19.9598 EQ. 19.9598 Costo unitario directo por : m3 318.56
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8016 20.39 16.34
0101010004 OFICIAL 0.8016 16.90 13.55
0101010005 PEON 1.2024 15.19 18.26
48.15
Materiales
02190100010036 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 COLUMNAS 1.0321 230.00 237.38
237.38
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0321 32.00 33.03
33.03
Partida 04.01.02.07 CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS f'c=210 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.02.07
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 293.89
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6400 20.39 13.05
0101010004 OFICIAL 0.6400 16.90 10.82
0101010005 PEON 0.9600 15.19 14.58
38.45
Materiales































04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 04.01.02.08 CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS f'c=210 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.02.08
Rendimiento m3/DIA 24.9441 EQ. 24.9441 Costo unitario directo por : m3 294.53
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6414 20.39 13.08
0101010004 OFICIAL 0.6414 16.90 10.84
0101010005 PEON 0.9622 15.19 14.62
38.54
Materiales
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I 1.0322 216.00 222.96
222.96
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0322 32.00 33.03
33.03
Partida 04.01.02.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS
(003)03.04.08.02 (004)04.01.02.09
Rendimiento m2/DIA 8.4816 EQ. 8.4816 Costo unitario directo por : m2 41.16
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010010 CLAVOS PARA MADERA DE ACERO CON CABEZA DE 4" 0.1415 2.90 0.41
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0626 80.42 5.03
02312200000004 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO PANTALLA 0.9429 8.68 8.18
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.9429 5.50 5.19
18.81
Subcontratos
04000800030005 SC M. DE O. PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA  COLUMNAS 0.9807 22.79 22.35
22.35
Partida 04.01.02.11 ACERO FY= 4200 kg/cm2 (MUROS, COLUMNAS, PLACAS Y LOSA MACIZA)
(004)04.01.02.11
Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg 2.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 0.0600 2.50 0.15
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 1.0700 1.81 1.94
2.09
Subcontratos
0406060003 SC HABILITACION,ARMADO Y COLOCACION  ACERO CORRUGADO 1.0000 0.89 0.89
0.89
Partida 04.01.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO VIGAS f'c=350 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(003)03.04.09.01 (004)04.01.03.01
Rendimiento m3/DIA 25.3742 EQ. 25.3742 Costo unitario directo por : m3 353.07
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6306 20.39 12.86
0101010004 OFICIAL 0.6306 16.90 10.66
0101010005 PEON 0.9458 15.19 14.37
37.89
Materiales
02190100010069 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=350 kg/cm2 1.0300 274.00 282.22
282.22
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 04.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO VIGAS f'c=350 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.03.02
































Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6292 20.39 12.83
0101010004 OFICIAL 0.6292 16.90 10.63
0101010005 PEON 0.9437 15.19 14.33
37.79
Materiales
02190100010069 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=350 kg/cm2 1.0343 274.00 283.40
283.40
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0343 32.00 33.10
33.10
Partida 04.01.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO VIGAS f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.03.03
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 318.56
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010004 OFICIAL 0.8000 16.90 13.52
0101010005 PEON 1.2000 15.19 18.23
48.06
Materiales
02190100010037 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 VIGAS 1.0300 230.00 236.90
236.90
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0500 32.00 33.60
33.60
Partida 04.01.03.04 CONCRETO PREMEZCLADO VIGAS f'c=210 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.03.04
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 299.77
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.7273 20.39 14.83
0101010004 OFICIAL 0.7273 16.90 12.29
0101010005 PEON 1.0909 15.19 16.57
43.69
Materiales
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I 1.0300 216.00 222.48
222.48
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0500 32.00 33.60
33.60
Partida 04.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRAD PARA VIGAS
(003)03.04.09.02 (004)04.01.03.05
Rendimiento m2/DIA 10.4022 EQ. 10.4022 Costo unitario directo por : m2 46.05
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1349 2.90 0.39
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0644 80.42 5.18
02312200000004 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO PANTALLA 1.0034 8.68 8.71
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 1.0034 5.50 5.52
19.80
Subcontratos
0405010015 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1.0536 24.91 26.25
26.25
Partida 04.01.03.07 ACERO FY= 4200 kg/cm2 (MUROS, COLUMNAS, PLACAS Y LOSA MACIZA)
(004)04.01.03.07
Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg 2.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 0.0600 2.50 0.15
































0406060003 SC HABILITACION,ARMADO Y COLOCACION  ACERO CORRUGADO 1.0000 0.89 0.89
0.89
Partida 04.01.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS MACIZAS  f'c=350 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(003)03.04.10.01 03.04.11.01 (004)04.01.04.01 04.01.05.01
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 353.63
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6400 20.39 13.05
0101010004 OFICIAL 0.6400 16.90 10.82
0101010005 PEON 0.9600 15.19 14.58
38.45
Materiales
02190100010069 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=350 kg/cm2 1.0300 274.00 282.22
282.22
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 04.01.04.02 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS MACIZAS  f'c=350 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.04.02
Rendimiento m3/DIA 24.9555 EQ. 24.9555 Costo unitario directo por : m3 354.27
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6411 20.39 13.07
0101010004 OFICIAL 0.6411 16.90 10.83
0101010005 PEON 0.9617 15.19 14.61
38.51
Materiales
02190100010069 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=350 kg/cm2 1.0319 274.00 282.74
282.74
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0319 32.00 33.02
33.02
Partida 04.01.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS MACIZAS  f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.04.03
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 318.56
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010004 OFICIAL 0.8000 16.90 13.52
0101010005 PEON 1.2000 15.19 18.23
48.06
Materiales
02190100010037 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 VIGAS 1.0300 230.00 236.90
236.90
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0500 32.00 33.60
33.60
Partida 04.01.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS MACIZAS  f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.04.04
Rendimiento m3/DIA 19.2640 EQ. 19.2640 Costo unitario directo por : m3 337.71
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8306 20.39 16.94
0101010004 OFICIAL 0.8306 16.90 14.04
0101010005 PEON 1.2458 15.19 18.92
49.90
Materiales
02190100010037 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 VIGAS 1.0985 230.00 252.66
252.66
Subcontratos






























Partida 04.01.04.05 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS MACIZAS  f'c=210 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.04.05
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 288.11
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.5333 20.39 10.87
0101010004 OFICIAL 0.5333 16.90 9.01
0101010005 PEON 0.8000 15.19 12.15
32.03
Materiales
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I 1.0300 216.00 222.48
222.48
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0500 32.00 33.60
33.60
Partida 04.01.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA MACIZA
(003)03.04.10.02 03.04.11.02 (004)04.01.04.06 04.01.05.05
Rendimiento m2/DIA 19.6220 EQ. 19.6220 Costo unitario directo por : m2 40.11
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1377 2.90 0.40
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0609 80.42 4.90
02312200000004 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO MURO PANTALLA 0.9174 8.68 7.96
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.9908 5.50 5.45
18.71
Subcontratos
0405010009 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA 1.0040 21.31 21.40
21.40
Partida 04.01.04.08 ACERO FY= 4200 kg/cm2 (MUROS, COLUMNAS, PLACAS Y LOSA MACIZA)
(004)04.01.04.08
Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg 2.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 0.0600 2.50 0.15
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 1.0700 1.81 1.94
2.09
Subcontratos
0406060003 SC HABILITACION,ARMADO Y COLOCACION  ACERO CORRUGADO 1.0000 0.89 0.89
0.89
Partida 04.01.05.02 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS MACIZAS  f'c=350 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.05.02
Rendimiento m3/DIA 24.9555 EQ. 24.9555 Costo unitario directo por : m3 354.27
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6411 20.39 13.07
0101010004 OFICIAL 0.6411 16.90 10.83
0101010005 PEON 0.9617 15.19 14.61
38.51
Materiales
02190100010069 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=350 kg/cm2 1.0319 274.00 282.74
282.74
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0319 32.00 33.02
33.02
Partida 04.01.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS MACIZAS  f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.05.03
Rendimiento m3/DIA 19.4756 EQ. 19.4756 Costo unitario directo por : m3 337.71
































0101010003 OPERARIO 0.8215 20.39 16.75
0101010004 OFICIAL 0.8215 16.90 13.88
0101010005 PEON 1.2323 15.19 18.72
49.35
Materiales
02190100010031 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION 1.0577 240.00 253.85
253.85
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0783 32.00 34.51
34.51
Partida 04.01.05.04 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS MACIZAS  f'c=210 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.05.04
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 288.11
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.5333 20.39 10.87
0101010004 OFICIAL 0.5333 16.90 9.01
0101010005 PEON 0.8000 15.19 12.15
32.03
Materiales
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I 1.0300 216.00 222.48
222.48
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0500 32.00 33.60
33.60
Partida 04.01.05.07 ACERO FY= 4200 kg/cm2 (MUROS, COLUMNAS, PLACAS Y LOSA MACIZA)
(004)04.01.05.07
Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg 2.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 0.0600 2.50 0.15
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 1.0700 1.81 1.94
2.09
Subcontratos
0406060003 SC HABILITACION,ARMADO Y COLOCACION  ACERO CORRUGADO 1.0000 0.89 0.89
0.89
Partida 04.01.06.01 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS ALIGERADAS f'c=350 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(003)03.04.12.01 (004)04.01.06.01
Rendimiento m3/DIA 24.9555 EQ. 24.9555 Costo unitario directo por : m3 354.27
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6411 20.39 13.07
0101010004 OFICIAL 0.6411 16.90 10.83
0101010005 PEON 0.9617 15.19 14.61
38.51
Materiales
02190100010069 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=350 kg/cm2 1.0319 274.00 282.74
282.74
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0319 32.00 33.02
33.02
Partida 04.01.06.02 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS ALIGERADAS f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.06.02
Rendimiento m3/DIA 19.4756 EQ. 19.4756 Costo unitario directo por : m3 337.71
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8215 20.39 16.75
0101010004 OFICIAL 0.8215 16.90 13.88
0101010005 PEON 1.2323 15.19 18.72
49.35
Materiales































04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0783 32.00 34.51
34.51
Partida 04.01.06.03 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.06.03
Rendimiento m3/DIA 22.8953 EQ. 22.8953 Costo unitario directo por : m3 288.04
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6988 20.39 14.25
0101010004 OFICIAL 0.6988 16.90 11.81
0101010005 PEON 1.0483 15.19 15.92
41.98
Materiales
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I 0.9897 216.00 213.78
213.78
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0089 32.00 32.28
32.28
Partida 04.01.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA ALIGERADA
(003)03.04.12.03 (004)04.01.06.04 04.01.07.03
Rendimiento m2/DIA 20.2465 EQ. 20.2465 Costo unitario directo por : m2 36.17
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1482 2.90 0.43
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO 1.7880 1.00 1.79
02312200000003 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO 1.0373 5.65 5.86





0405010007 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA 1.0361 24.91 25.81
25.81
Partida 04.01.06.06 ACERO FY= 4200 kg/cm2 (MUROS, COLUMNAS, PLACAS Y LOSA MACIZA)
(004)04.01.06.06
Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg 2.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 0.0600 2.50 0.15
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 1.0700 1.81 1.94
2.09
Subcontratos
0406060003 SC HABILITACION,ARMADO Y COLOCACION  ACERO CORRUGADO 1.0000 0.89 0.89
0.89
Partida 04.01.06.07 LADRILLO PARA TECHO DE h=0.25 m
(003)03.04.12.05 (004)04.01.06.07 04.01.07.06
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 27.16
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON 0.8000 15.19 12.15
12.15
Materiales
02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm 8.2927 1.81 15.01
15.01
Partida 04.01.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS ALIGERADAS f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.07.01
Rendimiento m3/DIA 19.4756 EQ. 19.4756 Costo unitario directo por : m3 337.71
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8215 20.39 16.75





























0101010005 PEON 1.2323 15.19 18.72
49.35
Materiales
02190100010031 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION 1.0577 240.00 253.85
253.85
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0783 32.00 34.51
34.51
Partida 04.01.07.02 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.07.02
Rendimiento m3/DIA 22.8953 EQ. 22.8953 Costo unitario directo por : m3 288.04
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6988 20.39 14.25
0101010004 OFICIAL 0.6988 16.90 11.81
0101010005 PEON 1.0483 15.19 15.92
41.98
Materiales
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I 0.9897 216.00 213.78
213.78
Subcontratos
04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0089 32.00 32.28
32.28
Partida 04.01.07.05 ACERO FY= 4200 kg/cm2 (MUROS, COLUMNAS, PLACAS Y LOSA MACIZA)
(004)04.01.07.05
Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg 2.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 0.0600 2.50 0.15
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 1.0700 1.81 1.94
2.09
Subcontratos
0406060003 SC HABILITACION,ARMADO Y COLOCACION  ACERO CORRUGADO 1.0000 0.89 0.89
0.89
Partida 04.01.08.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESCALERAS f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(003)03.04.14.01 (004)04.01.08.01
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 333.37
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010004 OFICIAL 0.8000 16.90 13.52
0101010005 PEON 1.2000 15.19 18.23
48.06
Materiales





04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0300 32.00 32.96
32.96
Partida 04.01.08.02 CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESCALERAS f'c=280 kg/cm2 CON SERVICIO DE BOMBA
(004)04.01.08.02
Rendimiento m3/DIA 19.9617 EQ. 19.9617 Costo unitario directo por : m3 334.01
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8015 20.39 16.34
0101010004 OFICIAL 0.8015 16.90 13.55
0101010005 PEON 1.2023 15.19 18.26
48.15
Materiales

































04040200030001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO 1.0320 32.00 33.02
33.02
Partida 04.01.08.03 ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA
(003)03.04.14.02 (004)04.01.08.03
Rendimiento m2/DIA 10.8565 EQ. 10.8565 Costo unitario directo por : m2 43.60
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.0968 2.90 0.28
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0429 80.42 3.45
02312200000003 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO 0.6447 5.65 3.64
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.6770 5.50 3.72
11.09
Subcontratos
0405010010 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERA 0.8519 38.16 32.51
32.51
Partida 04.01.08.04 ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA
(004)04.01.08.04
Rendimiento m2/DIA 9.0006 EQ. 9.0006 Costo unitario directo por : m2 52.59
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 0.1168 2.90 0.34
02221400020002 ADITIVO DESMOLDEADOR Y CURADOR DE ENCOFRADOS 0.0517 80.42 4.16
02312200000003 PANEL FENÓLICO PARA ENCOFRADO 0.7776 5.65 4.39
02581000010001 PUNTALES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS 1.75M.-3.00M. ECONÓMICO 0.8166 5.50 4.49
13.38
Subcontratos
0405010010 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERA 1.0276 38.16 39.21
39.21
Partida 04.01.08.06 ACERO FY= 4200 kg/cm2 (MUROS, COLUMNAS, PLACAS Y LOSA MACIZA)
(004)04.01.08.06
Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg 2.98
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 0.0600 2.50 0.15
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 1.0700 1.81 1.94
2.09
Subcontratos
0406060003 SC HABILITACION,ARMADO Y COLOCACION  ACERO CORRUGADO 1.0000 0.89 0.89
0.89
Partida 04.01.09.01 CURADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXPUESTOS
(003)03.05.04 (004)04.01.09.01
Rendimiento m2/DIA 109.8825 EQ. 109.8825 Costo unitario directo por : m2 1.25
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON 0.0749 15.19 1.14
1.14
Materiales
02221800010015 ADITIVO CURADOR Z SOL BLANCO 0.0074 3.52 0.03
0.03
Equipos
0307090013 APLICADOR DE MOCHILA (ASPERSOR) 0.1071 0.46 0.05
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 1.14 0.03
0.08
Partida 04.01.09.02 ENSAYOS DE PROBETA DE CONCRETO (CADA MUESTRA DE 6 PROBETAS)
(003)03.05.06 (004)04.01.09.02
Rendimiento mstra/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : mstra 90.00



























04231000010007 SC MUESTREO DE TESTIGOS DE CONCRETO 1.0000 90.00 90.00
90.00
Partida 04.02.01.01 MURO DE LADRILLO SÍLICO CALCÁREO-P7
(004)04.02.01.01
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 72.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0407010003 SC ASENTADO DE  MUROS DE LADRILLOS SILICO CALCÁREO P-7 1.0000 72.00 72.00
72.00
Partida 04.02.01.02 MURO DE LADRILLO SÍLICO CALCÁREO-P10
(004)04.02.01.02
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 79.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04070100010001 SC ASENTADO DE MURO DE LADRILLOS SÍLICO CALCÁREO P-10 1.0000 79.00 79.00
79.00
Partida 04.02.01.03 MURO DE LADRILLO SÍLICO CALCÁREO-P14
(004)04.02.01.03
Rendimiento m2/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 95.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04070100010002 SC ASENTADO DE MURO DE LADRILLOS SÍLICO CALCÁREO P-14 1.0000 95.00 95.00
95.00
Partida 04.02.02.01 MURO DE LADRILLO SÍLICO CALCÁREO-P10
(004)04.02.02.01
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 85.50
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0307140001 ANDAMIO METALICO 0.3250 20.00 6.50
6.50
Subcontratos
04070100010001 SC ASENTADO DE MURO DE LADRILLOS SÍLICO CALCÁREO P-10 1.0000 79.00 79.00
79.00
Partida 04.02.02.02 MURO DE LADRILLO SÍLICO CALCÁREO-P14
(004)04.02.02.02
Rendimiento m2/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 103.50
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0307140001 ANDAMIO METALICO 0.4250 20.00 8.50
8.50
Subcontratos
04070100010002 SC ASENTADO DE MURO DE LADRILLOS SÍLICO CALCÁREO P-14 1.0000 95.00 95.00
95.00
Partida 04.03.01.01 TARRAJEO DE MURO EXTERIOR (AV. CANADA)
(004)04.03.01.01 04.03.01.02 04.03.01.03
Rendimiento m2/DIA 10.7022 EQ. 10.7022 Costo unitario directo por : m2 49.83
04.03.01.02 TARRAJEO DE MURO EXTERIOR (PASAJE)
04.03.01.03 TARRAJEO DE MURO EXTERIOR (PATIO COMUN)
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.7475 20.39 15.24
0101010005 PEON 0.7475 15.19 11.35
26.59
Materiales
02070200010001 ARENA FINA 0.0547 45.00 2.46
02192000010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL 0.4513 17.25 7.78
10.24
Equipos



































03071400010013 ANGULO METÁLICO PARA ANDAMIO 0.3083 12.00 3.70
03071400080001 ANDAMIO MADERA 1.0000 8.00 8.00
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 26.59 0.80
13.00
Partida 04.03.01.04 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE CISTERNA e=1.5cm mezcla 1:4
(004)04.03.01.04
Rendimiento m2/DIA 11.2733 EQ. 11.2733 Costo unitario directo por : m2 39.38
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.7096 20.39 14.47
0101010005 PEON 0.4826 15.19 7.33
21.80
Materiales
02070200010001 ARENA FINA 0.0618 45.00 2.78
02192000010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL 0.1898 17.25 3.27
02221700010045 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO X GALON 1.3039 6.50 8.48
14.53
Equipos
03071400080002 ANDAMIO MADERA TIPO B 0.6000 4.00 2.40
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 21.80 0.65
3.05
Partida 04.03.01.05 TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. e=1.5cm Mezcla 1:5
(004)04.03.01.05
Rendimiento m2/DIA 12.2978 EQ. 12.2978 Costo unitario directo por : m2 32.64
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6505 20.39 13.26
0101010005 PEON 0.8407 15.19 12.77
26.03
Materiales
02070200010001 ARENA FINA 0.0228 45.00 1.03
02192000010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL 0.0695 17.25 1.20
2.23
Equipos
03071400080002 ANDAMIO MADERA TIPO B 0.9004 4.00 3.60
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 26.03 0.78
4.38
Partida 04.03.01.06 TARRAJEO DE PLACAS
(004)04.03.01.06
Rendimiento m2/DIA 8.4114 EQ. 8.4114 Costo unitario directo por : m2 32.76
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.9511 20.39 19.39
0101010005 PEON 0.4755 15.19 7.22
26.61
Materiales
02070200010001 ARENA FINA 0.0150 45.00 0.68
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.1101 16.50 1.82
2.50
Equipos
03071400080002 ANDAMIO MADERA TIPO B 0.5800 4.00 2.32
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 26.61 1.33
3.65
Partida 04.03.02.01 SOLAQUEO DE MURO EXTERIOR
(004)04.03.02.01
Rendimiento m2/DIA 32.2054 EQ. 32.2054 Costo unitario directo por : m2 19.27
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.2484 20.39 5.06
0101010005 PEON 0.2062 15.19 3.13
8.19
Materiales
02070200010001 ARENA FINA 0.1570 45.00 7.07





































03071400010011 ANDAMIO METÁLICO 0.2603 2.50 0.65
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 8.19 0.25
0.90
Partida 04.03.02.02 SOLAQUEO DE MUROS Y COLUMNAS (SOTANOS, AREA COMERCIAL Y DEPARTAMENTOS)
(004)04.03.02.02
Rendimiento m2/DIA 99.8651 EQ. 99.8651 Costo unitario directo por : m2 7.12
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.0801 20.39 1.63
0101010005 PEON 0.0665 15.19 1.01
2.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA 0.0646 45.00 2.91
02192000010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL 0.0743 17.25 1.28
4.19
Equipos
03071400010011 ANDAMIO METÁLICO 0.0839 2.50 0.21
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 2.64 0.08
0.29
Partida 04.03.02.03 SOLAQUEO DE VIGAS (SOTANOS, AREA COMERCIAL Y DEPARTAMENTOS)
(004)04.03.02.03
Rendimiento m2/DIA 42.7400 EQ. 42.7400 Costo unitario directo por : m2 17.77
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.1872 20.39 3.82
0101010005 PEON 0.1554 15.19 2.36
6.18
Materiales
02070200010001 ARENA FINA 0.1683 45.00 7.57
02192000010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL 0.1935 17.25 3.34
10.91
Equipos
03071400010011 ANDAMIO METÁLICO 0.1961 2.50 0.49
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 6.18 0.19
0.68
Partida 04.03.02.04 DERRAMES e=1.5cm. a=0.15  MORTERO 1:5
(004)04.03.02.04
Rendimiento m/DIA 15.0870 EQ. 15.0870 Costo unitario directo por : m 17.80
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.5303 20.39 10.81
0101010005 PEON 0.1767 15.19 2.68
13.49
Materiales
02070200010001 ARENA FINA 0.0448 45.00 2.02
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.0239 16.50 0.39
2.41
Equipos
03010100010003 REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS 0.0060 50.00 0.30
03071400080001 ANDAMIO MADERA 0.1500 8.00 1.20
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 13.49 0.40
1.90
Partida 04.03.03.01 DINTEL DE CONCRETO EN VANOS DE PUERTA
(004)04.03.03.01
Rendimiento m/DIA 7.8504 EQ. 7.8504 Costo unitario directo por : m 68.44
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 1.0191 20.39 20.78
0101010005 PEON 0.9783 15.19 14.86
35.64
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 0.0292 2.50 0.07
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 4.1737 1.81 7.55






































02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 0.0642 50.85 3.26
02070200010001 ARENA FINA 0.0223 45.00 1.00
02070200010002 ARENA GRUESA 0.0340 45.00 1.53
02192000010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL 0.8163 17.25 14.08
02221400020001 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS X GALON 0.0146 80.42 1.17
0231010001 MADERA TORNILLO 1.0157 4.00 4.06
32.80
Partida 04.03.03.02 ENCIMADO DE DINTEL DE PUERTAS POR UNIDAD
(004)04.03.03.02
Rendimiento und/DIA 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : und 67.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04070100010004 SC ASENTADO DE DINTEL EN PUERTAS 1.0000 67.00 67.00
67.00
Partida 04.03.03.03 SARDINEL DE CONCRETO
(004)04.03.03.03
Rendimiento m/DIA 81.3562 EQ. 81.3562 Costo unitario directo por : m 24.93
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.0983 20.39 2.00
0101010005 PEON 0.1895 15.19 2.88
4.88
Materiales
02040100020003 ALAMBRE NEGRO N° 8 - B 0.0219 4.20 0.09
02041200010015 CLAVOS PARA MADERA DE ACERO CON CABEZA DE 3" 0.0191 4.20 0.08
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 0.0542 50.85 2.76
02070200010001 ARENA FINA 0.0191 45.00 0.86
02070200010002 ARENA GRUESA 0.0285 45.00 1.28
02192000010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL 0.6874 17.25 11.86
0231010003 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS 0.8589 3.35 2.88
19.81
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 4.88 0.24
0.24
Partida 04.04.01 SOLAQUEO DE CIELO RASO EXTERIOR
(004)04.04.01
Rendimiento m2/DIA 15.0316 EQ. 15.0316 Costo unitario directo por : m2 21.24
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.5322 20.39 10.85
0101010005 PEON 0.3364 15.19 5.11
15.96
Materiales
02070200010001 ARENA FINA 0.0676 45.00 3.04
02100400050001 ESPONJA SIMPLE PARA SOLAQUEOS 0.2564 1.00 0.26
02192000010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL 0.0494 17.25 0.85
4.15
Equipos
03071400080002 ANDAMIO MADERA TIPO B 0.1613 4.00 0.65
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 15.96 0.48
1.13
Partida 04.04.02 SOLAQUEO DE CIELO RASO
(004)04.04.02
Rendimiento m2/DIA 37.9205 EQ. 37.9205 Costo unitario directo por : m2 8.81
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.2110 20.39 4.30
0101010005 PEON 0.1334 15.19 2.03
6.33
Materiales
02070200010001 ARENA FINA 0.0267 45.00 1.20
02100400050001 ESPONJA SIMPLE PARA SOLAQUEOS 0.1017 1.00 0.10




































03071400080002 ANDAMIO MADERA TIPO B 0.1613 4.00 0.65
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 6.33 0.19
0.84
Partida 04.04.03 TARRAJEO DE CIELO RASO FONDO DE ESCALERA e=1.5cm. Mezcla 1:5
(004)04.04.03
Rendimiento m2/DIA 7.4092 EQ. 7.4092 Costo unitario directo por : m2 39.32
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 1.0797 20.39 22.02
0101010005 PEON 0.5399 15.19 8.20
30.22
Materiales
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 0.0096 4.12 0.04
02070200010001 ARENA FINA 0.0192 45.00 0.86
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.1920 16.50 3.17
0231010001 MADERA TORNILLO 1.0308 4.00 4.12
8.19
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 30.22 0.91
0.91
Partida 04.04.04 FALSO CIELO DRYWALL
(004)04.04.04
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 80.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0422010001 SC FALSO CIELO DRYWALL 1.0000 80.00 80.00
80.00
Partida 05.01.01.01 ACABADO DE PISO EN LOSAS DE SOTANOS
(005)05.01.01.01
Rendimiento m2/DIA 24.0085 EQ. 24.0085 Costo unitario directo por : m2 10.45
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.3332 20.39 6.79
0101010005 PEON 0.1666 15.19 2.53
9.32
Materiales
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.0470 16.50 0.78
0.78
Equipos
03010100010001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 0.0044 80.00 0.35
0.35
Partida 05.01.01.02 PISO DE CEMENTO PULIDO
(005)05.01.01.02
Rendimiento m2/DIA 24.6757 EQ. 24.6757 Costo unitario directo por : m2 38.40
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.3242 20.39 6.61
0101010004 OFICIAL 0.1621 16.90 2.74
0101010005 PEON 0.9726 15.19 14.77
24.12
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" 0.0218 33.50 0.73
02070200010001 ARENA FINA 0.0073 45.00 0.33
02070200010002 ARENA GRUESA 0.0436 45.00 1.96
02192000010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL 0.4279 17.25 7.38
10.40
Equipos
03010100010003 REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS 0.0060 50.00 0.30
03070900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 0.1053 22.50 2.37
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 24.12 1.21
3.88
Partida 05.01.01.03 ACABADO FROTACHADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
(005)05.01.01.03

































Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.3068 20.39 6.26
0101010005 PEON 0.1534 15.19 2.33
8.59
Materiales
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.0275 16.50 0.45
0219210002 CAL 0.0285 1.90 0.05
0.50
Equipos
03071400010001 ANDAMIO METALICO (0.80 - 3.00 m) 0.0383 35.00 1.34
1.34
Partida 05.01.01.04 ACABADO FROTACHADO BRUÑADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
(005)05.01.01.04
Rendimiento m2/DIA 12.7150 EQ. 12.7150 Costo unitario directo por : m2 20.87
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6292 20.39 12.83
0101010005 PEON 0.3146 15.19 4.78
17.61
Materiales
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.0276 16.50 0.46
0219210002 CAL 0.0286 1.90 0.05
0.51
Equipos
03071400010001 ANDAMIO METALICO (0.80 - 3.00 m) 0.0786 35.00 2.75
2.75
Partida 05.01.01.05 ACABADO BARRIDO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
(005)05.01.01.05
Rendimiento m2/DIA 26.1000 EQ. 26.1000 Costo unitario directo por : m2 10.43
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.3065 20.39 6.25
0101010005 PEON 0.1533 15.19 2.33
8.58
Materiales
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.0276 16.50 0.46
0290080005 ESCOBAS 0.0030 15.00 0.05
0.51
Equipos
03071400010001 ANDAMIO METALICO (0.80 - 3.00 m) 0.0383 35.00 1.34
1.34
Partida 05.01.01.06 PISO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO
(005)05.01.01.06
Rendimiento m2/DIA 9.8913 EQ. 9.8913 Costo unitario directo por : m2 31.91
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8088 20.39 16.49
0101010005 PEON 0.4044 15.19 6.14
22.63
Materiales
02070200010001 ARENA FINA 0.0239 45.00 1.08
0207070001 AGUA 0.0022 9.00 0.02
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.3653 16.50 6.03
02221700010031 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 0.3484 6.16 2.15
9.28
Partida 05.01.01.07 FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERA
(005)05.01.01.07
Rendimiento m/DIA 5.6077 EQ. 5.6077 Costo unitario directo por : m 47.36
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 1.4266 20.39 29.09


































02070200010001 ARENA FINA 0.0174 45.00 0.78
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.2060 16.50 3.40
0231010001 MADERA TORNILLO 1.4444 4.00 5.78
9.96
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 36.31 1.09
1.09
Partida 05.01.01.08 FORJADO DE DESCANSO DE ESCALERA
(005)05.01.01.08
Rendimiento m2/DIA 7.7897 EQ. 7.7897 Costo unitario directo por : m2 40.35
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 1.0270 20.39 20.94
0101010005 PEON 0.3423 15.19 5.20
26.14
Materiales
02070200010001 ARENA FINA 0.1797 45.00 8.09
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.3235 16.50 5.34
13.43
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 26.14 0.78
0.78
Partida 05.01.01.09 CANTONERA DE ALUMINIO
(005)05.01.01.09
Rendimiento m/DIA 14.5209 EQ. 14.5209 Costo unitario directo por : m 19.41
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010200010018 OPERARIO DE ACABADOS 0.5509 18.13 9.99
9.99
Materiales
0217020001 CANTONERA DE ALUMINIO 1.1363 7.85 8.92
8.92
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 9.99 0.50
0.50
Partida 05.02.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.10 m (ADOSADO) (CTO DE BOMBAS)
(005)05.02.01
Rendimiento m/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 23.55
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8000 20.39 16.31
0101010005 PEON 0.4000 15.19 6.08
22.39
Materiales
0207020001 ARENA 0.0015 38.15 0.06
0207070001 AGUA 0.0040 9.00 0.04
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.0230 16.50 0.38
0219210002 CAL 0.0075 1.90 0.01
0.49
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 22.39 0.67
0.67
Partida 05.02.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.15 m PARA ESCALERA
(005)05.02.02
Rendimiento m/DIA 8.9034 EQ. 8.9034 Costo unitario directo por : m 26.44
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.8985 20.39 18.32
0101010005 PEON 0.4493 15.19 6.82
25.14
Materiales
0207020001 ARENA 0.0017 38.15 0.06

































0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.0258 16.50 0.43
0219210002 CAL 0.0084 1.90 0.02
0.55
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 25.14 0.75
0.75
Partida 05.02.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30
(005)05.02.03
Rendimiento m/DIA 6.6716 EQ. 6.6716 Costo unitario directo por : m 35.29
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 1.1991 20.39 24.45
0101010005 PEON 0.5996 15.19 9.11
33.56
Materiales
0207020001 ARENA 0.0022 38.15 0.08
0207070001 AGUA 0.0060 9.00 0.05
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.0345 16.50 0.57
0219210002 CAL 0.0112 1.90 0.02
0.72
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 33.56 1.01
1.01
Partida 05.03.01 LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m. ASENTADO CON MORTERO 1:4
(005)05.03.01
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.58
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.6667 20.39 13.59
0101010004 OFICIAL 0.5000 16.90 8.45
0101010005 PEON 0.3333 15.19 5.06
27.10
Materiales
0207020001 ARENA 0.0248 38.15 0.95
0207070001 AGUA 0.0067 9.00 0.06
02160100020002 LADRILLO PASTELERO DE 3X25X25 cm 0.0160 0.99 0.02
0219200001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0.2207 16.50 3.64
4.67
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 27.10 0.81
0.81
Partida 05.04.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE ACABADOS
(005)05.04.01
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 3,984.91
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101030000 TOPOGRAFO 101.5200 24.20 2,456.78
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 101.5200 14.56 1,478.13
3,934.91
Materiales
0276010046 MATERIAL TOPOGRÁFICO 0.2000 250.00 50.00
50.00
Partida 05.04.02 TRANSPORTE INTERNO VERTICAL Y HORIZONTAL
(005)05.04.02
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 11,648.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101030009 AYUDANTE 800.0000 14.56 11,648.00
11,648.00
Partida 05.04.03 LIMPIEZA DE DEPARTAMENTOS Y ZONAS COMUNES
(005)05.04.03
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 9,912.53




























0101010005 PEON 609.1200 15.19 9,252.53
9,252.53
Materiales
02900800050001 ESCOBA PERFECTA CON CERDA DE PLASTICO 3.0000 50.00 150.00
02900800090006 TRAPEADOR 3.0000 70.00 210.00
02900800110010 EQUIPO PROTECTOR LIMPIADOR 1.0000 150.00 150.00
0290080020 PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA 1.0000 150.00 150.00
660.00
Partida 05.04.04 LIMPIEZA DE VIDRIOS
(005)05.04.04
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 12,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04120200010002 SC  LIMPIEZA DE VIDRIOS 1.0000 12,000.00 12,000.00
12,000.00
Partida 05.04.05 SEMBRADO DE GRASS
(005)05.04.05
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 10.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0420010004 SC PREPARACION DE TERRENO Y SEMBRADO DE GRASS 1.0000 10.00 10.00
10.00
Partida 05.04.06 TIERRA DE CHACRA EN JARDINES
(005)05.04.06
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 53.88
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON 1.3333 15.19 20.25
20.25
Materiales
0207050001 TIERRA 1.0000 33.02 33.02
33.02
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 20.25 0.61
0.61
Partida 05.04.07 PROTECCION E PISOS ACABADOS
(005)05.04.07
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 5.38
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02100500010003 PLASTICO DOBLE ANCHO AZUL x 1.50 m. 0.0070 205.00 1.44
02901400040001 CINTA MASKIGTAPE CREPE 500 MULTIUSOS 1" X 40 yd. 0.2000 5.00 1.00
0290140032 CARTÓN CORRUGADO 0.0070 420.00 2.94
5.38
Partida 05.04.08 PROTECCION DE VENTANA
(005)05.04.08
Rendimiento m2/DIA 29.1000 EQ. 29.1000 Costo unitario directo por : m2 5.19
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON 0.2749 15.19 4.18
4.18
Materiales
0210050003 PLASTICO FILM 18" 0.0515 17.00 0.88
0.88
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 4.18 0.13
0.13

































Rendimiento m2/DIA 16.3117 EQ. 16.3117 Costo unitario directo por : m2 47.50
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.4904 20.39 10.00
0101010005 PEON 0.3821 15.19 5.80
15.80
Materiales
0210020003 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 1.0302 30.00 30.91
30.91
Equipos
03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 15.80 0.79
0.79
Partida 06.01.01.01 PISO LAMINADO ONTARIO OAK, 7mm KRONOPOL
(006)06.01.01.01
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 36.50
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04090900010006 SC PISO LAMINADO ONTARIO OAK 7MM (A TODO COSTO) 1.0000 36.50 36.50
36.50
Partida 06.01.02.01 PISO CERAMICO CELIMA GRIS PLATA 45X45CM, JUNTA DE 3MM, FRAGUA MARCA CHEMA COLOR GRIS PLATA (COCINA)
(006)06.01.02.01
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 46.26
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0211030006 PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE (BLS 25 KG) 0.1917 30.43 5.83
02250200850007 CERAMICA CELIMA GRIS PLATA 45X45 1.1500 17.90 20.59
02250600030008 PORCELANA ESPECIAL CHEM MASTER (BLS 1kg) 0.1917 3.63 0.70
0261420006 CRUCETAS 4.0000 0.06 0.24
27.36
Subcontratos
04091500010020 SC ENCHAPE DE CERAMICO (M.O.) 1.0500 18.00 18.90
18.90
Partida 06.01.02.02 PISO CERAMICO CELIMA GRIS PLATA 45X45CM, JUNTA DE 3MM, FRAGUA MARCA CHEMA COLOR GRIS PLATA (BAÑOS)
(006)06.01.02.02
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 46.26
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0211030006 PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE (BLS 25 KG) 0.1917 30.43 5.83
02250200850007 CERAMICA CELIMA GRIS PLATA 45X45 1.1500 17.90 20.59
02250600030008 PORCELANA ESPECIAL CHEM MASTER (BLS 1kg) 0.1917 3.63 0.70
0261420006 CRUCETAS 4.0000 0.06 0.24
27.36
Subcontratos
04091500010020 SC ENCHAPE DE CERAMICO (M.O.) 1.0500 18.00 18.90
18.90
Partida 06.01.02.03 PISO CERAMICO CELIMA GRANILLA BLANCO EN AREA INACCESIBLE
(006)06.01.02.03
Rendimiento m2/DIA 13.8092 EQ. 13.8092 Costo unitario directo por : m2 50.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0211030006 PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE (BLS 25 KG) 0.2081 30.43 6.33
02250200850008 CERAMICA CELIMA 30X30 GRANILLA BLANCA 1.3227 16.72 22.12
02250600030008 PORCELANA ESPECIAL CHEM MASTER (BLS 1kg) 0.2081 3.63 0.76
0261420006 CRUCETAS 4.3450 0.06 0.26
29.47
Subcontratos
04091500010020 SC ENCHAPE DE CERAMICO (M.O.) 1.1405 18.00 20.53
20.53
Partida 06.01.03.01 PISO DE PORCELANATO GAUDI PULIDO GRIS 60X60 O SIMILAR (HALL ASECENSOR SOT, PASADIZO VIVIENDA, SALA DE JUEGOS, 
SALA DE ESTAR)
(006)06.01.03.01






























Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0211030006 PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE (BLS 25 KG) 0.1917 30.43 5.83
02250600030008 PORCELANA ESPECIAL CHEM MASTER (BLS 1kg) 0.1917 3.63 0.70
0228050039 PORCELANATO GAUDI BLANCO PULIDO 60X60 1.1500 32.63 37.52
0261420006 CRUCETAS 4.0000 0.06 0.24
44.29
Subcontratos
04091500010021 SC ENCHAPE DE PORCELANATO (M.O.) 1.0500 23.00 24.15
24.15
Partida 06.01.03.02 PISO CON PORCELANATO QUARTZ GRIS OSCURO 60X60 O SIMILAR, JUNTA DE 2MM (BALCON DPTO, TERRAZA, PATIO COMUN, 
GIMNASIO)
(006)06.01.03.02
Rendimiento m2/DIA 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 73.68
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0211030006 PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE (BLS 25 KG) 0.1917 30.43 5.83
02250600030008 PORCELANA ESPECIAL CHEM MASTER (BLS 1kg) 0.1917 3.63 0.70
0228050068 PORCELANATO QUARTZ GRIS ESMALTADO MATE 60X60 1.1500 37.18 42.76
0261420006 CRUCETAS 4.0000 0.06 0.24
49.53
Subcontratos
04091500010021 SC ENCHAPE DE PORCELANATO (M.O.) 1.0500 23.00 24.15
24.15
Partida 06.01.04.01 BOTALLANTAS DE CEMENTO PULIDO (ESTACIONAMIENTO)
(006)06.01.04.01
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 80.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04150200020004 SC Varios 1.0000 80.00 80.00
80.00
Partida 06.02.01 CONTRAZOCALO DE ALUMINIO H=8CM
(006)06.02.01
Rendimiento m/DIA 16.8733 EQ. 16.8733 Costo unitario directo por : m 25.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO 0.4741 20.39 9.67
9.67
Materiales
0231030002 CONTRAZOCALO DE ALUMINIO 1.0223 15.00 15.33
15.33
Partida 06.02.02 CONTRAZOCALO DE MADERA DE BOLAINA 10CM ALTURA CON RONDON (DEPARTAMENTO)
(006)06.02.02
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 15.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos




Partida 06.02.03 CONTRAZOCALO CERAMICO NACIONAL GRIS PLATA 45x45 H=10cm
(006)06.02.03
Rendimiento m/DIA 39.7341 EQ. 39.7341 Costo unitario directo por : m 13.54
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0211030006 PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE (BLS 25 KG) 0.0193 30.43 0.59
02250200850007 CERAMICA CELIMA GRIS PLATA 45X45 0.1158 17.90 2.07
02250600030008 PORCELANA ESPECIAL CHEM MASTER (BLS 1kg) 0.0193 3.63 0.07



































0409010002 SC CONTRAZOCALO DE CERAMICA (M.O.) 1.0570 10.00 10.57
10.57
Partida 06.02.04 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO QUARTZ GRIS OSCURO 60X60 O SIMILAR, JUNTA DE 2MM H=10CM
(006)06.02.04
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 15.59
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0211030006 PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE (BLS 25 KG) 0.0192 30.43 0.58
02250600030008 PORCELANA ESPECIAL CHEM MASTER (BLS 1kg) 0.0192 3.63 0.07
0228050068 PORCELANATO QUARTZ GRIS ESMALTADO MATE 60X60 0.1153 37.18 4.29
0261420006 CRUCETAS 2.0051 0.06 0.12
5.06
Subcontratos
0409150002 SC ENCHAPE DE CONTRAZOCALO PORCELANATO (MO) 1.0527 10.00 10.53
10.53
Partida 06.02.05 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO QUARTZ GRIS OSCURO 60X60 O SIMILAR, JUNTA DE 2MM H=20CM (GIMNASIO)
(006)06.02.05
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 20.67
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0211030006 PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE (BLS 25 KG) 0.0255 30.43 0.78
02250600030008 PORCELANA ESPECIAL CHEM MASTER (BLS 1kg) 0.0255 3.63 0.09
0228050068 PORCELANATO QUARTZ GRIS ESMALTADO MATE 60X60 0.1529 37.18 5.68
0261420006 CRUCETAS 2.6585 0.06 0.16
6.71
Subcontratos
0409150002 SC ENCHAPE DE CONTRAZOCALO PORCELANATO (MO) 1.3957 10.00 13.96
13.96
Partida 06.02.06 CONTRAZOCALO CERAMICO NACIONAL GRANILLA BLANCO 30x30 H=10cm
(006)06.02.06
Rendimiento m/DIA 39.3235 EQ. 39.3235 Costo unitario directo por : m 13.54
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0211030006 PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE (BLS 25 KG) 0.0195 30.43 0.59
02250200850008 CERAMICA CELIMA 30X30 GRANILLA BLANCA 0.1170 16.72 1.96
02250600030008 PORCELANA ESPECIAL CHEM MASTER (BLS 1kg) 0.0195 3.63 0.07
0261420006 CRUCETAS 4.0688 0.06 0.24
2.86
Subcontratos
0409010002 SC CONTRAZOCALO DE CERAMICA (M.O.) 1.0680 10.00 10.68
10.68
Partida 06.03.01 ZÓCALO DE CERAMICA COLOR BLANCO ACABADO MATE 30x30
(006)06.03.01
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 47.05
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0211030006 PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE (BLS 25 KG) 0.1917 30.43 5.83
02250600030008 PORCELANA ESPECIAL CHEM MASTER (BLS 1kg) 0.1917 3.63 0.70
02250800010002 CERÁMICA AMÉRICA BLANCO 1.1500 18.38 21.14
0261420006 CRUCETAS 8.0000 0.06 0.48
28.15
Subcontratos
04091500010020 SC ENCHAPE DE CERAMICO (M.O.) 1.0500 18.00 18.90
18.90
Partida 06.04.01 TABLERO DE GRANITO BLANCO SERENA, MANDIL DE 6CM Y ZOCALO DE 10CM PARA COCINA
(006)06.04.01
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 316.45
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
























Partida 06.04.02 TABLERO DE GRANITO BLANCO SRENA PARA BAÑO PRINCIPAL
(006)06.04.02
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 283.14
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04091500010002 SC REVESTIMIENTO DE TABLERO DE GRANITO 283.1400 1.00 283.14
283.14
Partida 06.04.03 TABLERO DE GRANITO BLANCO SRENA PARA BAÑO SECUNDARIO
(006)06.04.03
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 283.14
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04091500010002 SC REVESTIMIENTO DE TABLERO DE GRANITO 283.1400 1.00 283.14
283.14
Partida 06.04.04 TABLERO DE CONCRETO 140 kg/cm2 PARA ZONA DE PARILLA
(006)06.04.04
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 65.26
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04091500010002 SC REVESTIMIENTO DE TABLERO DE GRANITO 65.2600 1.00 65.26
65.26
Partida 06.05.01.01 PUERTA P-2 (0.80X2.10). PUERTA DE DEPOSITOS. CONTRAPLACADA CON MDF, REJILLA DE PLASTICO INFERIOR, PINTADA 
COLOR GRIS
(006)06.05.01.01
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 456.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410010013 SC PUERTA CONTRAPLACADA P-A1 1.0000 456.00 456.00
456.00
Partida 06.05.01.02 PUERTA P-3 (0.90X2.10). PUERTA DE INGRESO A DEPARTAMENTO. CONTRAPLACADA MDF PREPINTADA RUTEADA 45MM ALT. 
2.10 CON MARCO DE 3"X1½" PINTADAS AL DUCO COLOR BLANCO
(006)06.05.01.02
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 555.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410010014 SC PUERTA CONTRAPLACADA P-01 1.0000 555.00 555.00
555.00
Partida 06.05.01.03 PUERTA P-4 (0.70X2.10). PUERTA DE INGRESO A BAÑO. CONTRAPLACADA MDF PREPINTADA LISA 45MM ALT. 2.10 CON MARCO 
DE 3"X1½ " PINTADA AL DUCO COLOR BLANCO
(006)06.05.01.03
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 397.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410010015 SC PUERTA CONTRAPLACADA P-A2 1.0000 397.00 397.00
397.00
Partida 06.05.01.04 PUERTA P-5 (0.80X2.10). PUERTA DE INGRESO A DORMITORIO. CONTRAPLACADA MDF PREPINTADA LISA 45MM ALT. 2.10 CON 
MARCO DE 3"X1½" PINTADA AL DUCO COLOR BLANCO
(006)06.05.01.04
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 456.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410010016 SC PUERTA CONTRAPLACADA P-02 1.0000 456.00 456.00
456.00
Partida 06.05.01.05 PUERTA P-6 (0.90X2.10). PUERTA DE INGRESO A COCINA VAIVEN CONTRAPLACADA CON MDF. PINTADA AL DUCO COLOR 
BLANCO
(006)06.05.01.05























Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410010017 SC PUERTA CONTRAPLACADA P-03 1.0000 545.00 545.00
545.00
Partida 06.05.01.06 PUERTA P-7 (0.70X2.10). PUERTA DE INGRESO BAÑO CORREDIZA CONTRAPLACADA MDF PREPINTADA LISA 45MM ALT. 2.10 CON 
MARCO DE 3"X1½ " PINTADA AL DUCO COLOR BLANCO
(006)06.05.01.06
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 442.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410010018 SC PUERTA CONTRAPLACADA P-04 1.0000 442.00 442.00
442.00
Partida 06.05.01.07 PUERTA P-8 (0.90X2.10). PUERTA DE INGRESO A COCINA. CORREDIZA CONTRAPLACADA MDF PREPINTADA LISA 45MM ALT. 2.10 
CON MARCO DE 3"X1½" PITADA AL DUCO COLOR BLANCO
(006)06.05.01.07
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 590.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410010019 SC PUERTA CONTRAPLACADA P-05 1.0000 590.00 590.00
590.00
Partida 06.05.01.08 PUERTA P-9 (0.90X2.10). PUERTA DE INGRESO A PATIO. BATIENTE, CONTRAPLACADA MDF PREPINTADA LISA 45MM ALT. 2.10 
CON MARCO DE 3"X1½". PINTADA AL DUCO COLOR BLANCO
(006)06.05.01.08
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 555.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410010020 SC PUERTA CONTRAPLACADA P-06 1.0000 555.00 555.00
555.00
Partida 06.05.01.09 PUERTA P-11 (0.80X2.10). PUERTA DE INGRESO A LOCAL COMERCIAL. CONTRAPLACADA MDF PREPINTADA LISA 45MM. 
BATIENTE. CON VENTANA SUPERIOR. PINTADA AL DUCO COLOR BLANCO
(006)06.05.01.09
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 510.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410010021 SC PUERTA CONTRAPLACADA P-09 1.0000 510.00 510.00
510.00
Partida 06.05.01.10 PUERTA P-12 (0.70X2.40). PUERTA DE INGRESO BAÑO. CONTRAPLACADA MDF PREPINTADA LISA 45MM ALT. 2.40 CON MARCO 
DE 3"X1½ ". BATIENTE CON VENTANA SUPERIOR. PINTADA AL DUCO COLOR BLANCO
(006)06.05.01.10
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 510.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410010022 SC PUERTA CONTRAPLACADA P-10 1.0000 510.00 510.00
510.00
Partida 06.05.01.11 PUERTA CORREDIZA PARA CENTRO DE LAVADO DE 1.30M DE ANCHO DE MELANIME
(006)06.05.01.11
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 845.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410010023 SC PUERTA CONTRAPLACADA P-11 845.0000 1.00 845.00
845.00
Partida 06.05.01.12 PUERTA CORREDIZA PARA CENTRO DE LAVADO DE 2.02M DE ANCHO DE MELAMINE
(006)06.05.01.12
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 1,338.00

























0410010023 SC PUERTA CONTRAPLACADA P-11 1,338.0000 1.00 1,338.00
1,338.00
Partida 06.06.01.01 COCINA TIPO 1 (MUEBLE ALTO, BAJO, CAJONERAS, CONDIMENTERO Y TIRADOR
(006)06.06.01.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,651.51
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410030009 SC MUEBLE DE COCINA 1,651.5100 1.00 1,651.51
1,651.51
Partida 06.06.01.02 COCINA TIPO 2 (MUEBLE ALTO, BAJO, CAJONERAS, CONDIMENTERO Y TIRADOR
(006)06.06.01.02
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,800.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410030009 SC MUEBLE DE COCINA 1,800.0000 1.00 1,800.00
1,800.00
Partida 06.06.01.03 COCINA TIPO 3 (MUEBLE ALTO, BAJO, CAJONERAS, CONDIMENTERO Y TIRADOR
(006)06.06.01.03
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,471.50
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410030009 SC MUEBLE DE COCINA 1,471.5000 1.00 1,471.50
1,471.50
Partida 06.06.01.04 COCINA TIPO 4 (MUEBLE ALTO, BAJO, CAJONERAS, CONDIMENTERO Y TIRADOR
(006)06.06.01.04
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,384.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410030009 SC MUEBLE DE COCINA 1,384.0000 1.00 1,384.00
1,384.00
Partida 06.06.02.01 PUERTAS DE CLOSET (SOLO DORM. PRINCIPAL INC. SOLO PUERTAS, BARRA, CAJONES Y TIRADORES) TIPO I
(006)06.06.02.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,087.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410030010 SC MUEBLE DE CLOSET 1,087.0000 1.00 1,087.00
1,087.00
Partida 06.06.02.02 PUERTAS DE CLOSET (SOLO DORM. PRINCIPAL INC. SOLO PUERTAS, BARRA, CAJONES Y TIRADORES) TIPO II
(006)06.06.02.02
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 650.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410030010 SC MUEBLE DE CLOSET 650.0000 1.00 650.00
650.00
Partida 06.06.02.03 PUERTAS DE CLOSET (SOLO DORM. PRINCIPAL INC. SOLO PUERTAS, BARRA, CAJONES Y TIRADORES) TIPO III
(006)06.06.02.03
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 680.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410030010 SC MUEBLE DE CLOSET 680.0000 1.00 680.00
680.00
Partida 06.06.02.04 PUERTAS DE CLOSET (SOLO DORM. PRINCIPAL INC. SOLO PUERTAS, BARRA, CAJONES Y TIRADORES) TIPO IV
(006)06.06.02.04
























Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0410030010 SC MUEBLE DE CLOSET 990.0000 1.00 990.00
990.00
Partida 06.07.01 VENTANAS, MAMPARAS Y PUERTAS CRISTAL TEMPLADO en Viviendas
(006)06.07.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 293,107.99
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0412040006 SC VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 293,107.9900 1.00 293,107.99
293,107.99
Partida 06.07.02 VENTANAS, MAMPARAS Y PUERTAS CRISTAL TEMPLADO en Local Comercial
(006)06.07.02
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 82,156.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0412040006 SC VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 82,156.0000 1.00 82,156.00
82,156.00
Partida 06.08.01.01 PUERTA P-1 (1.00X2.10). PUERTA DE INGRESO A ESCALERA DE SERVICIO. METALICA, CONTRAFUEGO CON BARRA ANTIPANICO 
COLOR GRIS CLARO
(006)06.08.01.01
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 1,580.86
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0411010010 SC PUERTA CORTAFUEGO PM-02 1.0000 1,580.86 1,580.86
1,580.86
Partida 06.08.01.02 PUERTA P-1 (1.00X2.10). PUERTA DE INGRESO A ESCALERA DE SERVICIO. METALICA, CORTAHUMO CON BARRA ANTIPANICO 
COLOR GRIS CLARO
(006)06.08.01.02
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 600.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0411010011 SC PUERTA CORTAFUEGO PM-03 1.0000 600.00 600.00
600.00
Partida 06.08.02.01 PUERTA METALICA DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO DE VIVIENDA (FALTA DETALLE)
(006)06.08.02.01
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 13,550.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos




Partida 06.08.02.02 PUERTA DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO DE COMERCIO (FALTA DETALLE)
(006)06.08.02.02
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 13,550.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos




Partida 06.08.03.01 BARANDA PARA ESCALERA METALICA
(006)06.08.03.01
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 116.51
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
























Partida 06.08.03.02 BARANDA METALICA PARA BALCON H=1.00M
(006)06.08.03.02
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 312.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04110400010015 SC  BARANDA METALICA EN SOTANOS 312.0000 1.00 312.00
312.00
Partida 06.08.03.03 BARANDA METALICA PARA BALCON H=2.10M
(006)06.08.03.03
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 312.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04110400010015 SC  BARANDA METALICA EN SOTANOS 312.0000 1.00 312.00
312.00
Partida 06.08.03.04 BARANDA METALICA PARA RAMPA DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO DE VIVIENDA H=1.00M (FALTA DETALLE)
(006)06.08.03.04
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 312.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04110400010015 SC  BARANDA METALICA EN SOTANOS 312.0000 1.00 312.00
312.00
Partida 06.09.01 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL
(006)06.09.01
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 36.53
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0237030001 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 1.0000 36.53 36.53
36.53
Partida 06.09.02 CERRAJERIA PARA PUERTA DE INGRESO A COCINA (FALTA DETALLE)
(006)06.09.02
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 28.39
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02370100010001 CERRADURA C1 28.3900 1.00 28.39
28.39
Partida 06.09.03 CERRAJERIA PARA PUERTA DE INGRESO A BAÑO, CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ORBIT (BOLA) MARCA GEO O 
SIMILAR
(006)06.09.03
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 17.33
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02370100010001 CERRADURA C1 17.3300 1.00 17.33
17.33
Partida 06.09.04 CERRAJERIA PARA PUERTA DE INGRESO A BAÑO, CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ORBIT (BOLA) MARCA GEO O 
SIMILAR
(006)06.09.04
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 28.39
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02370100010001 CERRADURA C1 28.3900 1.00 28.39
28.39
Partida 06.09.05 CERRAJERIA PARA PUERTA DE INGRESO A DORMITORIO CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ORBIT (BOLA) MARCA GEO 
O SIMILAR
(006)06.09.05
























Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02370100010001 CERRADURA C1 19.8000 1.00 19.80
19.80
Partida 06.09.06 CERRAJERIA PARA PUERTA DE INGRESO A DORMITORIO CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ORBIT (BOLA) MARCA GEO 
O SIMILAR
(006)06.09.06
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 16.19
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02370100010001 CERRADURA C1 16.1900 1.00 16.19
16.19
Partida 06.09.07 CERRAJERIA PARA PUERTA P-9 (FALTA DETALLE)
(006)06.09.07
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 16.19
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02370100010001 CERRADURA C1 16.1900 1.00 16.19
16.19
Partida 06.09.08 CERRAJERIA PARA PUERTA DE DEPOSITO CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ORBIT (BOLA) MARCA GEO  O SIMILAR, 
CHAPA DE PUERTA PRINCIPAL
(006)06.09.08
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 16.19
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02370100010001 CERRADURA C1 16.1900 1.00 16.19
16.19
Partida 06.09.10 BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINADAS 1/2" x 3 ½" C/T BIPAR
(006)06.09.10
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 3.25
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02370600010003 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2" 3.2539 1.00 3.25
3.25
Partida 06.09.11 BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINADAS 1/2" x 3 ½" C/T BIPAR
(006)06.09.11
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 8.86
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02370600010003 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2" 8.8600 1.00 8.86
8.86
Partida 06.10.01 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX SATINADO COLOR BLANCO (ROCKY O SIMILAR) (AV. CANADA)
(006)06.10.01
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 18.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04130100010012 SC DE PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 1.0000 18.00 18.00
18.00
Partida 06.10.02 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX SATINADO COLOR BLANCO (ROCKY O SIMILAR) (PASAJE)
(006)06.10.02
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 18.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos

























Partida 06.10.03 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX SATINADO COLOR BLANCO (ROCKY O SIMILAR) (PATIO COMUN)
(006)06.10.03
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 18.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04130100010012 SC DE PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 1.0000 18.00 18.00
18.00
Partida 06.10.04 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX SATINADO COLOR BLANCO (ROCKY O SIMILAR) (COLINDANTE CON VIVIENDA)
(006)06.10.04
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 18.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04130100010012 SC DE PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 1.0000 18.00 18.00
18.00
Partida 06.10.05 PINTURA TEXTURADA (Av. Canada y Pasaje)
(006)06.10.05
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 18.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04130100010012 SC DE PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 1.0000 18.00 18.00
18.00
Partida 06.10.06 PAPEL MURAL EN INTERIORES DE DEPARTAMENTOS
(006)06.10.06
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 7.50
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04090600010001 SC REVESTIMIENTO CON PAPEL COLOMURAL 7210-1X5m2 1.0000 7.50 7.50
7.50
Partida 06.10.07 EMPASTE PARA INSTALACION DE PAPEL MURAL
(006)06.10.07
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 8.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0413010002 SC DE EMPASTE 1.0000 8.00 8.00
8.00
Partida 06.10.08 PINTURA EN ZONAS COMUNES, COCINAS Y BAÑOS
(006)06.10.08
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 10.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04130100010011 SC DE PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 1.0000 10.00 10.00
10.00
Partida 06.10.09 PINTADO DE CIELO RASO EXTERIOR
(006)06.10.09
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 12.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04130100010001 SC DE PINTURA LATEX EN CIELO RASO (DOS MANOS) 1.0000 12.00 12.00
12.00
Partida 06.10.10 ESCARCHADO DE CIELO RASO, MARMOLINA #18 COLOR BLANCO
(006)06.10.10
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 8.50



































04130100010010 SC DE PINTURA LATEX EN CIELO RASO 1.0000 8.50 8.50
8.50
Partida 06.10.11 PINTURA DE TRAFICO
(006)06.10.11
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 20,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0413010009 SC PINTURA DE TRAFICO 1.0000 20,000.00 20,000.00
20,000.00
Partida 06.11.01.01 INODORO TREBOL TOP PIECE COLOR BLANCO (DEPARTAMENTOS)
(006)06.11.01.01
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 342.32
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02460300010002 TUBO DE ABASTO 5/8" 0.8283 7.14 5.91
02460700010003 PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON 
PLASTICO
1.6566 0.53 0.88
0246140001 ANILLO DE CERA PARA INODORO 0.8283 2.38 1.97




Partida 06.11.01.02 OVALIN TREBOL MINBELL (DEPARTAMENTOS)
(006)06.11.01.02
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 124.97
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0222100001 SILICONA 0.1199 25.00 3.00
02460300010005 TUBO DE ABASTO TRENZADO DE 1/2" 1.1989 7.15 8.57
02460800010001 TRAMPA P CROMADA P/LAVADERO 1½" 1.1989 29.76 35.68
0246260003 LAVATORIO EMBUTIDO OVAL KLIPEN 1.1989 64.83 77.72
124.97
Partida 06.11.01.03 LAVATORIO MANCORA TREBOL CON PEDESTAL BLANCO (DEPARTAMENTOS)
(006)06.11.01.03
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 98.25
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0222100001 SILICONA 0.1462 25.00 3.66
02460300010005 TUBO DE ABASTO TRENZADO DE 1/2" 1.4623 7.15 10.46
02460700010001 PERNO DE SUJECCION 2.9245 0.62 1.81
02460800010001 TRAMPA P CROMADA P/LAVADERO 1½" 1.4623 29.76 43.52
0246260005 LAVATORIO FONTANA COLOR BLANCO 1.4623 24.54 35.88
0255100002 TARUGOS DE PVC 2.9245 1.00 2.92
98.25
Partida 06.11.01.04 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE, CON 01 POZA, MARCA RECORD O SIMILAR (DEPARTAMENTOS)
(006)06.11.01.04
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 341.11
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0222100001 SILICONA 0.4384 25.00 10.96
02460100010002 DESAGUE DE CANASTILLA PARA LAVADERO DE 3 X 1½" 1.7534 38.00 66.63
02460300010001 TUBO DE ABASTO 1/2" 1.7534 7.15 12.54
02460800010001 TRAMPA P CROMADA P/LAVADERO 1½" 1.7534 29.76 52.18




Partida 06.11.01.05 LAVADERO DE LOSA AMAZONAS TREBOL
(006)06.11.01.05
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 225.39


























02054000010001 TRAMPA "P" PVC SAL DE 1½" 1.3599 29.76 40.47
02460700010001 PERNO DE SUJECCION 5.4396 0.62 3.37
02463200010007 LAVADERO DE LOSA AMAZONAS TREBOL COLOR BLANCO 1.3599 133.50 181.55
225.39
Partida 06.11.02.01 MEZCLADORA ITALGRIF CANCUN PARA LAVATORIO (DEPARTAMENTOS)
(006)06.11.02.01
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 170.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0253240007 MEZCLADORA MONOCOMANDO PARA LAVATORIO 1.0000 170.00 170.00
170.00
Partida 06.11.02.02 MEZCLADORA ITALGRIF CANCUN PARA DUCHA (DEPARTAMENTOS)
(006)06.11.02.02
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 155.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0253240008 MEZCLADORA VAINSA 1.0000 155.00 155.00
155.00
Partida 06.11.02.03 MEZCLADORA DE COCINA 8" AL MUEBLE, MARCA TREBOL (DEPARTAMENTOS)
(006)06.11.02.03
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 180.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0253250007 GRIFERIA AL MUEBLE 1.0000 180.00 180.00
180.00
Partida 06.11.02.04 GRIFERIA PARA LAVANDERIA (DEPARTAMENTOS)
(006)06.11.02.04
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 33.87
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02532700010001 LLAVE PARA LAVATORIO 1.0000 33.87 33.87
33.87
Partida 06.11.02.05 JUEGO DE ACCESORIOS (PAPELERA, JABONERA, TOALLERO)
(006)06.11.02.05
Rendimiento jgo/DIA EQ. Costo unitario directo por : jgo 26.70
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales




Partida 06.12.01 EQUIPO DE ILUMINACION
(006)06.12.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 40,233.18
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04151200050003 SC SUMINISTRO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 1.0000 40,233.18 40,233.18
40,233.18
Partida 06.12.02 TAPAJUNTAS EN PUERTAS
(006)06.12.02
Rendimiento m/DIA EQ. Costo unitario directo por : m 9.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04320100030001 SC TAPAJUNTAS EN PUERTAS 1.0000 9.00 9.00
9.00


























Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 22.80
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0411100030 SC ESQUINEROS METALICOS PARA ESTACIONAMIENTO 1.0000 22.80 22.80
22.80
Partida 06.12.04 ESPEJO CONVEXO
(006)06.12.04
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 210.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04320100010004 SC Espejos convexos 1.0000 210.00 210.00
210.00
Partida 07.01 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL
(007)07.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 877,516.92
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0416010004 SC DE INSTALACIONES ELECTRICAS 1.0000 877,516.92 877,516.92
877,516.92
Partida 08.01 INSTALACIONES SANITARIAS EN GENERAL
(008)08.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 356,096.51
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04020200020001 SC INSTALACIONES SANITARIAS 1.0000 356,096.51 356,096.51
356,096.51
Partida 09.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES
(009)09.01.01
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 314.15
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0417020001 SC INTERCOMUNICADORES 1.0000 314.15 314.15
314.15
Partida 09.02.01 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO JETFAN - ASPIRATEK
(009)09.02.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 124,209.96
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0419110010 SC EQUIPAMIENTO 124,209.9600 1.00 124,209.96
124,209.96
Partida 09.02.02 SISTEMA DE VENTILACION - VESTIBULOS - ASPIRATEK
(009)09.02.02
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 67,342.83
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0419110010 SC EQUIPAMIENTO 67,342.8300 1.00 67,342.83
67,342.83
Partida 09.02.03 SISTEMA DE VENTILACION - BAÑOS - ASPIRATEK
(009)09.02.03
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 43,123.13
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos

























Partida 09.02.04 SISTEMA DE PREZURIZACION - ASPIRATEK
(009)09.02.04
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 25,542.11
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0419110010 SC EQUIPAMIENTO 25,542.1100 1.00 25,542.11
25,542.11
Partida 09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO
(009)09.03.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 442,272.16
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos




Partida 09.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN DE ALARMAS CONTRA INCENDIO.
(009)09.04.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 37,349.54
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04190900010002 SC Sistema de detección de incendios (integrable al BMS) 1.0000 37,349.54 37,349.54
37,349.54
Partida 09.05.01 EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE
(009)09.05.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 65,901.25
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0415120001 SC EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA 1.0000 65,901.25 65,901.25
65,901.25
Partida 09.05.02 EQUIPO DE BOMBEO PARA DESAGUE
(009)09.05.02
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 31,068.28
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0415120003 SC EQUIPO DE BOMBEO PARA DESAGUE 1.0000 31,068.28 31,068.28
31,068.28
Partida 10.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ASCENSORES VIVIENDA
(010)10.01.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 187,701.85
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0419010001 SC ASCENSOR 187,701.8500 1.00 187,701.85
187,701.85
Partida 10.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ASCENSORES COMERCIO
(010)10.01.02
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 114,919.50
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0419010001 SC ASCENSOR 114,919.5000 1.00 114,919.50
114,919.50
Partida 10.02.01 ELEVADOR DE ESTACIONAMIENTO VERTICAL
(010)10.02.01
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 17,088.03






0424010005 SC ALQUILER DE ELEVADOR PLATAFORMA 1.0000 17,088.03 17,088.03
17,088.03
Partida 10.03.01 OBRAS CIVILES PARA LA COLOCACIÓN DEL ASCENSOR
(010)10.03.01
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 45,000.00
Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
45,000.00
Subcontratos





































































































TIPO DE MONEDA: SOLES (S/) 
MESES Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18
Avance Mensual -                             382,335                     332,260                     263,355                     263,355                     263,355                     327,666                     372,956                     580,115                     1,202,438                  788,548                     788,548                     788,548                     655,104                     595,595                     427,254                     338,094                     335,081                     216,724                     
Avance Acumulado -                             382,335                     714,595                     977,950                     1,241,305                  1,504,661                  1,832,327                  2,205,283                  2,785,397                  3,987,835                  4,776,383                  5,564,931                  6,853,478                  7,973,036                  8,868,631                  9,795,885                  10,533,979                11,336,060                11,920,703                
Avance Mensual 39,853                       56,013                       142,343                     453,759                     297,341                     220,984                     411,008                     365,363                     691,984                     1,108,167                  787,418                     815,119                     
Avance Acumulado 39,853                       95,866                       238,209                     691,968                     989,309                     1,210,294                  1,621,301                  1,986,664                  2,678,649                  3,786,816                  4,574,234                  5,389,353                  
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PLANTA LIBRE COMERCIO 5
PLANTA LIBRE COMERCIO 4
PLANTA LIBRE COMERCIO 3



















































































































































































































































































































































































































FONDO DE VIGA  PISO1
ALTURA LIBRE PISO1
V-9AV-10V-9'V-9V-9 M-2' M-1
V-9AV-10V-9'V-9V-9 M-2' M-1
Drywall
